ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

ບົດລາຍງານ ຄວາມຄືບໜ້າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນພາຍໃນ ຂອງ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ປະຈຳປີ 2021

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ທັນວາ 2021

ຄຳນຳ

ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ສຸມໃສ່ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ ປີ 2021 ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ບັນດາຄາດໝາຍສຳຊິນ ແລະ ໜ້າວຽກຈຸດສຸມທີ່ກຳນົດໄວ້ ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດຕາມເປົ້າໝາຍ ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດໄປຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ. ບົດສະຫລຸບນີ້ ໄດ້ສັງລວມຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການສະໜອງທຶນ ປະຈຳປີ 2021 ພ້ອມທັງຕີລາຄາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ໃນໜຶ່ງປີຜ່ານມາ ແລະ ກຳນົດແຜນການສະໜອງທຶນ ປະຈຳ ປີ 2022 ໃຫ້ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ໃນການສະໜອງທຶນ ໃຫ້ແກ່ວຽກງານຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ.

ໃນປີ 2021 ກປສ ໄດ້ກຳນົດຄາດໝາຍການສະໜອງທຶນ ໃຫ້ ບັນລຸທຶນພາຍໃນ 7,1 ຕື້ກີບ ຕາມ 6 ຮ່ອງທຶນ: 1. ຮ່ອງທຶນດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ (40%), 2. ຮ່ອງທຶນດ້ານອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ ແລະ ພັດທະນາຊຸມຊົນ (30%), 3. ຮ່ອງທຶນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ (10%), 4. ຮ່ອງທຶນດ້ານການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳແບບຍືນຍົງ (5%), 5. ຮ່ອງທຶນດ້ານການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ (10%) ແລະ 6. ຮ່ອງທຶນດ້ານການປັບຕົວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (5%).

ບົດສະຫລຸບນີ້ ໄດ້ສັງລວມຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ ປີ 2021 ພ້ອມທັງຕີລາຄາ ດ້ານດີ, ດ້ານອ່ອນ-ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ໃນໜຶ່ງປີ ຜ່ານມາ ແລະ ກຳນົດທິດທາງແຜນການ ປີ 2022 ໃຫ້ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ຕາມພາລະບົດບາດ ໃນການລະດົມທຶນ, ການສະສົມທຶນ ແລະ ການສະໜອງທຶນ ໃຫ້ແກ່ວຽກງານຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ.

ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ຫ້ອງການ

ປອ. ບຸນພາມາ ໂພທິສານ

ສາລະບານ

I. ສະພາບລວມໂຄງການ

II. ສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ປະຈຳປີ 2021

1. ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕ່າງໆ ຕາມແຕ່ລະຮ່ວງທຶນ

2. ຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການເງິນກູ້

3. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ດ້ານການເງິນ

4. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ດ້ານການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

III. ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນໂຄງການຍ່ອຍ

1. ບັນຫາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

2. ຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້

IV. ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ປະຈຳປີ 2022

I. ສະພາບລວມໂຄງການ

ໃນປີ 2021 ໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ ກປສ ທັງໝົດ 75 ໂຄງການ, ໃນນັ້ນ ເຊັນສັນຍາໃໝ່ 20 ໂຄງການ, ໄດ້ປິດສົມບຸນ 18 ໂຄງການ ຄື: ແຂວງ ເຊກອງ 2 ໂຄງການ, ແຂວງ ອັດຕະປື 2 ໂຄງການ, ແຂວງ ຄຳມ່ວນ 1 ໂຄງການ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ 1 ໂຄງການ, ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ 1 ໂຄງການ, ແຂວງ ຫລວງນ້ຳທາ 3 ໂຄງການ, ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ 2 ໂຄງການ , ແຂວງ ໄຊຍະບຸລີ 1 ໂຄງການ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ 1 ໂຄງການ, ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ 1 ໂຄງການ, ແຂວງ ຫົວພັນ 1 ໂຄງການ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ 1 ໂຄງການ ແລະ ນະຄອນວຽງຈັນ 2 ໂຄງການ *(ໃນນີ້ ປິດທັງໝົດ 4 ຮ່ອງທຶນ ຄື: ຮ່ອງທຶນດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ປິດ 10 ໂຄງການ, ຮ່ອງທຶນດ້ານອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ ແລະ ພັດທະນາຊຸມຊົນ ປິດ 2 ໂຄງການ, ຮ່ອງທຶນສິ່ງແວດລ້ອມລວມທັງຄວບຄຸມມົນລະພິດ ປິດ 3 ໂຄງການ, ຮ່ອງທຶນດ້ານການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳແບບຍືນຍົງ ປິດ 3 ໂຄງການ)* ແລະ ດຳເນີນຢູ່ 57 ໂຄງການ ຊຶ່ງນອນໃນ 5 ຮ່ອງທຶນ ຄື: ຮ່ອງທຶນດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ມີຈຳນວນ 26 ໂຄງການ; ຮ່ອງທຶນດ້ານອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ ແລະ ພັດທະນາຊຸມຊົນ ມີຈຳນວນ 18 ໂຄງການ, ຮ່ອງທຶນສິ່ງແວດລ້ອມລວມທັງຄວບຄຸມມົນລະພິດ ມີ 12 ໂຄງການ; ຮ່ອງທຶນດ້ານການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳແບບຍືນຍົງ ມີຈຳນວນ 9 ໂຄງການ; ຮ່ອງທຶນການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ມີ 8 ໂຄງການ ແລະ ຮ່ອງທຶນດ້ານການປັບຕົວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ 2 ໂຄງການ.

II. ສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທຶນພາຍໃນ ປະຈຳປີ 2021

1) ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕ່າງໆ ຕາມແຕ່ລະຮ່ອງທຶນ

ໃນປີ 2021 ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິໂຄງການໄປຕາມ 5 ຮ່ອງທຶນ: ຮ່ອງທຶນນະໂຍບາຍ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ຮ່ອງທຶນດ້ານອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ ລວມທັງປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊຸມຊົນ, ຮ່ອງທຶນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວບຄຸມມົນລະພິດ, ຮ່ອງທຶນຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳແບບຍືນຍົງ, ຮ່ອງທຶນຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

1.1. ຮ່ອງທຶນ ນະໂຍບາຍ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ

ສຳລັບຮ່ອງທຶນ ນະໂຍບາຍ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແມ່ນມີທັງໝົດ 26 ໂຄງການ ຊຶ່ງໃນປີ 2021 ໄດ້ຮັບການຄ່ຽນເງິນ 9 ໂຄງການ (PICE 133 XYR, PICE 135 PSL, PICE 136 ODX, PICE 137 SRV, PICE 147 NNO, PICE 151 NNO, PICE 158 NNO, PICE 159 NNO, PICE 160 NNO) ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຄື: ໄດ້ຈັດສຳມະນາວຽກງານກວດກາ ໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທົ່ວປະເທດ, ສ້າເລັດ ການຈັດກອງປະຊຸມ ເຜີຍ ແຜ່ ລະ ບຽບ ກົດໝາຍໃນຂົງເຂດວຽກງານຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ-ສິ່ງແວດ ລ້ອມ ໃຫ້ຂະແໜງ ການທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງ ຢູ່ 3 ເມືອງ ຄື:ເມືອງໄຊ, ເມືອງຮຸນ ແລະ ເມືອງ ນາໝໍ້ ແຂວງອຸດົມໄຊ,.ເກັບກຳຂໍ້ມູນຂຶ້ນທະບຽນໂຄງການ ແລະ ສ້າງຖານຂໍ້ມູນ ບັນດາ ໂຄງການລົງທຶນ, ກິດຈະການຕ່າງໆ ແລະ ທຸລະກິດແບບຄອບຄົວທົ່ວແຂວງ, ສ້າງຖານຂໍ້ມູນການ ອອກ ໃບຢັ້ງຢືນຮັບຮອງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ທຽບເປີເຊັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເທົ່າກັບ 23 %;

1.2. ຮ່ອງທຶນດ້ານອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ ລວມທັງປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊຸມຊົນ

ສຳລັບຮ່ອງທຶນດ້ານອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ ລວມທັງປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊຸມຊົນມີຈຳນວນ 18 ໂຄງການ ໄດ້ຮັບການຄ່ຽນເງິນ 11 ໂຄງການ (CBI 003 ODX, 005 LNT, 006 PSL, 008 SRV, 009 CHP, 012

XYR, 16 NNO, 017 NNO, 018 NNO, 019 NNO, 020 NNO) ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຄື: ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຂັ້ນແຂວງ, ວຽກບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງໂຄງການ, ປຸກຈິດສຳນຶກການອະນຸລັກ,ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ການອະນຸລັກສັດນ້ຳ-ສັດປ່າ, ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນໃຫ້ພະນັກງານເມືອງ, ບ້ານ, ຜະລິດຫຼັກໝາຍ, ປັກຫຼັກໝາຍ ແລະ ລາດຕະເວນ ແລະ ຈັດສັນດິນປ່າໄມ້, ໝາຍຂອບເຂດແດນ ແລະ ຕິດຕັ້ງປ້າຍ, ສ້າງແຜນທີ່ ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນຂັ້ນບ້ານ, ສ້າງແຜນອານຸລັກບ້ານ, ສ້າງຕັ້ງຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນ, ສົ່ງເສີມການຜະລິດ ເພື່ອປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່, ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການປຸກຝັງ (ສຳລັບປະຊາຊົນ), ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ (ສຳລັບປະຊາຊົນ), ທຽບເປີເຊັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເທົ່າກັບ 61 %;

1.3. ຮ່ອງທຶນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວບຄຸມມົນລະພິດ

ສຳລັບຮ່ອງທຶນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວບຄຸມມົນລະພິດ ແມ່ນມີທັງໝົດ 12 ໂຄງການ, ໄດ້ຮັບການຄ່ຽນເງິນ 4 ໂຄງການ (PC 091 NNO, 092 VTE, 093 HPH, 094 LNT) ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຄື: ອານາໄມຈິກລອງຮ່ອງສາຍແມ່ທີ່ເຊື່ອມຈາກຮ່ອງແມ່ໃນຕົວເມືອງລົງໃສ່ຮ່ອງບຶງທາດຫລວງ-ຮ່ອງສຸພາບ-ຫ້ວຍຫມາກຮຽວ 5ສາຍ, ປຸກຈິດສຳນຶກກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ສ້ອມແປງສະໜາມຂີ້ເຫຍື້ອ, ທຽບເປີເຊັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເທົ່າກັບ 33 %;

1.4. ຮ່ອງທຶນຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳແບບຍືນຍົງ

ສຳລັບຮ່ອງທຶນຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳແບບຍືນຍົງ ແມ່ນມີທັງໝົດ 9 ໂຄງການ, ໄດ້ຮັບການຄ່ຽນເງິນ 2 ໂຄງການ (WRM 006 KHM, 019 HPH) ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຄື: ເກັບກຳຕົວຢ່າງ ແລະ ວິໃຈຄຸນນະພາບນ້ຳ, ຝຶກອົບຮົມການເກັບກຳຕົວຢ່າງນ້ຳ ແລະ ວິໃຈຄຸນນະພາບນ້ຳ, ຈັດກອງປະຊຸມລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການ (ທ້າຍປີ), ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານຮ່າງບົດລາຍງານສະພາບລວມຂອງອ່າງ, ທຽບເປີເຊັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເທົ່າກັບ 22 %;

1.5. ຮ່ອງທຶນການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ

ສຳລັບຮ່ອງທຶນຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ມີ 8 ໂຄງການ ໄດ້ຮັບການຄ່ຽນເງິນ 5 ໂຄງການ (SLM 023 LNT, SLM 27 NNO, SLM 26 NNO) ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຄື: ສຳເລັດການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນສ້າງເຂດປະເມີນລາຄາທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງປຸກສ້າງ ຢູ່ 5 ເມືອງ ຂອງແຂວງຫົວພັນຄື: ຊຳໃຕ້, ກວັນ, ຫົວເມືອງ, ຮຽມ ແລະ ຊ່ອນ, ສຳເລັດການສ້າງເຂດປະເມີນລາຄາທີ່ດິນ 53 ເມືອງ 9 ຄື: ໄຊຍະບຸລີ 6 ເມືອງ, ສະຫວັນນະເຂດ 11 ເມືອງ, ອັດຕະປື 4 ເມືອງ, ໄຊສົມບຸນ 4 ເມືອງ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ 8 ເມືອງ, ແຂວງເຊກອງ 2 ເມືອງ, ແຂວງ ສາລະວັນ 3 ເມືອງ ຄື: ແຂວງ ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ ມີ 6 ເມືອງ ແລະ ຫົວພັນ 9 ເມືອງ, ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດການຖານຂໍ້ມູນທະບຽນທີ່ດິນ ພ້ອມທັງປັບປຸງລະບົບຖານຂໍ້ມູນທະບຽນທີ່ດິນ (Lao Land Reg) ໃຫ້ເປັນເວີເຊີ່ນ 6.34 ແກ່ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນທີ່ດິນຢູ່ 8 ແຂວງເປົ້າໝາຍ ເຊັ່ນ: ເຊກອງ, ແຂວງ ສາລະວັນ, ຜົ້ງສາລີ, ບໍ່ແກ້ວ, ອຸດົມໄຊ, ຫຼວງພະບາງ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ວຽງຈັນ. ຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການກ່ຽວກັບການສະແກນແຜນທີ່ຕາດິນ,ການດັດປັບແຜນ ທີ່, ການແຕ້ມແຜນທີ່ຄືນໃໝ່ ແລະ ມາດຕະຖານການເກັບຮັກ ສາແຜນທີ່ຕາດິນ ໄວ້ໃນ

ລະບົບຖານຂໍ້ມູນລາວແລນເລັກ ຢູ່ 5 ແຂວງເປົ້າໝາຍຄື: ນະຄອນ ຫຼວງ, ສາລະວັນ, ຫຼວງພະບາງ, ໄຊຍະບຸລີ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ, ທຽບເປີເຊັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເທົ່າກັບ 63 %;

1.6. ຮ່ວງທຶນດ້ານການປັບຕົວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ສຳລັບຮ່ວງທຶນຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ມີ 2 ໂຄງການ ໄດ້ຮັບການຄ່ຽນເງິນ ຍ້ອນວ່າ ຮ່ວງທຶນດັ່ງກ່າວນີ້ ເປັນຮ່ວງທຶນເປີດໃໝ່ ແລະ ໄດ້ເຊັນສັນຍາໂຄງການໃໝ່ ໃນທ້າຍປີ 2021.

2) ຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການເງິນກູ້

ໄດ້ຕິດຕາມທວງຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍ ໂຄງການເງິນກູ້ທີ່ຍັງຄ້າງຊຳລະ ທັງໝົດ 17 ໂຄງການ ໃນນີ້ສາມາດເກັບ ໄດ້ 9 ໂຄງການ (ສາມາດປິດໄດ້ 1 ໂຄງການ ແລະ ໄດ້ອອກໃບຢັ້ງຢືນລົບລ້າງໜີ້ສິນ), ສ່ວນໂຄງການທີ່ບໍ່ໄດ້ຈ່າຍເລີຍ ທັງ ຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍ ມີ 8 ໂຄງການ ຊຶ່ງ ຫກປສ ໄດ້ນຳໃຊ້ມາດຕະການຄື:

- ສະເໜີເຂົ້າສູ່ຂະບວນການຍຸຕິທຳ, ຊຶ່ງສານຕັດສິນໃຫ້ຂາຍຊັບສິນເພື່ອໃຊ້ໜີ້ຄືນ ຈຳນວນ 2 ໂຄງການ (ຢູ່ໃນຂັ້ນ ຕອນການປະກາດຂາຍ) ຄື: LO-02 ໂຄງການ ຊື້ລົດຂົນຂີ້ເຫຍື້ອ ມ.ໄກສອນແລະ LO-10 ໂຄງການ ແຍກຂີ້ ເຫຍື້ອເພື່ອສົ່ງຂາຍ ເມືອງໄກສອນ;
- ອີກ 2 ໂຄງການ ໄດ້ລາຍງານສະພາບລືຫານ ກປສ ເພື່ອຂໍຄຳເຫັນກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການ (ຢູ່ໃນ ຂັ້ນຕອນໄກ່ເກ່ຍຄືນ) ຄື: LO-05 ໂຄງການ ບໍ່ານັດຂີ້ມູນໝູ ເມືອງ ນາຊາຍທອງ ແລະ LO-07 ໂຄງການ ຊື້ຈັກ ອັດແກ້ດ(ເພ້ມ) ເມືອງ ນາຊາຍທອງ;
- ສ່ວນໂຄງການທີ່ເຫຼືອແມ່ນຈະໄດ້ສືບຕໍ່ຕິດຕາມທວງໜີ້ ໃນປີ 2022.

ตาตะลาง 1: ตาตะลาง ແຜນປີ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ເງິນກູ້ ປະຈຳປີ 2021

ตาตาลาง ແຜນປີ 2021 ແລະ ປະຕິບັດຕົວຈິງ ຂອງເງິນກູ້ ປະຈຳປີ 2021

ລ/ດ	ລະຫັດ ໂຄງການ	ຊື່ ໂຄງການ	ງົບປະມານລວມ ຂອງ ໂຄງການ	ແຜນປີ 2021			ປະຕິບັດຕົວຈິງ ໃນປີ 2021			ເປີເຊັ້ນທຽບໃສ່ແຜນປີ		ໝາຍເຫດ
				ລວມຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍ	ດອກເບ້ຍ	ຕົ້ນທຶນ	ຕົ້ນທຶນ	ດອກເບ້ຍ	ລວມຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍ	ເປີເຊັ້ນ ຕົ້ນທຶນ	ເປີເຊັ້ນ ດອກເບ້ຍ	
1	LO-01	ໂຄງການ ຊື້ລົດຍົນຮີເຫບີ ມ.ໄຫ[illegible]ຮ	₭5,000,000	0	0	0	-	-	-	-	-	ບໍ່ມີແຜນຊຳລະ
2	LO-02	ໂຄງການ ຊື້ລົດຍົນຮີເຫບ້ອ ມ.ໄຫ[illegible]ອນ	₭C,000,000	0	0	0	-	-	-	-	-	ຢູ່ໃນສານ
3	LO-03	ໂຄງການ ຊື້ລົດຍົນຮີເຫບ້ອ ມ.ຄົງ[illegible]ໂຄນ	₭5,000,000	20,000,000	4,000,000	16,000,000	-	6,000,000	6,000,000	-	150	
4	LO-05	ໂຄງການ ບ່ຳບັດຂີ້ເມ[illegible] ມ.ນາ[illegible]ທອງ	₭C,000,000	0	0	0	-	-	-	-	-	ບໍ່ມີແຜນຊຳລະ
5	LO-06	ໂຄງການ ຊື້ລົດຍົນຮີເຫບ້ອ ມ.ຫ[illegible]ເຕ	₭C,000,000	0	0	0	6,375,000	-	6,375,000	-	-	
6	LO-07	ໂຄງການ ຊື້ຈັກອັດແກ໊ດ(ເພີ່ມ) ມ.ນາ ຊາຍທອງ	₭C,000,000	0	0	0	-	-	-	-	-	ບໍ່ມີແຜນຊຳລະ
7	LO-08	ໂຄງການ ຊື້ລົດຍົນຮີເຫບ້ອ ມ.ຕ[illegible]ອງ	₭5,000,000	20,000,000	0	20,000,000	18,163,000	-	18,163,000	91	-	
8	LO-09	ໂຄງການ ຊື້ລົດຍົນຮີເຫບ້ອ ມ.ເ[illegible]ງ[illegible]ມ	₭C,000,000	0	0	0	-	-	-	-	-	ບໍ່ມີແຜນຊຳລະ
9	LO-10	ໂຄງການ ແຍກຮີເຫບ້ອເພື່ອຮີ[illegible]ະ ມ. ໄຫ[illegible]ອນ	₭,6C0,000,000	0	0	0	-	-	-	-	-	ຢູ່ໃນສານ
10	LO-11	ໂຄງການ ກ[illegible]ງຫີນບ້ານ ດ[illegible]ອ ມ.ປ[illegible]ກ ກະດິ[illegible]	₭C,000,000	31,500,000	0	31,500,000	16,900,000	-	16,900,000	54	-	
11	LO-12	ໂຄງການ ກ[illegible]ງຫີນບ້ານ[illegible]ອ[illegible]ມ ມ.ດ[illegible]ເກີດ	₭C,000,000	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	-	30,000,000	100	-	
12	LO-13	ໂຄງການ ຊື້ລົດຍົນຮີເຫບ້ອ ມ.ຫ[illegible]ງ[illegible]ກ	₭C,000,000	50,000,000	0	50,000,000	42,000,000	-	42,000,000	84	-	
13	LO-14	ໂຄງການ ຊື້ລົດຍົນຮີເຫບ້ອ ມ.ປ[illegible]ກະດິ[illegible]	₭C,000,000	90,000,000	7,042,000	82,958,000	78,000,000	7,042,000	85,042,000	94	100	
14	LO-16	ໂຄງການ ກ[illegible]ງຫີນບ້ານ[illegible]ໄ[illegible]ນ ມ.ວ[illegible]ງ ທອງ	₭C,000,000	16,500,000	0	16,500,000	-	-	-	-	-	
15	LO-17	ໂຄງການ ຊື້ລົດຍົນຮີເຫບ້ອ ມ.ຫ[illegible]ເ[illegible]ຫ	₭C,000,000	118,000,000	0	118,000,000	118,000,000	-	118,000,000	100	-	ປດໃນປ 2021
16	LO-19	ໂຄງການ ຊື້ລົດຍົນຮີເຫບ້ອ ມ.ວ[illegible]ທອງ	₭C,000,000	20,000,000	0	20,000,000	17,000,000	-	17,000,000	85	-	
17	LO-21	ໂຄງການ ຊື້ລົດຍົນຮີເຫບ້ອ ມ.ນ[illegible]ທ	₭C,000,000	18,000,000	18,000,000	0	-	11,000,000	11,000,000	-	61	
		ລວມ	5,7₭5,000,000	414,000,000	29,042,000	384,958,000	326,438,000	24,042,000	350,480,000	85	83	

3) ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ດ້ານການເງິນ

ງົບປະມານທີ່ຂຶ້ນໄວ້ໃນຕົ້ນປີ ຈຳນວນ 7,1 ຕື້ກີບ, ການເບີກຈ່າຍຕົວຈິງ ຈຳນວນ 3 ຕື້ກີບ ໃນປີ 2021 ຊຶ່ງເບີກຈ່າຍໃຫ້ທັງໝົດ 5 ຮ່ອງທຶນ: ຮ່ອງທຶນດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ຮ່ອງທຶນດ້ານອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ ແລະ ພັດທະນາຊຸມຊົນ, ຮ່ອງທຶນສິ່ງແວດລ້ອມລວມທັງຄວບຄຸມມົນລະພິດ, ຮ່ອງທຶນດ້ານການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳແບບຍືນຍົງ ແລະ ຮ່ອງທຶນການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ. ໃນປີ 2021 ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງວຽກການເງິນ ດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

- ໄດ້ສ້າງແຜນດຳເນີນງານການແກ້ໄຂຄຳແນະນຳຜົນການກວດສອບຂອງປີຜ່ານມາ ພ້ອມທັງລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ໂຄງການທີ່ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການສະຫຼຸບສະສາງດ້ານການເງິນ ແລະ ໂຄງການທີ່ພົບເຫັນບັນຫາໃນການກວດສອບ ເພື່ອຊ່ວຍແນະນຳການແກ້ໄຂບັນຫາ ຊຶ່ງໃນ ປີ 2021 ໄດ້ລົງໄປຊຸກຍູ້ຕິດຕາມໂຄງການທັງໝົດ 54 ໂຄງການ. ໃນນີ້, ໂຄງການ ຄສລ2 ຈຳນວນ 36 ໂຄງການ ຢູ່ 7 ແຂວງ (ແຂວງຫົວພັນຊຽງຂວາງ, ຫຼວງພະບາງ, ວຽງຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ຄຳມ່ວນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ) ແລະ ໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນພາຍໃນ ຈຳນວນ 18 ໂຄງການ ຢູ່ 7 ແຂວງ (ອຸດົມໄຊ, ຫຼວງນ້ຳທາ, ບໍ່ແກ້ວ ແລະ ຜົ້ງສາລີ, ບໍລິຄຳໄຊ, ຄຳມ່ວນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ);
- ໄດ້ສ້າງກົນໄກກວດສອບພາຍໃນ ຫກປສ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ແລະ ສາມາດສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ແລະ ພາກສ່ວນກວດສອບພາຍນອກ ໂດຍ ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບກະກຽມການກວດສອບພາຍໃນ ກ່ອນຈະມີການກວດສອບປະຈຳປີ ເພື່ອຮັບປະກັນທາງດ້ານເອກະສານໃຫ້ແກ່ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ແລະ ພາກສ່ວນກວດສອບພາຍນອກ;
- ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຄະນະກວດກາພາຍໃນ ທີ່ປະກອບດ້ວຍ ຫົວໜ້າກົມກວດກາ ກະຊວງການເງິນ, ຮອງຫົວໜ້າກົມກວດກາ ກຊສ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກຊສ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າກົມກວດກາ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເພື່ອຮັບຟັງການລາຍງານຜົນການກວດສອບພາຍນອກ ພ້ອມທັງ ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ.

ຕາຕະລາງ 2: ການສະໜອງທຶນ ໃຫ້ໂຄງການ ຕາມ 6 ຮ່ອງທຶນ ສຳລັບ ປີ 2021

ລາຍການ	ແຜນສະໜອງທຶນ ປີ 2021 (ດັດແກ້)	ເບີກຈ່າຍໄດ້ຕົວຈິງທັງໝົດ	ຄິດໄລ່ເປັນ %
ຮ່ອງທຶນ ດ້ານນະໂຍບາຍ	2.572.586.100	1,110,592,381	43%
ຮ່ອງທຶນ ດ້ານຊີວະນາໆພັນ	2.421.013.700	758,417,000	31 %
ຮ່ອງທຶນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ	545.313.400	285,856,500	52%
ຮ່ອງທຶນ ດ້ານດິນ	1.028.907.400	867,539,773	84%
ຮ່ອງທຶນ ດ້ານນ້ຳ	272.656.700	73,045,000	27%
ຮ່ອງທຶນປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ	272.656.700	-	
ລວມທັງໝົດ	**7.113.134.000**	3,095,450,654	45%

4) ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ດ້ານການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

ໃນ ປີ 2021 ຫກປສ ໄດ້ອະນຸມັດແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຂອງ 13 ໂຄງການຍ່ອຍ ທຶນພາຍໃນ ຈຳນວນ 13 ແຜນ ມີ ກິດຈະກຳຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 23 ລາຍການ (ປະເພດສິນຄ້າ 22 ລາຍການ ແລະ ທີ່ປຶກສາ 1 ລາຍການ). ຜ່ານການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດຕົວຈິງ ເຫັນວ່າສຳເລັດກິດຈະກຳການຈັດຊື້ ຈຳນວນ 17 ລາຍການ, ປະຕິບັດບໍ່ສຳເລັດ ຈຳນວນ 6 ລາຍການ (ປະເພດສິນຄ້າ 5 ແລະ ທີ່ປຶກສາ 1 ລາຍການ) ແລະ ຍົກເລີກ 1 ລາຍການ ທຽບໃສ່ແຜນຈັດຊື້ລາຍການທັງໝົດ. ພ້ອມນີ້ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ຊຸກຍູ້ໂຄງການກ່ຽວກັບ ວຽກຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 1 ຄັ້ງ

III. ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນໂຄງການຍ່ອຍ

ໃນໄລຍະປີ 2021 ສະພາບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ແມ່ນເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການລົງ ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນໂຄງການຢູ່ພາກສະໜາມ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງໄດ້ມີການການຈັດກອງປະຊຸມຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຜ່ານລະບົບອອນລາຍ ເຊັ່ນ:

- ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບການຂຽນບົດສະຫຼຸບປິດໂຄງການ 3 ຄັ້ງ, ແລະ ກອງປະຊຸມແນະນຳການຂຽນບົດລາຍ ງານ ປະຈຳ 6 ເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີ 2 ຄັ້ງ;
- ລົງຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງໂຄງການຍ່ອຍ ຈຳນວນ 4 ໂຄງການ (ຢູ່ແຂວງ ອັດຕະ ປື ແລະ ເຊກອງ) ແລະ ປ້ອນຂໍ້ມູນແບບສອບຖາມເຂົ້າລະບົບອອນລາຍ;
- ລົງຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງໂຄງການຍ່ອຍ ຈຳນວນ 6 ໂຄງການ (ຢູ່ແຂວງ ອຸດົມ ໄຊ, ຫຼວງນ້ຳທາ ແລະ ບໍ່ແກ້ວ) ລົງຊ່ວຍຊຸກຍູ້ ແນະນຳການຂຽນບົດສະຫຼຸບລາຍງານ ແລະ ວຽກງານຈັດຊື້.

1. ບັນຫາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

- ການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງພາຍໃນຂະແໜງການ ຊຶ່ງມີການຊັບປ່ຽນຕຳແໜ່ງງານ ກໍ່ເປັນບັນຫາໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນໄລຍະຜ່ານມາ;
- ບັນຫາທີ່ພົບຂອງຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການແມ່ນບໍ່ສາມາດສະໜອງງົບປະມານໄປຕາມແຜນໄຕມາດ ຈຶ່ງ ເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຊ້າຊ້າ ແລະ ບໍ່ໄປຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້;
- ບາງໂຄງການຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຈຳນວນໜຶ່ງ ແມ່ນບໍ່ສົ່ງບົດສະຫຼຸບລາຍງານປະຈຳປີ ຕາມການແຈ້ງການ ຂອງ ກປສ;
- ຍ້ອນສະພາບໂຄວິດ 19 ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດລົງຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ;
- ໂຄງການສ່ວນຫຼາຍແມ່ນສະຫຼຸບການເງິນມາໃຫ້ ກປສ ແຕ່ບໍ່ແກ້ໄຂຄຳເຫັນຂອງການເງິນ ກປສ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ ມີຈຳນວນຕົວເລກຄ້າງສະສາງຈຳນວນຫຼາຍ.

2. ຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້

ຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

- ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕາມແຕ່ລະຮ່ອງທຶນຍັງບໍ່ທັນເປັນໄປຕາມແຜນທີ່ຂຶ້ນໄວ້ຍ້ອນການຂໍຄ່ຽນເງິນຫລ້າຊ້າ;
- ເຫັນວ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃນຜ່ານມາແມ່ນບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຜນງົບປະມານທີ່ວາງໄວ້;
- ຂະບວນການຈັດຊື້ ຜ່ານມາແມ່ນ ກປສ ຍັງຂາດປະສົບການໃນການຂຶ້ນໂຕເລກງົບປະມານຈັດຊື້ປະຈຳປີຕາມ ສາລະບານງົບປະມານ ຈຶ່ງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເວລາສະເໜີຂໍເບີກຈ່າຍເງິນ ຊຶ່ງບໍ່ສາມາດເບີກຈ່າຍໄດ້.

ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້

- ການຂຶ້ນແຜນງົບປະມານຕ້ອງໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ໂຄງການ ກະກຽມແຜນລ່ວງໜ້າ ໃຫ້ສົ່ງກ່ອນ 6 ເດືອນ;
- ຕ້ອງໄດ້ມີການປະສານສົມທົບກັບກະຊວງການເງິນ ກ່ຽວກັບຂະບວນການຂໍຄ່ຽນເງິນ ເພື່ອໃຫ້ການອະນຸມັດງົບປະມານທັນຕາມແຕ່ລະໄຕມາດ.

IV. ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ປະຈຳປີ 2022

1) ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແຕ່ລະຮ່ອງທຶນ

ການສະໜອງທຶນພາຍໃນແມ່ນຈະດຳເນີນຜ່ານ ກົນໄກການສະໜອງທຶນໃນ 6 ຮ່ອງທຶນ ໃຫ້ບັນລຸ 1.33 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື 12.53 ຕື້ກີບ ໂດຍສະໜອງໃຫ້ແກ່ໂຄງການທີ່ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ໂຄງການທີ່ສະເໜີຂໍທຶນໃໝ່ ດັ່ງນີ້:

ຕາຕະລາງ 3: ແຜນງົບປະມານ ປີ 2022 ແຕ່ລະຮ່ອງທຶນ

ລ/ດ	ລາຍການ	ແຜນງົບປະມານ ປີ 2022
		ກີບ
I	<u>ກອງທຶນຍ່ອຍ</u>	<u>12,538,150,000</u>
1	ຮ່ອງທຶນ ດ້ານນະໂຍບາຍ	3,700,000,000
2	ຮ່ອງທຶນ ດ້ານຊີວະນາໆພັນ	3,500,000,000
3	ຮ່ອງທຶນ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ມົນລະພິດ	2,000,000,000
4	ຮ່ອງທຶນ ດ້ານຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳ	638,150,000
5	ຮ່ອງທຶນ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ	2,000,000,000
6	ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ	700,000,000

1. ການສະໜອງທຶນຜ່ານຮ່ອງທຶນນະໂຍບາຍ (PICE) ສະເພາະທຶນພາຍໃນ ຈຳນວນ 3.7 ຕື້ ກີບໂດຍ ຈະສຸມໃສ່ວຽກງານຄື: (1) ສະໜັບສະໜຸນໂຄງການຂະໜາດນ້ອຍ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ທ້ອງຖິ່ນ (ພຊສ/ຫຊສ) ໃນການປະຕິບັດພາລະບົດບາດການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ; (2) ສະໜັບສະໜຸນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງຄະນະກຳມະການຕ່າງໆເຊັ່ນ: ສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະວິຊາການ ກປສ; (3) ສະໜັບສະໜຸນການພັດທະນາ, ປັບປຸງເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ແລະ ຕິດຕາມກິດຈະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ນິຕິກຳໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ; (4) ສະໜັບສະໜຸນການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ລະບົບການລົງທະບຽນ, ລະຫັດຂອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງ ແວດລ້ອມ, ການ

ຄົ້ນຄວ້າ, ເຄືອຄ່າຍເຜີຍແຜ່, ມາດຕະການແກ້ໄຂບັນຫາສຸກເສີນກ່ຽວກັບຊັບພະຍາ ກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດ ລ້ອມ; (5) ກິດຈະກຳອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາອະນຸມັດຈາກ ສະພາບໍລິຫານ ກປສ.

2. ການສະໜອງທຶນຜ່ານຮ່ອງທຶນຊີວະນາໆພັນ ຈຳນວນ 3.5 ຕື້ ກີບ ຈະສຸມໃສ່ວຽກງານຄື: (1) ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນຳໃຊ້ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ຂອງຂະ ແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນສູງກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ; (2) ສຳຫຼວດ, ຈັດແບ່ງ, ໝາຍເຂດປ່າ ແລະ ປະເພດປ່າ ພ້ອມທັງມີການຕິດຕາມກວດກາການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ປ່າແຕ່ລະປະເພດ; (3) ສົ່ງເສີມການເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ການຂຶ້ນບັນຊີ ແລະ ການຄາດຄະເນມູນຄ່າຊັບພະຍາກອນທຳ ມະຊາດ; (4) ສົ່ງ ເສີມການອະນຸລັກພັນພືດ, ພັນສັດທີ່ຫາຍາກ ແລະ ໃກ້ຈະສູນພັນ ລວມທັງການປົກປັກຮັກສາທີ່ຢູ່ອາ ໄສຂອງພືດ ແລະ ສັດດັ່ງກ່າວ; (5) ສົ່ງເສີມການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນຳໃຊ້ປ່າແບບຍືນຍົງຂອງຊຸມຊົນ ເພື່ອ ປົກປັກຮັກສາປ່າຍອດນ້ຳ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເນື້ອທີ່ປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃຫ້ໄດ້ 70% ຂອງເນື້ອທີ່ດິນທົ່ວປະເທດ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຂະຫຍາຍຕົວເສດຖະກິດ; (6) ສົ່ງເສີມການປຸກປ່າ ແລະ ຟື້ນຟູປ່າໃສ່ດິນປອກໂຫລ້ນ ແລະ ດິນເຊື່ອມໂຊມ ເພື່ອຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ປົກຫຸ້ມຂອງປ່າ ແລະ ຍົກລະ ດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນ; (7) ກິດຈະກຳອື່ນໆ ທີ ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາອະນຸມັດຈາກສະພາບໍລິ ຫານ ກປສ.
3. ການສະໜອງທຶນຜ່ານຮ່ອງທຶນສິ່ງແວດລ້ອມ ຈຳນວນ 2 ຕື້ ຈະສຸມໃສ່ວຽກງານຄື: (1) ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົນໄກໃນການ ສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ມີປະສິດທິຜົນ, ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດ ລ້ອມ ແລະ ການຜະລິດທີ່ສະອາດ; (2) ສືບຕໍ່ຍົກສູງຂະບວນການສຶກສາ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາ ກອນທຳມະຊາດແບບຍືນຍົງ; (3) ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນິຕິກຳ, ມາດຕະຖານຄຸນ ນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ, ຄູ່ມືແນະນຳ ແລະ ກົນໄກສຳລັບການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາມົນ ລະພິດ (ດິນນ້ຳ, ອາກາດ ແລະ ສຽງ) ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ; (4) ຄຸ້ມຄອງ ຕິດຕາມກວດກາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມເຊັ່ນ: ສິ່ງເສດເຫຼືອ, ສານເຄມີທີ່ເປັນພິດອັນຕະລາຍ, ມົນລະພິດທາງອາກາດ, ມົນ ລະພິດທາງສຽງ ແລະ ການປ່ອຍນ້ຳເສຍຈາກຊຸມຊົນ ແລະ ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳຕ່າງໆ; (5) ຜັນຂະຫຍາຍການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດແນວຄວາມຄິດ 3Rs (ຫຼຸດຜ່ອນ, ນຳໃຊ້ຄືນ, ໝຸນໃຊ້ຄືນ) ໃນຄົວເຮືອນ ພ້ອມທັງປັບປຸງລະບົບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກຳຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອໃນເຂດຕົວເມືອງໃຫຍ່ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດ; (6) ສົ່ງເສີມອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງຕາມທິດສີ ຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ ໂດຍສະເພາະກະສິກຳສະອາດ ແລະ ກະສິກຳປອດສານພິດ; (7) ຊຸກຍູ້ການ ທ່ອງ ທ່ຽວແບບອະນຸລັກປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປົກປັກຮັກສາທຳມະຊາດ, ນຳໃຊ້ພະລັງງານແບບປະຍັດ, ເປັນ ມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ອື່ນໆ; (8) ດຳເນີນການຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍສະເພາະຄຸນນະພາບອາກາດ (PM 2,5) ແລະ ຊຸກຍູ້ດຳເນີນມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ສະກັດ ກັ້ນໄຟປ່າໃນເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ; (9) ກິດຈະກຳອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາອະນຸມັດຈາກ ສະພາບໍລິຫານ ກປສ.
4. ການສະໜອງທຶນໃນຮ່ອງທຶນຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ຈຳນວນ 638 ລ້ານກີບ ຈະສຸມໃສ່ວຽກງານຄື: (1) ສ້າງ ປັບປຸງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຮັດກຸມ; (2) ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຮັກສາແຫຼ່ງນ້ຳດ້ວຍການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການສ້າງກົນໄກປະສານງານໃນການຄຸ້ມຄອງ, ຈັດສັນ ແລະ ນຳໃຊ້ນ້ຳແບບ

ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ລວມທັງປະຊາຊົນ; (3) ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ຂອງປ່າຍອດນ້ຳ/ແຫຼ່ງນ້ຳ ທີ່ຕິດພັນກັບອ່າງຮັບນ້ຳ ໂດຍຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດນ້ຳ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳແຫ່ງ ຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນ້ຳ; (4) ປົກປັກຮັກສາ, ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍອ່າງເກັບນ້ຳທຳມະຊາດ (ຫ້ວຍ, ໜອງຄອງ, ບຶງ) ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ; (5) ປົກປັກຮັກສາຄຸນນະພາບນ້ຳ ແລະ ສ້າງແຜນ ຄຸ້ມຄອງ, ຈັດສັນ ແລະ ນຳໃຊ້ນ້ຳ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ ແລະ ຍືນຍົງ; (6) ຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບນ້ຳໜ້າດິນ ແລະ ນ້ຳໃຕ້ດິນ ພ້ອມທັງລາຍງານສະພາບຄຸນນະພາບນ້ຳ; (7) ກິດຈະກຳອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາອະນຸມັດຈາກ ສະພາບໍລິຫານ ກປສ.

5. ການສະໜອງທຶນຜ່ານຮ່ອງທຶນການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ຈຳນວນ 2 ຕື້ ຈະສຸມໃສ່ວຽກງານຄື:
   - ສ້າງນິຕິກຳ ແລະ ຄຸ່ມືວິຊາການ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍທີ່ດິນ ແລະ ແຜນຈັດສັນແມ່ບົດທີ່ດິນ ພ້ອມທັງປະເມີນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍທີ່ດິນ;
   - ສົ່ງເສີມລະບົບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານທີ່ດິນແບບທັນສະໄໝ;
   - ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນຈັດສັນທີ່ດິນ, ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດ ລ້ອມແບບ ຮອບດ້ານ;
   - ສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບຂໍ້ມູນ ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນໃນເຂດປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ ພ້ອມທັງກຳນົດມາດຕະການໃນ ການແກ້ໄຂ;
   - ການປະເມີນລາຄາທີ່ດິນ, ການຂຶ້ນສຳມະໂນຄົວຕອນດິນ ແລະ ການອອກໃບຕາດິນ ໃຫ້ສຳເລັດໃນຂອບເຂດທົ່ວ ປະເທດ;
   - ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ວັດແທກຄືນ ກ່ຽວກັບຂອບເຂດ ການເຊົ່າສຳປະທານດິນໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ພ້ອມທັງ ບັນທຶກຂໍ້ມູນເຂົ້າໃນລະບົບແຜນທີ່;
   - ແລະ ກິດຈະກຳອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາອະນຸມັດຈາກ ສະພາບໍລິຫານ ກປສ.
6. ການສະໜອງທຶນຜ່ານຮ່ອງທຶນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຈຳນວນ 700 ລ້ານກີບ ຈະສຸມໃສ່ວຽກງານຄື:
   - ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄາດໝາຍການຫຼຸດຜ່ອນອາຍເຮືອນແກ້ວ (NDC) ແລະ ກົນໄກການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍ ເຮືອນແກ້ວເປັນຕົ້ນໂຄງການ REDD+ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ ສາກົນ ສົ່ງເສີມທຸລະກິດທີ່ປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວຕ່ຳ ເຂົ້າໃນການບັນເທົາການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ; ການນຳໃຊ້ເຕັກນິກ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ ທີ່ສ້າງສິ່ງເສດເຫຼືອໜ້ອຍ, ປະຢັດພະລັງງານ ແລະ ນຳໃຊ້ ພະລັງງານທີ່ສະອາດ-ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ;
   - ເຊື່ອມສານການປັບຕົວກັບສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ ອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດທຳມະຊາດ ເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາຂອງຂະແໜງ ການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງເປັນ ລະບົບ; ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຄຸ້ມຄອງ, ມາດຕະ ການປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນຕ້ານຜົນກະທົບຈາກການ ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດທຳມະຊາດ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ (ລະບົບເຕືອນໄພ, ປ້ອງ ກັນ, ການຊ່ວຍເຫຼືອສຸກເສີນ);

- ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງ ຖິ່ນເພື່ອປະເມີນ ຄວາມສ່ຽງ, ສ້າງແຜນທີ່ຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ, ສ້າງແຜນດຳເນີນງານແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມບອບບາງ ເພື່ອໃຊ້ເຂົ້າໃນການວາງແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ;
- ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳປຸກຈິດສຳນຶກ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ການປັບ ຕົວກັບປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສະກັດກັ້ນໄພພິບັດທຳມະຊາດເພື່ອຮັບປະກັນການນຳໃຊ້ ຊັບພະຍາກອນທ້ອງຖິ່ນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ;
- ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຄຸ້ມຄອງ, ມາດຕະການປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນຕ້ານຜົນກະທົບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ ອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດທຳມະຊາດທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ, ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການພະຍາກອນ ນ້ຳຖ້ວມ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ແຜ່ນດິນໄຫວ, ສືບຕໍ່ປັບປຸງລະບົບຕາໜ່າງສະຖານີອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ໃນ ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ປັບປຸງ ແລະ ຂະ ຫຍາຍລະບົບເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

2) ການສະໜອງທຶນໃຫ້ໂຄງການໃໝ່

ການຈັດສັນທຶນ ສຳລັບແຕ່ລະຮ່ອງທຶນ ແມ່ນອີງໃສ່ກອບການສະໜອງທຶນຂອງແຕ່ລະຮ່ອງທຶນ ທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນຄຳ ແນະນຳສະບັບນີ້ ສອດຄ່ອງກັບ ກົດໝາຍ, ວິໄສທັດ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນການ 5 ປີ ຂອງ ກປສ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບ ບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມຕົວຈິງທີ່ຕ້ອງການແກ້ໄຂ, ແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ.

ຕາຕະລາງ 4: ຄາດຄະເນການສະໜອງທຶນ ພາຍໃນ 2022-2025 ຕາມແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ

ລາຍການ	ເປີເຊັນ	ປີ 2022 ຈຳນວນເງິນ (ກີບ)	ປີ 2023 ຈຳນວນເງິນ (ກີບ)	ປີ 2024 ຈຳນວນເງິນ (ກີບ)	ປີ 2025 ຈຳນວນເງິນ (ກີບ)
ຮ່ອງທຶນ ດ້ານນະໂຍບາຍ	30%	3,361,200,000	3,361,200,000	3,361,200,000	3,361,200,000
ຮ່ອງທຶນ ດ້ານຊີວະນາໆພັນ	15%	1,680,600,000	1,680,600,000	1,680,600,000	1,680,600,000
ຮ່ອງທຶນ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ	20%	2,240,800,000	2,240,800,000	2,240,800,000	2,240,800,000
ຮ່ອງທຶນ ດ້ານດິນ	15%	1,680,600,000	1,680,600,000	1,680,600,000	1,680,600,000
ຮ່ອງທຶນ ດ້ານນ້ຳ	10%	1,120,400,000	1,120,400,000	1,120,400,000	1,120,400,000
ຮ່ອງທຶນ ດ້ານປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ	10%	1,120,400,000	1,120,400,000	1,120,400,000	1,120,400,000
ລວມທັງໝົດ	**100%**	11,204,000,000	11,204,000,000	11,204,000,000	11,204,000,000

Annex (CBI)

ລາຍລະອຽດຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

1. **ຊື່ໂຄງການ:** ໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູຫີຜີ, ແຂວງອຸດົມໄຊ (CBI 003 ODX).
   - ງົບປະມານ: 700 ລ້ານກີບ
   - ໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: 11/07/2016 - 30/04/2022.
2. **ຈຸດປະສົງ/ຂອບເຂດ:** ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ພະນັກງານແຂວງ,ເມືອງ ແລະ ບ້ານເປັນເຈົ້າການໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນນ້ຳລານ ໃຫ້ອຸດົມສົມບູນ ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ.
3. **ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ໃນປີ 2021.**
   - ການຄຸ້ມຄອງ ແມ່ນກອງຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ, ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.
   - ແຜນກິດຈະກຳຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2021 ມີ 14 ກິດຈະກຳ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຕົວຈິງແມ່ນ 5 ກິດຈະກຳ ດັ່ງນີ້:
     1) ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ (ສຳລັບປະຊາຊົນ)
     2) ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມນຳ ປກສ
     3) ທັດສະນະສຶກສາແລກປ່ຽນບົດຮຽນກັບຕ່າງແຂວງ
     4) ຄຸ້ມຄອງຈັດສັນທີ່ດິນ
     5) ສ້າງຈຸດກວດກາ ແລະ ການກວດກາລາດຕະເວນ
4. **ແຜນວຽກໃນປີ 2022**

ໃນປີ 2022 ແມ່ນມີແຜນຈັດຕັ້ງກິດຈະກຳທັງໝົດ 12 ກິດຈະກຳ ຊຶ່ງເປັນກິດຈະກຳທີ່ຍົກມາ ຈາກ ປີ 2021 ນອນ ໃນ ອົງປະກອບ 1. ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ພະນັກງານ ມີ 6 ກິດຈະກຳ ແລະ ອົງປະກອບ 2. ສະໜັບສະໜຸນການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ມີ 6 ກິດຈະກຳ

5. **ບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ:**
   - ໃນສົກປີ 2021 ໂຄງການໄດ້ຮັບງົບປະມານແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໄດ້ ຕາມແຜນຍ້ອນຖືກຊ່ວງພະຍາດໂຄວິດລະບາດ ທາງເມືອງ ແລະ ບ້ານ ຍັງບໍ່ພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ;
   - ການສະເໜີຂໍຄ່ຽນເງິນຂອງໂຄງການ ຍັງສະໜອງໃຫ້ໂຄງການບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນການສະເໜີ ຍ້ອນວ່າ ມີຫຼາຍຂັ້ນຕອນ.
6. **ການຕີລາຄາ ຂອງ ກປສ**
   - ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳແມ່ນເຮັດບໍ່ບັນລຸຕາມແຜນທີ່ຕັ້ງໄວ້ ເນື່ອງຈາກປີ 2021 ແມ່ນພົບຄວາມ[illegible]
   - ການສະຫຼຸບລາຍງານຂອງໂຄງການຍອຍບາງຄັ້ງການລາຍງານຂໍ້ມູນໃຫ້ຫ້ອງການ ກປສ ຍັງມີການຊັກຊ້າ;
   - ການຂໍຄ່ຽນເງິນ ຂອງໂຄງການບາງຄັ້ງກໍ່ຍັງບໍ່ຖືກຕ້ອງ ເຮັດໃຫ້ການປະກອບເອກະສານຂໍຄ່ຽນເງິນສິ່ງຊ້າ.

Annex

ລາຍລະອຽດຄວາມຄືบໜ้าในการจัดตั้งปะติบัดโຄงการ

1. **ชื่โຄงการ:** โຄงการคุ้มคองป่าป้องกันพุสามยอด (CBI 005 LNT)

– งบปะมาน: 604,800,000 กีบ;

– ไลยะการจัดตั้งปะติบัด: เลิ่มแต่อันที่ 07/11/2016 ทา 07/11/2022.

2. **จุดปะสิง/ขอบเขด:** เพื่อส้างคอามเข้มแขูงใต้พะนักงานแของ, เมือง และ บ้านเป้าหมายของโຄงการ เป็นเจ้าการในการคุ้มคองป่าป้องกันพุสามยอด, ในการสะกัดกั้นการท□าลายป่าไม้ ลอมทั้งการฟื้นฟูป่า ใต้ดีขึ้น.

3. **การคุ้มคอง และ จัดตั้งปะติบัดโຄงการย่อย ในปี 2021.**

– การคุ้มคองแม่น พะแนกชับพะยากอนทำมะชาด และ สิ่งแอดล้อม นะคอนหลวงเวียงจัน เป็นผู้คุ้มคอง และ จัดตั้งปะติบัดโຄงการ.

– แผนกิดจะกำจัดตั้งปะติบัดในปี 2021 มี 15 กิดจะกำ สามาดจัดตั้งปะติบัดได้สำเล็ด 7 กิดจะกำดั่งนี้:

1) ปุกจิดสำนึก และ เผียแพ่ละบรูบกิดหมายที่ก่ำเอ้อง และ แผนคุ้มคองป่าป้องกัน และ กะกูมการเข้าร่อมจัดตั้งปะติบัดแผนดั่งก่าอะของชุมชิน.
2) ฝึกอิบธิมก่ำเอกับการนำใช้กองทึน พัดทะนาบ้านใต้ทีมงานบໍลิหานกอง
3) ทึนแต่ละบ้านเป้าหมายโຄงการเข้าร่อมกองปะชุมผู้มีส่อนร่อมปะจำปีของ ปกส
4) จัดสันที่ดิน,หมายเຂดแดน,ติดตั้งป้าน และ ปักหຼักหมาย.
5) แผนอาดการนำใช้ที่ดินของบ้าน.
6) จัดสันที่ดิน (มอบดิน-มอบป่า).
7) ส้างกองทึนพัดทะนาบ้านใต้ 18 บ้านเป้าหมาย.

4. **แผนอูกในปี 2022**

แผนในปี 2022 มี 4 กิดจะกำ ดั่งนี้:

1) ปะชุม, ฝึกอิบธิม
2) จัดกองปะชุมผู้มีส่อนร่อมขั้นแของ, เมือง, บ้าน
3) ปักหຼักหมาย, ป้าย ต่างๆ
4) กอดการาดตะเอม

5. **บันหา และ สิ่งท้าหาย:**

– ในสิกปี 2021 โຄงการได้ธับงบปะมานช้า จึ่งบໍ่สามาดจัดตั้งปะติบัดอูงการได้;

– การสะเหมิຂ่ายงเงิน มีขูายขั้นเพมโพเ เธ้เใต้ได้ธับงบปะมานช้า.

6. **การติลาลา ของ กปส**

– การจัดตั้งปะติบัดกิดจะกำ ของโຄงการแม่น บໍ่ได้จัดตั้งปะติบัดตามแผนที่อางไอ้ ย้อนอ่าได้ธับงบปะมานช้า

– การสะหูบลายงานของโຄงการยอย สะหูบสิ่งช้า;

– การปะกอบเอกะสานຂ่ายงเงิน ของโຄงการบางดั้งก่ยังปะกอบบໍ่ถืก และ สิ่งใต้ กกปส ช้า.

Annex

ລາຍລະອຽດຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

1. **ຊື່ໂຄງການ:** ໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນນ້ຳລານ ເມືອງບຸນໃຕ້ ແຂວງຜົ້ງສາລີ (CBI 006 PSL)

- ງົບປະມານ: 600,000,000 ກີບ;
- ໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 07/11/2016 ຫາ 07/11/2022.

2. **ຈຸດປະສົງ/ຂອບເຂດ:** ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ພະນັກງານແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານເປັນເຈົ້າການໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນນ້ຳລານ ໃຫ້ອຸດົມສົມບູນ ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ.

3. **ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ໃນປີ 2021.**

- ການຄຸ້ມຄອງແມ່ນ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.
- ແຜນກິດຈະກຳຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2021 ມີ 10 ກິດຈະກຳ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ 5 ກິດຈະກຳດັ່ງນີ້:
  1) ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ນຳກອງທຶນປົກປັກ0ຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ກປສ)ຢູ່ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງ ວຽງຈັນ
  2) ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈຳປີ 2021 ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
  3) ກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບການທົບທວນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ຖອດຖອນ ບົດຮຽນດ້ານເຕັກນິກ ວິທີການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້, ສັດນ້ຳ-ສັດປ່າ, ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ ໃນ ໄລຍະ 5 ປີ ຂອງໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນນ້ຳລານ ເມືອງບຸນໃຕ້
  4) ກວດກາລາດຕະເວນ
  5) ຄຸ້ມຄອງຈັດສັນ ທີ່ດິນປ່າໄມ້ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນນ້ຳລານ

4. **ແຜນວຽກໃນປີ 2022**

ແຜນໃນປີ 2022 ມີ 6 ກິດຈະກຳ ດັ່ງນີ້:

1) ພິມແຜນການ ແລະ ສິ່ງພິມ
2) ສ້າງຈຸດກວດກາ
3) ປ້າຍປ່າສະຫງວນ
4) ຫຼັກໝາຍປ່າສະຫງວນ
5) ກວດກາລາດຕະເວນ
6) ຄຸ້ມຄອງຈັດສັນທີ່ດິນປ່າໄມ້

5. **ບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ:**

- ໃນສົກປີ 2021 ໂຄງການໄດ້ຮັບງົບປະມານ ບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳໄດ້ຕາມແຜນຍ້ອນວ່າໄດ້ຮັບ ງົບປະມານໃນທ້າຍປີ 2021;
- ການສະເໜີຂໍຄ່ຽນເງິນ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນການສະເໜີ ໄດ້ຮັບງົບປະມານຊ້ຳ.

6. **ການຕິວາລາ ຂອງ ກປສ**

- ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ຂອງໂຄງການໃນປີ 2021 ຍັງບໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 1 ກິດຈະກຳ
- ການສະຫຼຸບລາຍງານຂອງໂຄງການຍອຍ ໄດ້ສະຫຼຸບລາຍຢ່າງປົກກະຕິ;

Annex

ລາຍລະອຽດຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

1. **ຊື່ໂຄງການ:** ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນພູນາ ແຂວງ ສາລະວັນ (CBI 008 SRV)

- ງົບປະມານ: 650,000,000 ກີບ;
- ໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 07/06/2016 ຫາ 07/08/2022.

2. **ຈຸດປະສົງ/ຂອບເຂດ:** ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ໃນການ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດ ພູເກົ້າ - ພູນາ ເມືອງ ຕະໂອ້ຍ ແລະ ເມືອງຕຸ້ມລານ ແຂວງ ສາລະວັນ.

3. **ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ໃນປີ 2021.**

- ການຄຸ້ມຄອງແມ່ນພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງສາລະວັນ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ.
- ແຜນກິດຈະກຳຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2021 ມີ 7 ກິດຈະກຳ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ 5 ກິດຈະກຳດັ່ງນີ້:
  1) ລົງກວດກາລາດຕະເວນໂດຍມີສ່ວນຮ່ວມກັບປະຊາຊົນ.
  2) ປຸກຈິດສຳນຶກການອະນຸລັກ,ເຜີຍແຜ່ກົດ ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ການອະນຸລັກ ສັດນ້ຳ-ສັດປ່າເຂດ ເມືອງ ຕຸ້ມລານ ແລະ ເມືອງຕະໂອ້ຍ
  3) ລົງປັກຫຼັກຂອບເຂດປ່າປ້ອງກັນພູເກົ້າ-ພູນາ (ເມືອງຕຸ້ມລານ)
  4) ລົງຜະລິດຫຼັກ
  5) ບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ

4. **ແຜນວຽກໃນປີ 2022**

ແຜນໃນປີ 2022 ມີ 2 ກິດຈະກຳ ດັ່ງນີ້:

1) ກອງປະຊຸມປິດໂຄງການ
2) ຈັດສັນທີ່ດິນປ່າໄມ້ເຂດປ່າປ້ອງພູເກົ້າ-ພູນາກອງປະຊຸມປະເມີນຜົນໂຄງການ

5. **ບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ:**

- ໃນສົກປີ 2021 ໂຄງການໄດ້ຮັບງົບປະມານ ແຕ່ບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳໄດ້ຕາມແຜນຍ້ອນວ່າໄດ້ ຮັບງົບປະມານໃນທ້າຍປີ 2021;
- ການສະເໜີຂໍຄ່ຽນເງິນ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນການສະເໜີ ໄດ້ຮັບງົບປະມານຊ້ຳ.

6. **ການຕີລາຄາ ຂອງ ກປສ**

- ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ຂອງໂຄງການແມ່ນ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ 7 ກິດຈະກຳ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໄດ້ 5 ກິດຈະກຳ ຍ້ອນວ່າ ງົບປະມານບໍ່ໄດ້ຮັບຕາມແຜນການສະເໜີ.
- ການສະໜອງເງິນຂອງໂຄງການ ໄດ້ສະໜອງຢ່າງປົກກະຕິ;

Annex

ລາຍລະອຽດຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

1. **ຊື່ໂຄງການ:** ໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນພຸພຽງບໍລະເວນເຂດເມືອງປາກຊ່ອງ ເມືອງ ບາຈຽງ ເມືອງ ຊະນະ ສົມບຸນ ຈຳປາສັກ (CBI 009 CHP)

- ງົບປະມານ: 665,000,000 ກີບ;
- ໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 08/06/2016 ຫາ 31/12/2022.

2. **ຈຸດປະສົງ/ຂອບເຂດ:** ເພື່ອຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດພຸພຽງບໍລະເວນ ຂອງເມືອງປາກຊ່ອງ ແຂວງຈຳປາສັກ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ.

3. **ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ໃນປີ 2021.**

- ການຄຸ້ມຄອງແມ່ນ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງຈຳປາສັກ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.
- ແຜນກິດຈະກຳຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2021 ມີ 7 ກິດຈະກຳ ບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ ຍ້ອນວ່າບໍ່ໄດ້ຮັບ ງົບປະມານ ແລະ ຄ້າງສະຫຼຸບສາງ ຫກປສ ຈຶ່ງບໍ່ອະນຸມັດງົບປະມານໃຫ້.

4. **ແຜນວຽກໃນປີ 2022**

ແຜນໃນປີ 2022 ມີ 7 ກິດຈະກຳ ດັ່ງນີ້:

1) ຈັດກອງປະຊຸມຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມປະຈຳປີຂັ້ນແຂວງ.
2) ຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ເຂົ້າໄປທຳການຜະລິດ ຢູ່ເຂດປ່າປ້ອງກັນພຸໜອງສີ.
3) ກວດກາລາດຕະເວນ.
4) ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມປະຈຳປີ ຂອງ ກປສ.
5) ສະໜັບສະໜຸນກອງທຶນບ້ານເພື່ອປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່.
6) ຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງ, ການນຳໃຊ້ ກອງທຶນພັດທະນາໝູ່ບ້ານ.
7) ລົງສຳຫຼວດກຳນົດຈຸດຂອບເຂດພື້ນທີ່ປ່າປ້ອງກັນແຫຼ່ງນ້ຳ ເຂດພູຫອມ ບ້ານທົ່ງກະຕ່າຍ ເມືອງປາກຊ່ອງ

5. **ບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ:**

- ໃນສິກປີ 2021 ໂຄງການປະກອບເອກະສານຂໍຄ່ຽນເງິນຊ້ຳ. ສົ່ງໃຫ້ ຫກປສ ຊ້ຳ .
- ໂຄງການໄດ້ຮັບງົບປະມານ ແຕ່ບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳໄດ້ຕາມແຜນຍ້ອນວ່າໄດ້ຮັບງົບປະມານໃນ ທ້າຍປີ 2021;
- ການສະເໜີຂໍຄ່ຽນເງິນ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນການສະເໜີ ໄດ້ຮັບງົບປະມານຊ້ຳ.

6. **ການຕີລາຄາ ຂອງ ກປສ**

- ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ຂອງໂຄງການແມ່ນ ບໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຜນ
- ການສະຫຼຸບລາຍງານຂອງໂຄງການຍອຍ ບໍ່ໄດ້ສົ່ງບົດສະຫຼຸບລາຍງານ. ແລະ ຄ້າງສະສາງງົບປະມານ.

Annex

ລາຍລະອຽດຄວາມຄືบໜ้าในการจัดตั้งปะติบัดโຄงการ

1. **ชื่โຄงการ:** โຄงการสร้างคอามสามาดและคุ้มคองป่าป้องกันแห่งชาด น้ำฮุ่งน้ำแมด แຂวงไชยะบุลิ (CBI 012 XYR)

– ງบปะมาน: 652,300,000 ภิบ;

– ไลยะการจัดตั้งปะติบัด: เล่มแต่อันที 06/08/2016 หา 31/12/2022.

2. **จุดปะสิง/ขอบเขด:** เพื่อสร้างคอามสามาด และ คุ้มคองป่าป้องกัน น้ำฮุ่ง - น้ำแมด, กอม 32 บ้าน, ใน 4 เมือง (เมืองไชยะบุลิ, เมืองพูง, เมืองไชสะถาน และ เมืองหิงสา) ของแຂวง ไชยะบุลิ.

3. **การคุ้มคอง และ จัดตั้งปะติบัดโຄงการย่อย ในปี 2021.**

– การคุ้มคองแม่น พะแนกชับพะยากอนทำมะชาด และ สิ่งแวดล้อม แຂวงจำปาสัก เป้นผู้คุ้มคอง และ จัดตั้งปะติบัดโຄงการ.

– แผนกิดจะกำจัดตั้งปะติบัดในปี 2021 มี 14 กิดจะกำ สามาดจัดตั้งปะติบัดได้ 7 กิดจะกำ ดั่งนี้:

1) กิดจะกำการจัดสันที่ดิน, หมายขอบเขดแดน และ ติดตั้งป้าย
2) สร้างแผนที่ การนำใช้ที่ดินบ้าน
3) หลักหมายแดนป่าป้องกันแห่งชาด
4) ป้ายแจ้งป่าป้องกัน
5) ป้ายป่าป้องกัน
6) สร้างจิดสำนึกและเผิยแผ่ละบบกิดหมายที่ก่ยวข้องและแผนคุ้มคองป่าป้องกันน้ำฮุ่ง และ กะกงม การเข้าร่อม จัดตั้งปะติบัดแผนดั่งกล่าอของชุมชิน
7) สิ่งเสิมการผะลิด เพื่อปับปุงชิอิดการเป้นยู่

4. **แผนองกในปี 2022**

แผนในปี 2022 มี 7 กิดจะกำ ดั่งนี้: กองปะชุมผู้มีส่อนร่อมขั้นแຂวงปะจำปี, ฝึกอิบธีมก่ยวกับการคุ้มคองโຄงการย่อย, เข้าร่อมกองปะชุมผู้มีส่อนร่อม ปะจำปี กปส, สร้างจิดสำนึก และ เผิยแผ่ละบบกิดหมายที่ก่ยวข้อง และ แผนคุ้มคองป่า, ติดตามปะเมินผิมโຄงการ, บริหานคุ้มคองโຄงการ, กอง ปะชุมปิดโຄงการ

5. **บันหา และ สิ่งท้าหาย:**

ในเดือนปี 2021 โຄงการเกะกลาแลกะสาเค่ล่งเงินเค้า จึงบ่สามาดจัดตั้งปะติบัดได้ตามแผน ในบางแห่งไม่แอบรับปะมาม แต่บ่สามาดเข้าตั้งปะติบัดกิดจะกำได้ตามแผนป้อมว่าได้ธับงบปะมามในท้ายปี 2021;

– การสะเพิ่มข่ล่งเงิน แม่นบ่ได้ตามแผนการสะเพิ่ ได้ธับงบปะมามช้า.

6. **การติลาลา ของ กปส**

– การจัดตั้งปะติบัดกิดจะกำ ของโຄงการแม่น ได้ธับงบปะมามช้า จึงเธ็ดให้บ่สามาดจัดตั้งปะติบัดได้ตามแผน.

– การสะหรุบลายงานของโຄงการยอย ได้ส่งบิดสะหรุบลายงานย่างเป้นปิกะกิ

Annex

ລາຍລະອຽດຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

1. **ຊື່ໂຄງການ:** ໂຄງການປູກຕົ້ນໄມ້ ເພື່ອຟື້ນຟູສວນພືກສາສາດ ຫ້ວຍຍາງ-ດົງໝາກຄາຍ (CBI 016 NNO)

- ງົບປະມານ: 1,640,000,000 ກີບ;
- ໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 26/04/2019 ຫາ 25/04/2023.

2. **ຈຸດປະສົງ/ຂອບເຂດ:** ເພື່ອປະກອບສ່ວນຟື້ນຟູສະພາບປ່າໄມ້ ຢູ່ໃນສວນພືກສາສາດ ຫ້ວຍຍາງ-ດົງໝາກຄາຍ ໃຫ້ມີຄວາມດີກໜາ ແລະ ອຸດົມສົມບູນ ໄປດ້ວຍຊະນິດພັນໄມ້ພື້ນເມືອງ ແລະ ພັນໄມ້ຕ່າງປະເທດ ນາໆຊະນິດ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ສວນ ພືກສາສາດແຫ່ງນີ້ ກາຍເປັນສະຖານທີ່ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ດ້ານປ່າໄມ້, ເປັນແຫ່ງແນວພັນໄມ້, ເປັນສະຖານທີ່ພັກຜ່ອນ ແລະ ເພື່ອປຸກ ແລະ ບົວລະບັດຮັກ ສາຕົ້ນຮັກ ຊະນິດພື້ນເມືອງທີ່ມີຄຸນຄ່າຫາຍາກ ຢູ່ໃນເນື້ອທີ່ຂອງສວນພືກສາສາດຫ້ວຍຍາງ-ດົງໝາກຄາຍໃຫ້ລອດຕາຍ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວກາຍເປັນປ່າໄມ້ດົກໜາໃນອະນາຄົດ.

3. **ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ໃນປີ 2021.**

- ການຄຸ້ມຄອງແມ່ນ ກົມປ່າໄມ້, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.
- ແຜນກິດຈະກຳຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2021 ມີ 3 ກິດຈະກຳ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ 3 ກິດຈະກຳ ດັ່ງນີ້:
    1) ການປ້ອງກັນໄຟປ່າ
    2) ການຈຳກັດວັດສະພືດ
    3) ການໃສ່ຝຸ່ນ ແລະ ຫົດນ້ຳ

4. **ແຜນວຽກໃນປີ 2022**

ແຜນໃນປີ 2022 ມີ 6 ກິດຈະກຳ ດັ່ງນີ:

1) ການປ້ອງກັນໄຟປ່າ
2) ການຈຳກັດວັດສະພືດ
3) ການໃສ່ຝຸ່ນ ແລະ ຫົດນ້ຳ
4) ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ປະຕິບັດວຽກງານ
5) ສະຫຼຸບຕີລາຄາ ແລະ ປະເມີນຜົນ
6) ການສົ່ງມອບສວນປຸກ

5. **ບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ:**

- ໃນສົກປີ 2021 ໂຄງການປະກອບເອກະສານຂໍຄ່ຽນເງິນຊ້ຳ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບງົບປະມານຊ້ຳ
- ການປະສະເໜີຂໍຄ່ຽງເງິນ ມີຫຼາຍຂັ້ນຕອນຫຼາຍເກີນໄປ.
- ການສະເໜີຂໍຄ່ຽງເງິນ ແມ່ນໄດ້ຕາມແຜນການສະເໜີ ໄດ້ຮັບງົບປະມານຊ້ຳ.

6. **ການຕີລາຄາ ຂອງ ກປສ**

- ການຈັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຂອງໂຄງການເຫັນວ່າ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຕາມແຜນຂອງໂຄງການທີ່ວາງໄວ້.
- ການສະຫຼຸບລາຍງານຂອງໂຄງການຍອຍ ໄດ້ສົ່ງບົດສະຫຼຸບລາຍງານຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.

Annex

ລາຍລະອຽດຄວາມຄືบໜ้าในการจัดตั้งปะติบัดโຄงการ

1. **ชื่โຄงการ:** โຄงการพัดทะนาสอนพืกสาสาด ห้อยยางดิงพาภาคาย ถะนะอิทะยาสาดป่าไม้ (มช) (CBI 017 NNO)

– ງบปะมาน: 839,089,600 กิบ;

– ไลยะการจัดตั้งปะติบัด: เล่มแต่อันที 26/04/2019 ทา 31/12/2022.

2. **จุดปะสิง/ขอบเขด:**

- เพื่อส้างเป้นสอนพืกสาสาดแห่งชาด หลิ สะถานที่สังลอมบางชะนิดพันพืดที่สำคัน และ หายากที่ยัง สามาดพิบเห้นใน สปป ลาอ ซึ่ง ลอมทั้งไม้อุดสะหะกำ, พืดป่าเป้นอาหาน, พืดสะพุนไพ, พืด มะหัดสะจัน, พืดที่เป้นมิงคุน และ พืดปะดับมาปูกไอ้ในสอนแห่งนี้ เพื่อการสึกสาในละดับต่างๆ.
- เพื่อส้าง เป้นสะถานที่ฝึก, ทิดลอง, ค้นคอ้า, สาทิด ก่ยวกับอิชาต่างๆของหลักสุด ที่ก่ยวข้องใน ถะนะอิทะยาสาดป่าไม้ และ ถะนะอิชาต่างๆในมะหาอิทะยาไลแห่งชาด.
- เพื่อส้างเป้นบ่อนสาทิด เป้นบ่อนพักผ่อนย่อนใจ เป้นการปูกจิดสำนึก ให้แก่คินรุ่นหลังเอ้าลอม เอ้า สะเพาะ นักธยน, นักสึกสา ในละดับต่างๆในท้อปะเทด เห้นได้ถอามสำคันของการอะนุรัก ซับพะยากอนป่าไม้, พุมปันยาห้องถิ่น, อิถีชิอิดแบบดั่งเดิม.

3. **การคุ้มถอง และ จัดตั้งปะติบัดโຄงการย่อย ในปี 2021.**

– การคุ้มถองแม่น กิมป่าไม้, กะซวงกะสิกำ และ ป่าไม้ เป้นผู้คุ้มถอง และ จัดตั้งปะติบัดโຄงการ.

– แผนกิดจะกำจัดตั้งปะติบัดในปี 2021 มิ 10 กิดจะกำ สามาดจัดตั้งปะติบัดได้ 10 กิดจะกำ ดั่งนี้:

ติดตามการปูกต้นไม้ สอนพืดสาสาด, จัดซื้เบยไม้, นำพาปูกเบ้ยไม้ เสิมใส่ต้นไม้ใหย่, ติดตาม และเบิ่งต้นไม้ที่ปูกแล้อ พ้อมทั้งติดตามขอบเขดสายแดนที่ ทางถะนะอิทะยาสาดป่าไม้ ธับผิดชอบ, ปะเมินสัງคิมพืดในป่าสะหงอนห้อยยาง ดิงพาภาคาย ได้เอินักสึกสาลิงสำหลอดสะนิดพืด และ เธ้ดถอน ติอย่างปะเมินโถงส้าง และ สึกสาถอามหลากหลายทางด้านชะนิดพันพืดในเขดสอนพืกสาสาดห้อยยาง-ดิงพาภาคาย, ส้างสอนพืกสาสาด(ลอมเธ้ดทาง และ ปูกต้นไม้)ปูกต้นไม้ ตามแถมเส้นใหย่ แถอต่ห้าป้าย จำนอน 530 ต้น, จัดซื้เบ้ยไม้ ยู่ถะนะป่าไม้ ได้จำนอนนึงแล้อ มิไม้ 6 ชะนิด คือ: ไม้ดู่, ไม้ย่าง, ดู่ลาย,แต้ข้า, ไม้ขะยุง ทั้งพิดแม่น 6000 เบ้ย, ปูกต้นไม้ และ สิ่งแอดล้อมโลภ, การบิอละบัดสอนพืกสาสาด, ปูกทิดแทนคืน

4. **แผนอยกในปี 2022**

แผนในปี 2022 มิ 2 กิดจะกำ ดั่งนี้:

1) จัดฝึกอิบธิมก่ยวกับติกนิกการปูกต้นไม้ให้นักสึกสา

2) กองประชุมปิดโถงการ

5. **บันหา และ สิ่งท้าหาย:**

– ในสิกปี 2021 โถงการปะกอบเอกะสานขໍถ่ยงเงินช้า จิ่งเธ้ดให้ได้ธับงบปะมานช้า

– การปะสะเพิขໍถ่ยงเงิน มิหลายขั้นตอนหลายเกินไป.

– การสะเพิขໍถ่ยงเงิน แม่นได้ตามแผนการสะเพิ ได้ธับงบปะมานช้า.

6. **การติลาถา ของ กปส:** การจั้งปะติบัดกิดจะกำของโถงการเห้นว่า จัดตั้งปะติบัดได้ตามแผนของ โถงการที่อางไอ้. และ การสะหูบลายงานของโถงการยอย ได้สิ่งบิดสะหูบลายงานย่างเป้นปิกกะติ.

Annex

ລາຍລະອຽດຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

1. **ຊື່ໂຄງການ:** ໂຄງການແກ້ໄຂບັນຫາ ລະຫວ່າງ ຄົນ ກັບ ຊ້າງປ່າ ຢູ່ແຂວງ ວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ (CBI 018 NNO)

- ງົບປະມານ: 700,000,000 ກີບ;
- ໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 01/07/2020 ຫາ 30/06/2023.

2. **ຈຸດປະສົງ/ຂອບເຂດ:** ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານວິຊາການຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຊຸມຊົນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ລະຫ່ວາງ ຄົນ ກັບ ຊ້າງປ່າ ໂດຍ ໃຫ້ປະຊາຊົນເປັນເຈົ້າການໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊ້າງປ່າ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ສາມາດຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້.

3. **ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ໃນປີ 2021.**

- ການຄຸ້ມຄອງແມ່ນ ກົມປ່າໄມ້, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.
- ແຜນກິດຈະກຳຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2021 ມີ 13 ກິດຈະກຳ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ 09 ກິດຈະກຳ ດັ່ງນີ້:

ຈັດກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຂໍ້ຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງຄົນກັບຊ້າງປ່າ ຂອງບັນດາຂະແໜງ ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ, ເມືອງ, ສ້າງຕັ້ງທີມງານ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ລະຫວ່າງ ຄົນກັບຊ້າງປ່າ, ເຄື່ອງ ຄອມພິວເຕີ *Laptop* 6 ໜ່ວຍ, ເຄື່ອງສຽງ (ຕູ້ລຳໂພງ) 2 ຊຸດ, ເຄື່ອງ *GPS* 3 ເຄື່ອງ, ໄຟສາຍ 45 ອັນ, ອຸປະກອນສື່ສານໄລຍະສັ້ນ (ໂຟນີ) 9 ອັນ), ເຄື່ອງລົງພາກສະໜາມ ຖົງເປ້, ເຕັ້ນ, ຊຸດນອນ 10 ຊຸດ

4. **ແຜນອຽກໃນປີ 2022**

ແຜນໃນປີ 2022 ມີ 10 ກິດຈະກຳ ດັ່ງນີ້:

1) ສ້າງຕັ້ງທີມງານ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ລະຫວ່າງຄົນກັບຊ້າງປ່າ
2) ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ລະບຽບການ ແລະ ນິຕິກຳ
3) ສ້າງຄູ່ມື ເຕັກນິກວິທີການການປ້ອງກັນ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາຂໍ້ຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງຄົນກັບຊ້າງປ່າ
4) ສ້າງສື່ໂຄສະນາຕ່າງໆ
5) ເກັບກຳຂໍ້ມູນພື້ນທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນເສຍຫາຍຈາກຊ້າງປ່າທຳລາຍ ແລະ ເສັ້ນທາງຂອງຊ້າງ
6) ສ້າງຫໍຄອຍຕົ້ນໄມ້ ເຝົ້າລະວັງ
7) ການສ້າງຮົ້ວໄຟຟ້າ
8) ການເຮັດຮົ້ວໜາກເຜັດ
9) ການສ້າງສັນຍານເຕືອນໄຟ
10) ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ

5. **ບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ:**

- ໃນສົກປີ 2021 ໂຄງການປະກອບເອກະສານຂໍຄ່ຽນເງິນຊ້າ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບງົບປະມານຊ້າ
- ການປະສະເໜີຂໍຄ່ຽງເງິນ ມີຫຼາຍຂັ້ນຕອນຫຼາຍເກີນໄປ.
- ການສະເໜີຂໍຄ່ຽນເງິນ ແມ່ນໄດ້ຕາມແຜນການສະເໜີ ໄດ້ຮັບງົບປະມານຊ້າ.

6. **ການຕີລາຄາ ຂອງ ກປສ**

- ການຈັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຂອງໂຄງການເຫັນວ່າ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຕາມແຜນຂອງໂຄງການທີ່ວາງໄວ້.
- ການສະຫຼຸບລາຍງານຂອງໂຄງການຍອຍ ໄດ້ສົ່ງບົດສະຫຼຸບລາຍງານຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
- ການສະຫຼຸບງົບປະມານ ຍັງບໍ່ສະຫຼຸບສົ່ງ.

Annex

ລາຍລະອຽດຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

1. **ຊື່ໂຄງການ:** ໂຄງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສວນພືກສາສາດຫ້ວຍຍາງດົງໜາກຄາຍ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ກັບປະຊາຊົນອ້ອມຂ້າງ ໄລຍະ 2 (CBI 019 NNO)

- ງົບປະມານ: 1,498,618,000 ກີບ;
- ໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 29/03/2021 ຫາ 29/03/2023.

2. **ຈຸດປະສົງ/ຂອບເຂດ:**
   - ເພື່ອປ້ອງກັນການບຸກລຸກທຳລາຍຕົ້ນໄມ້, ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ທີ່ດິນສວນພືກສາສາດ ຈຳນວນ 268 ເຮັກຕາ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ.ໂດຍການກຳນົດຂອບເຂດ, ປັກຫຼັກໝາຍ ແລະ ສ້າງຮົ້ວອ້ອມ.
   - ເພື່ອສ້າງ, ປັບປຸງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາ ສວນພືກສາສາດ ແບບມີສວນ ຮ່ວມກັບປະຊາຊົນ ອອ້ມ

3. **ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ໃນປີ 2021.**

- ການຄຸ້ມຄອງແມ່ນ ກົມປ່າໄມ້, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.
- ແຜນກິດຈະກຳຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2021 ມີ 3 ກິດຈະກຳ ບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳເລັດໄດ້ສືບກິດຈະກຳ ໃນປີ 2022:

4. **ແຜນວຽກໃນປີ 2022**

ແຜນໃນປີ 2022 ມີ 3 ກິດຈະກຳ ດັ່ງນີ້:

1) ກະກຽມຈັດກອງປະຊຸມວຽກງານຄຸມຄອງ,ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາປະເມີນຜົນ ແລະ ລາດຕະເວນ.

2) ສ້າງຮົ້ວ(ວຽກດິນ,ເບຕົງ,ອຸປະກອນ ແລະ ແຮງງານ)

3) ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ໂຄງການ

5. **ບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ:**

- ໃນສົກປີ 2021 ໂຄງການປະກອບເອກະສານຂໍຄ່ຽນເງິນຊ້າ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບງົບປະມານຊ້າ
- ການປະສະເໜີຂໍຄ່ຽງເງິນ ມີຫຼາຍຂັ້ນຕອນຫຼາຍເກີນໄປ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບໍ່ສຳເລັດ.
- ການສະເໜີຂໍຄ່ຽນເງິນ ແມ່ນໄດ້ຕາມແຜນການສະເໜີ ໄດ້ຮັບງົບປະມານຊ້າ.

6. **ການຕີລາຄາ ຂອງ ກປສ**

- ການຈ້ຳປະຕິບັດກິດຈະກຳຂອງໂຄງການເຫັນວ່າ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນຂອງໂຄງການທີ່ວາງໄວ້.
- ການສະຫຼຸບລາຍງານຂອງໂຄງການຍອຍ ໄດ້ສົ່ງປິດສະຫຼຸບລາຍງານຊ້າ.

Annex

ລາຍລະອຽດຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

1. **ຊື່ໂຄງການ:** ໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນ້ຳປຸຍ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ (CBI 020XYR)

- ງົບປະມານ: 500,500,000 ກີບ;
- ໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 29/03/2021 ຫາ 29/03/2024.

2. **ຈຸດປະສົງ/ຂອບເຂດ:** ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານວິຊາການຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຊົນຊຸມ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ລະຫ່ວາງ ຄົນ ກັບ ຊ້າງປ່າ ໂດຍ ໃຫ້ປະຊາຊົນເປັນເຈົ້າການໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊ້າງປ່າ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ສາມາດຢູ່ຮ່ວມກັນ ໄດ້.

3. **ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ໃນປີ 2021.**

- ການຄຸ້ມຄອງແມ່ນ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງໄຊຍະບຸລີ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ.
- ແຜນກິດຈະກຳຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2021 ມີ 1 ກິດຈະກຳ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳເລັດໄດ້ ດັ່ງນີ້:

1) ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຄຸ້ມຄອງໂຄງການ

4. **ແຜນວຽກໃນປີ 2022**

ແຜນໃນປີ 2022 ມີ 10 ກິດຈະກຳ ດັ່ງນີ້:

1) ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັບແຂວງ, ເມືອງ ວາງແຜນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ;
2) ສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະ ເຜີຍແຜ່ລະບຽບກົດໝາຍ;
3) ກວດກາລາດຕະເວນ;
4) ຈັດຊື້ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ວຽກງານ;
5) ລົງພະລຶດ ແລະ ປັກຫຼັກໝາຍເຂດແດນ, ຕິດຕັ້ງປ້າຍແຜນທີ, ປ້າຍຫ້າມ ແລະ ປ້າຍໂຄສະນາ;
6) ຈັດຊື້ວັດສະດຸພະລຶດຫຼັກໝາຍ.
7) ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັບແຂວງ, ເມືອງ ວາງແຜນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ;
8) ສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະ ເຜີຍແຜ່ລະບຽບກົດໝາຍ;
9) ກວດກາລາດຕະເວນ;
10) ຈັດຊື້ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ວຽກງານ;

5. **ບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ:**

- ໃນສິກປີ 2021 ໂຄງການປະກອບເອກະສານຂໍຄ່ຽງເງິນຊ້າ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບງົບປະມານຊ້າ
- ການປະສະເໜີຂໍຄ່ຽງເງິນ ມີຫຼາຍຂັ້ນຕອນຫຼາຍເກີນໄປ.
- ການສະເໜີຂໍຄ່ຽງເງິນ ແມ່ນໄດ້ຕາມແຜນການສະເໜີ ໄດ້ຮັບງົບປະມານຊ້າ.

6. **ການຕີລາຄາ ຂອງ ກປສ**

- ການຈັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຂອງໂຄງການເຫັນວ່າ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຕາມແຜນຂອງໂຄງການທີ່ວາງໄວ້.
- ການສະຫຼຸບລາຍງານຂອງໂຄງການຍອຍ ໄດ້ສິ່ງບົດສະຫຼຸບລາຍງານຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
- ການສະຫຼຸບງົບປະມານ ຍັງບໍ່ສະຫຼຸບສິ່ງ.

Annex

ລາຍລະອຽດຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

1. **ຊື່ໂຄງການ:** ໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນ ໃນເຂດປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດນ້ຳງຽບ-ນ້ຳມັງ ເມືອງ ບໍລິຄັນ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ (CBI 021 BKX)

- ງົບປະມານ: 733,000,000 ກີບ;
- ໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 10/12/2021 ຫາ 10/12/2023.

2. **ຈຸດປະສົງ/ຂອບເຂດ:** ປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ບ້ານ ໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

3. **ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ໃນປີ 2021.**

- ການຄຸ້ມຄອງແມ່ນ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.
- ແຜນກິດຈະກຳຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2021 ມີ 0 ກິດຈະກຳ ເປັນໂຄງການເຊັນສັນຍາໃໝ່.

4. **ແຜນວຽກໃນປີ 2022**

ແຜນໃນປີ 2022 ມີ 28 ກິດຈະກຳ ດັ່ງນີ້: ການຝຶກອົບຮົມໃນການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ, ການໄປປະຊຸມສະຫລຸບປະຈຳປີ ຮ່ວມກັບ ກປສ, ກອງປະຊຸມເປີດໂຄງການ ເພື່ອສ້າງຄວາມເປັນເອກະພາບ, ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການປຸກໝາກແໜ່ງກວາງຕຸ້ງ, ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການລ້ຽງເຜິ້ງ, ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການປຸກຫຍ້າລ້ຽງສັດ, ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ຝຶກອົບຮົມການກວດກາລາດຕະເວນ, ຝຶກອົບຮົມ ການຄຸ້ມຄອງກອງທຶນບ້ານ, ສ້າງແຜນຈັດສັນປ່າໄມ້ຮ່ວມກັບບ້ານເພື່ອກຳນົດເອົາເຂດປຸກໝາກແໜ່ງ, ສ້າງໜ່ວຍງານແລະດຳເນີນການກວດກາລາດຕະເວນຂອງບ້ານ, ທົບທວນການວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນບ້ານນາຫັນ (ເນື່ອງຈາກວ່າດິນການຜະລິດກະສິກ□າບໍ່ພຽງພໍ), ປັກຫຼັກໝາຍເຂດແດນ ແລະ ປ້າຍເຂດປ່າປ້ອງກັນ, ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັ້ງກະດານແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ຊື້ແນວພັນໝາກແໜ່ງກວາງຕຸ້ງ ພ້ອມຄ່າຂົນສົ່ງ, ຊື້ກ່ອງເຜິ້ງ ແລະ ແນວພັນເຜິ້ງ, ຊື້ແນວພັນຫຍ້າ, ການລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ການຜະລິດ, ປັບປຸງສ້ອມແປງຫ້ອງການຊົນລະປະທານ (ຝາຍລາດ) ຂອງບ້ານ, ຈັດຊື້ ອຸບປະກອນສຳລັບ ການເຄື່ອນໄຫວລາດຕະເວນໃຫ້ບ້ານເຊັ່ນ: ເກີບ,ເຕັ້ນນອນ,ຖົງເປ້, ໄຟສາຍລຸ່ນສາກ,ຜ້າພັດ, ຢາປົວພະຍາດ ແລະ ອື່ນໆ, ສະຫລຸບລາຍງານ ແລະ ປະເມີນຜົນໂຄງການ(ກອງປະຊຸມ ,ເຮັດປຶ້ມບົດສະຫຼຸບປະຈຳປີ), ຄ່າສ້ອມແປງ ແລະ ບຸລະນະຮັກສາ ອຸບປະກອນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (ນ້ຳປະປາ, ໄຟຟ້າ ແລະ ໂທລະສັບ), ຄ່າພິມ ແລະ ອັດສຳເນົາ, ເຄື່ອງໃຊ້ໃນຫ້ອງການ, ການບຸລະນະສ້ອມແປງຫ້ອງການ(ປ່ຽນຫົວຊັກໂຄກຫ້ອງນ້ຳ), ການຕິດຕາມແລະຊຸກຍູ້ ຂອງ ພກປ ແລະ ຫກປ, ການປະເມີນຜົນ ຈາກແຂວງ(ເຊັ່ນ:ຈັດກອງປະຊຸມແລ້ວລົງພາກສະໜາມຈຳນວນ 5 ບ້ານ ຮ່ວມກັບກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ)

5. **ບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ:**

- ໃນສົກປີ 2021 ບໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

6. **ການຕີລາຄາ ຂອງ ກປສ**

- ເປັນໂຄງການເຊັນສັນຍາໃໝ່ ໃນທ້າຍປີ 2021

Annex (CC)

ລາຍລະອຽດຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

1. **ຊື່ໂຄງການ:** ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແມ່ຍິງ ໃນການຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ທີ່ເອົາໃຈໃສ່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດໃນ ສປປ ລາວ (CC 001 NNO)

– ງົບປະມານ: 798,600,000 ກີບ;

– ໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 10/12/2021 ຫາ 09/12/2024.

1. **ຈຸດປະສົງ/ຂອບເຂດ:** ເພື່ອປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງແມ່ຍິງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດໃນການເຊື່ອມທັດສະນະບົດບາດຍິງຊາຍເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.

2. **ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ໃນປີ 2021.**

– ການຄຸ້ມຄອງແມ່ນ ກົມພັດທະນາແມ່ຍິງລາວ, ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.

– ແຜນກິດຈະກຳຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2021 (ບໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍ້ອນວ່າ ໂຄງການຫາກໍ່ເຊັນສັນຍາໃໝ່).

3. **ແຜນອຽກໃນປີ 2022**

ແຜນໃນປີ 2022 ມີ 12 ກິດຈະກຳ ດັ່ງນີ້:ຈັດກອງປະຊຸມນຳສະເໜີໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແມ່ຍິງໃນການຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ທີ່ເອົາໃຈໃສ່ບົດບາດຍິງຊາຍເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດໃນ ສປປ ລາວ, ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານເນື້ອໃນກ່ຽວກັບສື່ໂຄສະນາ(ເປັນ ຮູບກາຕຸນ ຫຼື ໂປດສະເຕ, ແຜ່ນພັບ ,ແຜນພິກ, "ໂຄສະນາທີ່ເອົາໃຈໃສ່ບົດບາດຍິງຊາຍ ຜ່ານ ສື່ຕ່າງໆເຊັ່ນ: ທາງວິທະຍຸ, ໂທລະພາບ, ໜັງສືພິມ ແລະ ອາລະສານ. ໃນຊວງ 2 ປີ", ລົງໂຄສະນາຢູ່ ບ້ານເປົ້າໝາຍໂຄງການ, ຝຶກອົບຮົມການແປຮູບຜະລິດຕະພັນຈາກໝາກໄມ້ທ້ອງຖິ່ນທີ່ຕິດພັນກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ແມ່ຍິງໃນບ້ານເປົ້າໝາຍ, ຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງໂຄງການກອງທຶນສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການປັບປຸງປຶ້ມຄູ່ມື ລະບົບການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດການຕົວຈິງ ດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ (*GALS)* ກັບການປ່ຽນແປງ ດິນຟ້າອາກາດ ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບຄູຝຶກກ່ຽວກັບ ລະບົບການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການ ປະຕິບັດການຕົວຈິງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ (*GALS)* ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, "ທົບທວນບັນດາບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຜ່ານແບບສອບຖາມ ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ", ເກັບກຳຂໍ້ມູນ(ສະພາບລວມຂອງບ້ານ) ແລະ ສ້າງແຜນອາດບ້ານ ກ່ອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ກ່ອນການສ້າງເອກະສານ(ເປັນ ຮູບກາຕຸນ ຫຼື ໂປດສະເຕ, ແຜ່ນພັບ,ແຜນພິກ, ລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນທີ່ແຂວງເປົ້າໝາຍໂຄງການ: ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງເຊກອງ, ອຸປະກອນເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ

4. **ບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ:**

– ໃນສົກປີ 2021 ໂຄງການການຫາກໍ່ເຊັນສັນຍາໃໝ່

5. **ການຕີລາຄາ ຂອງ ກປສ**

– ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ຂອງໂຄງການແມ່ນ ບໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຍ້ອນວ່າ ຫາເຊັນສັນຍາໂຄງການ

Annex

ລາຍລະອຽດຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

1. **ຊື່ໂຄງການ:** ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຊຸມຊົນ ໃນການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ການປ້ອງກັນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ (CC 002 NNO)

– ງົບປະມານ: 800,000,000 ກີບ;

– ໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 10/12/2021 ຫາ 09/12/2023.

2. **ຈຸດປະສົງ/ຂອບເຂດ:** ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຊຸມຊົນໃນເຂດພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ໃນການປັບຕົວຕໍ່ຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.

3. **ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ໃນປີ 2021.**

– ການຄຸ້ມຄອງແມ່ນ ກົມການທະຫານທ້ອງຖິ່ນ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.

– ແຜນກິດຈະກຳຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2021 (ບໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍ້ອນວ່າ ໂຄງການຫາກໍ່ເຊັນສັນຍາໃໝ່).

4. **ແຜນອຽກໃນປີ 2022**

ແຜນໃນປີ 2022 ມີ 12 ກິດຈະກຳ ດັ່ງນີ້:

1) ຈັດກອງປະຊຸມຂັ້ນສູນກາງ ກໍຄື ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ.
2) ກອງປະຊຸມກັບອຳນາດການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ
3) ກອງປະຊຸມອຳນາດການປົກຄອງຂັ້ນເມືອງ ແລະ ກຸ່ມບ້ານ ນາຍບ້ານ 30 ບ້ານ
4) ຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງ ຕິດຕາມໂຄງການ.
5) ຝຶກອົບຮົມບັນດາຄູຝຶກຂັ້ນສູນກາງ.
6) ຈັດຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ.
7) ຈັດຝຶກອົບຮົມຂັ້ນບ້ານ ແລະ ພິມປຶ້ມ "ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ ສູ່ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຕາມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ" ຈຳນວນ 30,000 ຫົວ ແລະ ໂປສະເຕີ 80 ແຜ່ນ ເພື່ອແຈກຢາຍ
8) ກອງປະຊຸມ ມອບ-ຮັບ ແລະ ປິດໂຄງການ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ
9) ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ
10) ຕິດຕາມໂຄງການ
11) ປະຊຸມປະເມີນຜົນໂຄງການ
12) ຈັດຊື້ອຸປະກອນບໍລິຫານຮັບໃຊ້ໂຄງການ

5. **ບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ:**

– ໃນສິ້ນປີ 2021 ໂຄງການການຫາກໍ່ເຊັນສັນຍາໃໝ່

6. **ການຕີລາຄາ ຂອງ ກປສ**

– ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ຂອງໂຄງການແມ່ນ ບໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຍ້ອນວ່າຫາກໍ່ເຊັນສັນຍາໂຄງການ.

Annex (PICE)

ລາຍລະອຽດຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

1. **ຊື່ໂຄງການ:** ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ + ຢາຂ້າຫຍ້າ (PICE 132 BKO)

– ງົບປະມານ: 600,000,000 ກີບ;

– ໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 28/04/2016 ຫາ 31/03/2021.

2. **ຈຸດປະສົງ/ຂອບເຂດ:** ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການຊັບພະຍາ ກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 5ເມືອງທົ່ວແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປະເມີນຜົນກະທົບທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ.

3. **ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ໃນປີ 2021.**

– ການຄຸ້ມຄອງແມ່ນ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.

– ແຜນກິດຈະກຳຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2021 ມີ 1 ກິດຈະກຳ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ສຳເລັດ 1 ກິດຈະກຳ ດັ່ງນີ້:

1) ກອງປະຊຸມປິດໂຄງການ;

4. **ແຜນວຽກໃນປີ 2022**

ແຜນໃນປີ 2022 ບໍ່ມີ

5. **ບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ:**

– ການສະເໜີຂໍຄ່ຽນເງິນ ສຳລັບກິດຈະກຳ ແມ່ນໄດ້ງົບປະມານຊ້າ ບໍ່ໄດ້ຕາມການເໜີ.

6. **ການຕີລາຄາ ຂອງ ກປສ**

– ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ຂອງໂຄງການແມ່ນ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 1 ກິດຈະກຳ

– ການສົ່ງປິດສະຫຼຸບລາຍງານປິດຂອງໂຄງການຍອຍ ແມ່ນສົ່ງຊ້າ;

Annex

ລາຍລະອຽດຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

1. **ຊື່ໂຄງການ:** ໂຄງການສ້າງຄວາມສາມາດໃນການປະເມີນຜົນກະທົບທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ + ຢາປາບສັດຕູພືດ. (PICE 133 XYR)

– ງົບປະມານ: 600,000,000 ກີບ;

– ໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 25/04/2016 ຫາ 31/12/2021.

2. **ຈຸດປະສົງ/ຂອບເຂດ:** 1) ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນການເຄື່ອນໄຫວປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການໜ່ວຍງານສິ່ງແວດລ້ອມພາຍໃນ 11 ເມືອງ ທົ່ວແຂວງ ແລະ 2) ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ ຫ້ອງການ ຊສ ເມືອງ, ຫ້ອງການກຸ່ມບ້ານບ້ານ ແລະ ເພື່ອການຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ສານເຄມີອັນຕະລາຍ ໃນບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ;

3. **ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ໃນປີ 2021.**

– ການຄຸ້ມຄອງແມ່ນ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງໄຊຍະບຸລີ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.

– ແຜນກິດຈະກຳຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2021 ມີ 5 ກິດຈະກຳ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ສຳເລັດ 5 ກິດຈະກຳ ດັ່ງນີ້:

1) ຕິດຕາມໂຄງການພັດທະນາ
2) ຈັດກອງປະຊຸມຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ
3) ບຳລຸງພາຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນ
4) ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຫ້ອງການຕ່າງໆ
5) ກອງປະຊຸມປິດໂຄງການ

4. **ແຜນວຽກໃນປີ 2022**

ແຜນໃນປີ 2022 ບໍ່ມີ

5. **ບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ:**

– ໃນສົກປີ 2021 ໂຄງການໄດ້ຮັບງົບປະມານ ແຕ່ບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳໄດ້ຕາມແຜນຍ້ອນວ່າໄດ້ຮັບງົບປະມານຊ້ຳ;

– ສ່ວນອຸປະກອນທີ່ສະເໜີໃຫ້ ຫກປສ ຈັດຊື້ ລິດຈັກ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບ.

6. **ການຕີລາຄາ ຂອງ ກປສ**

– ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ຂອງໂຄງການແມ່ນ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳເລັດຕາມແຜນ;

– ການສະຫຼຸບລາຍງານຂອງໂຄງການຍອຍ ໄດ້ສະຫຼຸບລາຍງານປົກກະຕິ ແລະ ໄດ້ສົ່ງປິດລາຍງານສະຫຼຸບປິດໂຄງການ ໃຫ້ ຫກປສ ແລ້ວ;

Annex

ລາຍລະອຽດຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

1. **ຊື່ໂຄງການ:** ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ + ຢາຂ້າຫຍ້າ (PICE 134 LNT)

– ງົບປະມານ: 600,000,000 ກີບ;

– ໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 03/05/2016 ຫາ 30/06/2021.

2. **ຈຸດປະສົງ/ຂອບເຂດ:** 1) ເພື່ອສ້າງຄວາມສາມາດ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ໃນການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ ຂອງໂຄງການລົງ ທຶນ ໃນຂົງເຂດ ກະສິກຳ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ພະລັງງານ - ບໍ່ແຮ່ ແລະ 2) ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄຸ້ມຄອງ, ການນຳໃຊ້ຢາຂ້າຫ້ຍາ ແລະ ຢາປາບສັດຕູພືດ ຢູ່ ເມືອງສີງ ແລະ ເມືອງລອງ, ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ.

3. **ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ໃນປີ 2021.**

– ການຄຸ້ມຄອງແມ່ນ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.

– ແຜນກິດຈະກຳຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2021 ມີ 1 ກິດຈະກຳ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ສຳເລັດ 1 ກິດຈະກຳ ດັ່ງນີ້:

1) ຈັດກອງປະຊຸມປິດໂຄງການ

4. **ແຜນວຽກໃນປີ 2022**

ແຜນໃນປີ 2022 ບໍ່ມີ

5. ບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ:

– ໃນສິກປີ 2021 ໂຄງການໄດ້ຮັບງົບປະມານຊ້ຳ

6. **ການຕີລາຄາ ຂອງ ກປສ**

– ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ຂອງໂຄງການແມ່ນ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 1 ກິດຈະກຳ

– ການສະຫຼຸບລາຍງານຂອງໂຄງການຍອຍ ໄດ້ສະຫຼຸບລາຍຢ່າງປົກກະຕິ;

Annex

ລາຍລະອຽດຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

1. **ຊື່ໂຄງການ:** ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ + ຢາຂ້າຫຍ້າ (PICE 135 PSL)

– ງົບປະມານ: 600,000,000 ກີບ;

– ໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 05/05/2016 ຫາ 31/12/2016.

2. **ຈຸດປະສົງ/ຂອບເຂດ:** 1) ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ໃນການປະເມີນຜົນຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ ຂອງໂຄງການລົງທຶນໃນຂົງເຂດ ກະສິກຳ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ 2) ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ສານເຄມີ ຢາຂ້າຫຍ້າ ແລະ ປາບວັດສະພືດ.

3. **ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ໃນປີ 2021.**

– ການຄຸ້ມຄອງແມ່ນ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.

– ແຜນກິດຈະກຳຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2021 ມີ 15 ກິດຈະກຳ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ສຳເລັດ 5 ກິດຈະກຳ ດັ່ງນີ້: ຕິດຕາມໂຄງການພັດທະນາ, ລົງຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນການນຳໃຊ້ຢາຂ້າຫຍ້າ , *ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ,* ຝຶກອົບຮົມສິ່ງແວດລ້ອມ, ຈັດຊື້ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ໂຄງການ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ.

4. **ແຜນວຽກໃນປີ 2022**

ແຜນໃນປີ 2022 ມີ 11 ກິດຈະກຳ ດັ່ງນີ້:

1) ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແລກປ່ຽນ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
2) ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ ກປສ
3) ຝຶກອົບຮົມຖານຂໍ້ມູນ
4) ສະຫລຸບແລະປະເມີນໂຄງການ *EIA*
5) ຈັດກອງປະຊຸມໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບ ລະບຽບການຕ່າງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ຢາຂ້າຫຍ້າ ໃຫ້ແກ່ບັນດາບໍລິສັດ
6) ລົງຕິດຕາມກວດກາໂຄງການພັດທະນາ ຢູ່ 7 ເມືອງ
7) ສະຫຼຸບຕີລາຄາປະເມີນຜົນໂຄງການ ຢາຂ້າຫຍ້າ
8) ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ຢາຂ້າຫຍ້າ
9) ຈັດພິມຄູ່ມືສິ່ງໃຫ້ບັນດາເມືອງ
10) ບຳລຸງຮັກສາພາຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນ

5. **ບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ:**

– ໃນສິກປີ 2021 ໂຄງການໄດ້ຮັບງົບປະມານຊ້ຳ ແລະ ງົບປະມານທີ່ຂໍຄ່ຽງໃນງວດ 4 ແມ່ນມາໄດ້ໃນປີ 2022 ກິດຈະກຳ ສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນມາຈັດຕັ້ງໃນປີ 2022.

– ການສະເໜີຂໍຄ່ຽງເງິນ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນການສະເໜີ ໄດ້ຮັບງົບປະມານຊ້ຳ.

6. **ການຕີລາຄາ ຂອງ ກປສ**

– ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ຂອງໂຄງການແມ່ນ ບໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ ຍ້ອນວ່າໄດ້ຮັບງົບປະມານຊ້ຳ.

– ການສະຫຼຸບລາຍງານຂອງໂຄງການຍອຍ ໄດ້ສະຫຼຸບລາຍຢ່າງປົກກະຕິ.

Annex

ລາຍລະອຽດຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

1. **ຊື່ໂຄງການ:** ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ + ຢາຂ້າຫຍ້າ (PICE 136 ODX)

- ງົບປະມານ: 600,000,000 ກີບ;
- ໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 06/05/2016 ຫາ 31/12/2022.

2. **ຈຸດປະສົງ/ຂອບເຂດ:** 1) ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ 2) ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ ຫ້ອງການ ຊສ ເມືອງ ແລະ ບ້ານ ເພື່ອການຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ສານເຄມີ ອັນຕະລາຍ ໃນບ້ານເປົ້າໝາຍໂຄງການ;

3. **ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ໃນປີ 2021.**

- ການຄຸ້ມຄອງ ແມ່ນພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງອຸດົມໄຊ.
- ແຜນກິດຈະກຳຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2021 12 ກິດຈະກຳ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ສຳເລັດ 5 ກິດຈະກຳ ດັ່ງນີ້:
  1) ຝຶກອົບຮົມ ສິ່ງແວດລອມ ຢູ່ແຂວງອື່ນ;
  2) ກອງປະຊຸມປະຈຳປີ;
  3) ຕິດຕາມໂຄງການພັດທະນາ;
  4) ຮ່າງແຜນຄຸມຄອງຢາຂ້າ (ສຳເລັດເກັບກຳຂໍ້ມູນຢູ່ 4 ເມືອງ)
  5) ບໍລິຫານ ແລະ ຄ້ມຄອງໂຄງການ.

4. **ແຜນວຽກໃນປີ 2022**

ແຜນໃນປີ 2022 ມີ 7 ກິດຈະກຳ ດັ່ງນີ້:

1) ຝຶກອົບຮົມ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຢູ່ແຂວງຕົນເອງ;
2) ຈັດພິມປ້າຍແຜນພັບ ແລະ ປ້າຍໂຄສະນາຕ່າງໆ;
3) ຕິດຕາມກວດກາ;
4) ຕິດຕາມກວດກາໂຄງການພັດທະນາ;
5) ຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງຢາຂ້າຫຍ້າ;
6) ສະຫຼຸບຕີລາຄາປະເມີນຜົນ
7) ບໍລິຫານ ແລະ ຄ້ມຄອງໂຄງການ

5. **ບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ:**

- ໃນສິກປີ 2021 ໂຄງການ ສະເໜີຂໍຄ່ຽນເງິນ ນຳ ຫກປສ ຍັງສິ່ງເອກະສານຊ້າ;
- ການອະນຸມັດງົບປະມານ ໃຫ້ໂຄງການ ຂອງກະຊວງການເງິນ ແມ່ນມີຫຼາຍຂັ້ນຕອນ ເຮັດໃຫ້ ໂຄງການ ໄດ້ຮັບງົບປະມານຊ້າ ບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕາມແຜນຂອງໂຄງການ;

6. **ການຕີລາຄາ ຂອງ ກປສ**

- ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ຂອງໂຄງການແມ່ນ ບໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຜນ ຍ້ອນວ່າ ການຂໍຄ່ຽນເງິນ ຂອງໂຄງການ ໄດ້ຮັບງົບປະມານຊ້າ ເລີຍເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບໍ່ໄປແຜນທີ່ວາງໄວ້.

Annex

ລາຍລະອຽດຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

1. **ຊື່ໂຄງການ:** ໂຄງການສ້າງຄວາມສາມາດໃນການປະເມີນຜົນກະທົບ ທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (PICE 137 SRV)

- ງົບປະມານ: 400,000,000 ກີບ;
- ໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 07/06/2016 ຫາ 31/12/2022.

2. **ຈຸດປະສົງ/ຂອບເຂດ:** ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນການເຄື່ອນໄຫວປະເມີນຜົນກະທົບ ທາງດ້ານ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

3. **ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ໃນປີ 2021.**

- ການຄຸ້ມຄອງແມ່ນ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດໂຄງການ.
- ແຜນກິດຈະກຳຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2021 ມີ 5 ກິດຈະກຳ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳເລັດ 3 ກິດຈະກຳ ດັ່ງນີ້:
  1) ຝຶກອົບຮົມສິ່ງແວດລ້ອມ ຢຸ່ແຂວງຕົນເອງ
  2) ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນໂຄງການພັດທະນາ;
  3) ບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຕອງໂຄງການ.

4. **ແຜນວຽກໃນປີ 2022**

ແຜນໃນປີ 2022 ມີ 3 ກິດຈະກຳ ດັ່ງນີ້:

1) ກອງປະຊຸມປິດໂຄງການ;
2) ສະຫຼຸບປະເມີນຜົນ;
3) ບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ.

5. **ບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ:**

- ໃນສິ້ນປີ 2021 ໂຄງການ ໄດ້ຮັບງົບປະມານຊ້າ ແລະ ຄ້າງສະສາງ

6. **ການຕີລາຄາ ຂອງ ກປສ**

- ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ຂອງໂຄງການແມ່ນຍັງບໍ່ສຳເລັດຕາມຄາດໝາຍ ຍ້ອນງົບປະມານຊ້າ ແລະ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບສະຫຼຸບສະສາງຍັງເຮັດຊ້າຊ້າ.

Annex

ລາຍລະອຽດຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

1. **ຊື່ໂຄງການ:** ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແນວລາວສ້າງຊາດໃນການສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ (PICE 147 NNO)

- ງົບປະມານ: 8,000,000,000 ກີບ;
- ໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 25/12/2017 ຫາ 25/12/2023.

2. **ຈຸດປະສົງ/ຂອບເຂດ:** ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານແນວລາວສ້າງຊາດ ສາມາດຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈ ແລະ ປະຕິບັດພາລະບົດບາດກ່ຽວກັບວຽກງານສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໃນການຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ ແລະ ປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍືນຍົງ.

3. ***ການ*ຄຸ້ມຄອງ *ແລະ* ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ໃນປີ 2021.**

- ການຄຸ້ມຄອງແມ່ນ ກົມຊົນເຜົ່າ, ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.
- ແຜນກິດຈະກຳຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2021 ມີ 20 ກິດຈະກຳ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳເລັດ 4 ກິດຈະກຳດັ່ງນີ້:
  1) ກິດຈະກຳ C1.02 ສ້າງວິໄສທັດ 2035 ແລະ ຍຸດທະສາດແນວລາວສ້າງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ 02 ຄັ້ງ: ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານໂຄງຮ່າງວິໄສທັດ 2035 ທີ່ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ສຳເລັດຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານຮ່າງວິໄສທັດ 2035 ຮ່ວມກັບຄະນະຮັບ ຜິດຊອບພາຍໃນສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ທີ່ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ, ວັນທີ 12-15 ກໍລະກົດ 2021.
  2) C3.03 ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມການຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການ: ຈັດຝຶກອົບຮົມການຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການໃຫ້ສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງເປົ້າໝາຍໂຄງການ;
  3) C4.12 ຈັດກອງປະຊຸມ ປະຈຳເດືອນ ພາຍໃນທີມງານບໍລິຫານໂຄງການ ແລະ ທີມງານທີ່ປຶກສາ: ປະຊຸມປົກກະຕິປະຈຳເດືອນຮ່ວມກັບຄະນະບໍລິຫານງານໂຄງການ; ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະບໍລິຫານງານໂຄງ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແນວລາວສ້າງຊາດໃນການສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງສິດ-ຜົນປະໂຫຍດຊົນເຜົ່າ ໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແບບຍືນຍົງ ໃນວັນທີ 23 ທັນວາ 2021 ທີ່ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ; ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການຂໍດັດແກ້ກິດຈະກຳ ຂອງໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແນວລາວສ້າງຊາດ ໃນວັນທີ 03 ກັນຍາ 2021 ທີ່ຫ້ອງການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ;
  4) ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳລະດັບຊາດກະກຽມສ້າງປ່າຊ້າສັກສິດ ຄັ້ງທີ 2 ໃນວັນທີ 24 ທັນວາ 2021 ທີ່ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ;
  5) C4.18 ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການຕ່າງໆ: ສຳເລັດຈັດຊື້ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການງວດ 1 ແລະ 2.

4. **ແຜນວຽກໃນປີ 2022**

ແຜນໃນປີ 2022 ມີ 24 ກິດຈະກຳ ດັ່ງນີ້:

1) C1.02 ສ້າງວະໄສທັດ 2035 ແລະ ຍຸດທະສາດ 2025 ແນວລາວສ້າງຊາດ: ກິດຈະກຳຈັດກອງປະຊຸມປັບປຸງ ຮ່າງວິໄສທັດ ແລະ ຍຸດທະສາດ ຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ ໃນວັນທີ 27 ມັງກອນ 2022 ທີ່ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 10 ທ່ານ, ຍິງ 03 ທ່ານ.
2) C1.04 ປັບປຸງລະບົບປະຊຸມທາງໄກຂອງສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ, ແຂວງ: ຈັດກອງປະຊຸມຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ ບັນດາເມືອງ, ບ້ານເປົ້າໝາຍໂຄງການ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 18-19 ມັງກອນ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ;

3) C1.07 ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ກິນໄກການປະສານງານ, ເຜີຍແຜ່ເຄື່ອງມື ແລະ ສື່ຕ່າງໆ: ໄດ້ໂອນເງິນໃຫ້ແນວ ລາວສ້າງຊາດບັນດາເມືອງ, ແຂວງເປົ້າໝາຍໂຄງການລົງຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳສ້າງບ້ານ ຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ ລວມເງິນຈຳນວນ 43,985,000 ກີບ;
4) C1.08 ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມການເງິນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການເງິນ, ການເບີກຈ່າຍ, ການຄ່ຽນ ເງິນ ແລະ ການໂອນເງິນ ໃຫ້ແນວລາວສ້າງຊາດສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ທີ່ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງ ວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 18-19 ກຸມພາ 2022 ທີ່ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ;
5) C2.03 ກອງປະຊຸມເຊື່ອມສານຜູ້ຊີ້ຄຸນອຸດທິໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມຕິດພັນກັບຂະບວນ ການສ້າງຄອບຄົວ ແລະ ບ້ານສາມັກຄີປອງດອງ ໃນວັນທີ 11-12 ເມສາ 2022 ທີ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ມີຜູ້ ເຂົ້າຮ່ວມ 91 ທ່ານ, ຍິງ 13 ທ່ານ;
6) C3.03 ຝຶກອົບຮົມການຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການ: ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມການຂຽນບົດສະເໜີ ໂຄງການໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍແຂວງອັດຕະປື ຢູ່ແຂວງວຽງຈັນ, ໃນວັນທີ 21-24 ມີນາ 2022, ມີຜູ້ເຂົ້າ ຮ່ວມ 12 ທ່ານ;
7) ຈັດກອງປະຊຸມໃນການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ວັດພາຍໃນ 3 ຕົວເມືອງ ໃນວັນທີ 21-23 ເມສາ 2022;
8) C4.03 ລົດຈັກ: ຈັດຊື້ລົດຈັກໃຫ້ແນວລາວສ້າງຊາດເມືອງ, ແຂວງ ເປົ້າໝາຍໂຄງການ ຈຳນວນ 22 ຄັນ;
9) C4.04 ຄອມພິວເຕີ ແລັບທັອບ: ຕິດຕາມການໂອນຊຳລະເງິນຄ່າຈັດຊື້ຄອມພິວເຕີໃຫ້ຮ້ານ;
10) C4.06 ອິເທີນ ແລະ ໄມກ້ອງ: ຕິດຕາມການໂອນຊຳລະເງິນຄ່າຈັດຊື້ຄອມພິວເຕີໃຫ້ຮ້ານ;
11) C4.07 ເຄື່ອງປິ້ນເອກະສານ: ຕິດຕາມການໂອນຊຳລະເງິນຄ່າຈັດຊື້ຄອມພິວເຕີໃຫ້ຮ້ານ;
12) C4.14 ຈັດພິມ: ຕິດຕາມການໂອນຊຳລະເງິນຄ່າຈັດຊື້ຄອມພິວເຕີໃຫ້ຮ້ານ;
13) C4.19 ຊື້ໂທລະໂຄ່ງ: ຈັດຊື້ໂທລະໂຄ່ງໃຫ້ບ້ານເປົ້າໝາຍໂຄງການ.

5. ***ບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ:***

– ບາງກິດຈະກຳທີ່ສະເໜີດັດແກ້ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກ ແລະ ການສະຫຼຸບ ມີ ຄວາມສັບສົນ; ສະນັ້ນ, ສະເໜີ ໃຫ້ ຫກປສ ຮັບຮອງ ບົດສະເໜີໂຄງການ ສະບັບດັດແກ້;
– ປະສານສົມທົບກັນໃຫ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກມີຄວາມຄ່ອງຕົວກ່ອນເກົ່າ;

6. **ການຕີລາຄາ ຂອງ ກປສ**

– ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ຂອງໂຄງການແມ່ນ ບໍ່ໄປຕາມແຜນ ຍ້ອນວ່າສິ່ງເອກະສານຂໍຄ່ຽນເງິນຊ້າ;
– ການສະຫຼຸບສະສາງງົບປະມານ ແມ່ນຍັງຄ້າງແກ້ຄຳເຫັນຂອງການເງິນ
– ການສົ່ງບົດລາຍງານ 6 ເດືອນ ແລະ 1 ປີ ແມ່ນສົ່ງເປັນປົກກະຕິ

Annex

ລາຍລະອຽດຄວາມຄືบໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິบັດໂຄງການ

1. **ຊື່ໂຄງການ:** ສົ່ງເສີมຄວามເຂັ้มแขงใຫ้ພะนักงานกวดกา ของຂะแหนงຊับพะยากอนทำมะชาด และ สิ่งแวดล้อม ในการจัดตั้งพาละบิด (PICE 151 NNO)

– ງบปะมาน: 382,410,000 กีบ;

– ไลยะการจัดตั้งปะติบัด: เลิ่มแต่อันที 01/08/2018 ทา 01/08/2022.

2. **ຈุดปะสิง/ขอบเขด:** เพื่อสิ่งเสิมคะวามเข้ัมแขงให้พะนักงานกวดกา ของขะแหนงชับพะยา กอน ทำมะชาด และ สิ่งแวดล้อม ในการจัดตั้งปะติบัดพาละบิดบาด.

3. **ການຄ้ຸมຄອง ແລะ ຈัดตั้งปะติบัดโຄงการนย่อย ในปี 2021.**

– ການคุ้มคองแม่น กิมกวดกา, กะซวงชับพะยากอนทำมะชาด และ สิ่งแวดล้อม เป้นผู้คุ้มคอง และ จัดตั้งปะติบัดโคงการน.

– แผนกิดจะกำจัดตั้งปะติบัดในปี 2021 มิ 1 กิดจะกำ, บ่สามาดจัดตั้งปะติบัดสำเล็ด:

4. **ແผนองกาในปี 2022**

แผนในปี 2022 มิ 1 กิดจะกำ ดั่งนี้:

1) จัดสำมะนาองกางนกวดกา หือข้ี: องกางน ถ้ินถอ้าถำร้อง-ถำสะเหม, องกางนผินการนกวด สอบ และ องกางนการนกวดโคงการนลิงทึนของลัด และ โคงการน *ODA* ให้พะนักงาน-ลัดถะกอน ของพะแมกชับพะยา กอนทำมะชาด และ สิ่งแวดล้อม ยู่ 17 แของ, 1 นะถอนหวององงจัน และ 13 กิมกองอ้อมข้างกะซวง

5. บันหา และ สิ่งท้าหาย:

– ในสิกปี 2021 โคงการน ได้ธับงบปะมาน แต่บ่สามาดจัดตั้งปะติบัดได้

6. **ການຕิลาถา ຂอง ภปส**

– การนจัดตั้งปะติบัดกิดจะกำ ของโคงการนแม่น จัดตั้งปะติบัดช้า ย้อนได้ธับงบปะมานช้า.

Annex

ລາຍລະອຽດຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

1. **ຊື່ໂຄງການ:** ໂຄງການຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (PICE 159 NNO)

– ງົບປະມານ: 1,000,000,000 ກີບ;

– ໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 29/03/2021 ຫາ 29/03/2023.

2. **ຈຸດປະສົງ/ຂອບເຂດ:** ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ ໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ

3. **ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ໃນປີ 2021.**

– ການຄຸ້ມຄອງແມ່ນ ກົມນິຕິກຳ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.

– ແຜນກິດຈະກຳຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2021 ມີ 0 ກິດຈະກຳ, ເປັນໂຄງການເຊັນສັນຍາໃໝ່ໃນປີ 2021:

4. **ແຜນວຽກໃນປີ 2022**

ແຜນໃນປີ 2022 ມີ 9 ກິດຈະກຳ ດັ່ງນີ້:

1) ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ ສະບັບປັບປຸງ ໃຫ້ພະນັກງານກົມທີ່ດິນ ຈຳນວນ 01 ຄັ້ງ ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດ;

2) ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ ສະບັບປັບປຸງພາຍໃນ ກຊສ ຈຳນວນ 01 ຄັ້ງ ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດ;

3) ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ ສະບັບປັບປຸງ ສຳລັບຂັ້ນສູນກາງ: ກະຊວງຕ່າງໆ, ອົງການທຽບເທົ່າ, ທະນາຄານ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆ ຈຳນວນ 01 ຄັ້ງ ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດ;

4) ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ ສະບັບປັບປຸງ ສຳລັບນະຄອນຫຼວງ ຈຳນວນ 01 ຄັ້ງ ໃນວັນທີ 7 ມິຖຸນາ 2022 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສູນການຮ່ວມມືສາກົນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ (*ICTC*) ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 140 ທ່ານ, ຍິງ 27 ທ່ານຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 133 ຄົນ, ຍິງ 33 ຄົນ ສຳເລັດ;

5) ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ ສະບັບປັບປຸງ ສຳລັບແຂວງວຽງຈັນ ຈຳນວນ 01 ຄັ້ງ ໃນວັນທີ 25 ກຸມພາ 2022 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງສູນວັດທະນະທຳແຂວງວຽງຈັນ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 98 ທ່ານ, ຍິງ 21 ທ່ານ ສຳເລັດ;

6) ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ ສະບັບປັບປຸງ ສຳລັບແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ຈຳນວນ 01 ຄັ້ງ ຢູ່ໃນວັນທີ 21 ກຸມພາ 2022 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງຫ້ອງວ່າການແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 92 ທ່ານ, ຍິງ 20 ທ່ານ ສຳເລັດ;

7) ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ ສະບັບປັບປຸງ ສຳລັບແຂວງຄຳມ່ວນ ຈຳນວນ 01 ຄັ້ງ ໃນວັນທີ 16 ກຸມພາ 2022 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ /// ຂອງຫ້ອງປະຊຸມແຂວງຄຳມ່ວນ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 96 ທ່ານ, ຍິງ 25 ທ່ານ ສຳເລັດ;

8) ຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ ສະບັບປັບປຸງ ສຳລັບແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຈຳນວນ 01 ຄັ້ງ ໃນວັນທີ 18 ກຸມພາ 2022 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 110 ທ່ານ, ຍິງ 23 ທ່ານ ສຳເລັດ;

9) ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ ສະບັບປັບປຸງ ສຳລັບແຂວງຊຽງຂວາງ ໃນວັນໃນວັນທີ 03 ມີນາ 2022 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງຊຽງຂວາງ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 90 ທ່ານ, ຍິງ 30 ທ່ານ ສຳເລັດ.

5. ບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ:
   - ໃນສົກປີ 2021 ໂຄງການແມ່ນຫາກໍ່ເລີ່ມເຊັນສັນຍາ ແລະ ບໍ່ທັນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຜນ ຍ້ອນໄດ້ຮັບງົບປະມານຊ້າ
6. **ການຕີລາຄາ ຂອງ ກປສ**
   - ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ຂອງໂຄງການແມ່ນບໍ່ບັນລຸຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້

Annex

ລາຍລະອຽດຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

1. **ຊື່ໂຄງການ:** ໂຄງການສ້າງຈິດສຳນຶກດ້ານການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ກົມກອງທະຫານທ້ອ ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ໄລຍະ 3 (PICE 160 NNO)

– ງົບປະມານ: 350,000,000 ກີບ;

– ໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 29/03/2021 ຫາ 29/03/2024.

2. **ຈຸດປະສົງ/ຂອບເຂດ:**
   1) ສ້າງວິໃສທັດຮອດ ປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດ ດ້ານການສຶກສາ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກດ້ານການປົກ ປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມໃນກອງທັບປະຊາຊົນລາວ.
   2) ຈັດພິມປຶ້ມຕຳລາຮຽນ ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານວິຊາວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ (ນຳໃຊ້ໃນກອງທັບ) ໂດຍຂໍ ງົບປະມານນຳຫ້ອງການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມໃນການຈັດພິມ (ທຶນສົມທົບ).
   3) ລົງປະເມີນການຜົນໄດ້ຮັບຈາກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກສິ່ງແວດລ້ອມພາຍໃຕ້ ໂຄງການສ້າງຈິດສຳນຶກ ດ້ານການປັກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ກົມກອງທະຫານທ້ວກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ໄລຍະ II (ປີ 2015-2018) ໂດຍຜ່ານການຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຂໍ້ກ□ານິດ ແຜນດ□າເດີນງານສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນກອງທັບປະຊາຊົນລາວ 5 ປີ ຄັ້ງທີ II ປີ 2016-2020 ຢູ່ບັນດາກົມກອງຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດຜ່ານມາ.

3. **ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ໃນປີ 2021.**

– ການຄຸ້ມຄອງແມ່ນ ກົມວິທະຍາສາດປະຫວັດສາດການທະຫານ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.

– ແຜນກິດຈະກຳຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2021 ມີ 0 ກິດຈະກຳ, ເປັນໂຄງການເຊັນສັນຍາໃໝ່ໃນປີ 2021:

4. **ແຜນວຽກໃນປີ 2022**

ແຜນໃນປີ 2022 ມີ 5 ກິດຈະກຳ ດັ່ງນີ້:

1) ຈັດກອງປະຊຸມ ສ້າງຮ່າງແຜນປຶ້ມວິໃສທັດຮອດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດ 2021-2025 ດ້ານການ ສຶກສາ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ
2) ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານແຜນປຶ້ມວິໃສທັດຮອດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດ 2021-2025 ດ້ານການສຶກສາ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ.
3) ພິມປຶ້ມວິໃສທັດຮອດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດ 2021-2025 ດ້ານການສຶກສາ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ພິມປຶ້ມວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ(ນ□ໃຊ້ໃນ ກອງທັບ)
4) ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ໃຫ້ບັນດາກົມກອງທະຫານ
5) ຝຶກອົບຮົມຄຸ້ມຄອງໂຄງການ

5. **ບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ:**
   – ໃນສິ້ນປີ 2021 ໂຄງການແມ່ນຫາກໍ່ເລີ່ມເຊັນສັນຍາ ແລະ ບໍ່ທັນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຜນ ຍ້ອນໄດ້ ຮັບງົບປະມານຊ້ຳ

6. **ການຕີລາຄາ ຂອງ ກປສ**
   – ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ຂອງໂຄງການແມ່ນບໍ່ບັນລຸຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້

Annex

ລາຍລະອຽດຄວາມຄືบໜ้าในการจัดตั้งปะติบัดโคงการ

1. **ชื่โคงการ:** โคงการสางคอามเข็มแขงใช้เจ้าหน้าที่ตำหุอดสืบสอบสอบสอบ สางฐานข้อมูนอาชะยากำ ในการปิกปักธักสาสังคิม และ สิ่งแอดล้อม (PICE 161 NNO)

- งิบปะมาน: 1,790,560,000 กิบ;
- ไลยะการจัดตั้งปะติบัด: เลิ่มแต่อันที 29/03/2021 ทา 29/03/2024.

2. **จุดปะสิง/ขอบเขด:** เพื่อเธัดใช้สังคิมมิดอามสะหงิบ และ เจ้าหน้าที่ตำหุอดสืบสอบ-สอบสอบที่อปะเทด มิดอามเข็มแขง และ มิฐานข้อมูนอาชะยากำ ในการแก้ไขบันหาทางสังคิม และ สิ่งแอดล้อม.

3. **การคุ้มถอง และ จัดตั้งปะติบัดโคงการย่อย ในปี 2021.**

- การคุ้มถองแม่น กิมใหย่ตำหุอด, กะซวงป้องดอามสะหงิบ เป้นผู้คุ้มถอง และ จัดตั้งปะติบัดโคงการ.
- แผนกิดจะกำจัดตั้งปะติบัดในปี 2021 มี 0 กิดจะกำ, เป้นโคงการเซ้นสันยาใหม่ในปี 2021:

4. **แผนองกในปี 2022**

แผนในปี 2022 มี 14 กิดจะกำ ดั่งนี้:

1) ลิงเกับกำข้อมูนการก่อาชะยากำ และ บันหาสังคิมยู่ กิมวิชาสะเพาะที่นอนยู่ในโคงการ และ กองบันชาการ ปกส แของ + เมิองที่ ขึ้นกับ. 2) กองปะชุมแต่งตั้งคะนะธับผิดชอบลอมของโคงการ และ กองปะชุมปึกสาหาลือแบ่งดอามธับผิดชอบในการจัดตั้งปะติบัดโคงการ. 3) จัดฝึกอิบธึมธ่อมกับพากส่อนที่ก่ยวข้อง 2 ถั้ง ขั้นสูนกาง 1 ถั้ง มิผู้เข้าธ่อม 50 คิน และ ขั้นแของ + เมิอง 1 ถั้ง มิผู้เข้าธ่อม 199 คิน. 4) ลิงติดตามกวดกา, ชุกยู้การจัดตั้งปะติบัดโคงการ ยู่แต่ละ แของ-นะคอนหลวง และ เมิอง ทุ นะคอน. 5) คอมพิอเติ. 6) อุปะกอนเชื่อมต่เถือข่าย *Switch*. 7) อุปะกอนเชื่อมต่เถือข่าย *Lan cable +rj*45. 8) ละบิบโปธแกธมธับใช้โคงการ. 9) ละบิบคุ้มถองเป้า หมายอาชะยากำ. 10) ละบิบคุ้มถองติดตามการดำเนินคะดี. 11) ละบิบคุ้มถองข้อมูนอาชะยากำ. 12) ละบิบคุ้มถองข้อมูนอาชะยากอน. 13) ละบิบคุ้มถองพื้นฐานลับ และ เพื่อนร่วมงาน. 14) ละบิบค้นหาข้อมูนอาชะยากำผ่านโทละสับมือถื

5. **บันหา และ สิ่งท้าทาย:**
   - ในสิกปี 2021 โคงการแม่นชาก่เลื่มเซ้นสันยา และ บ่ทันได้จัดตั้งปะติบัดตามแผน ย้อนได้ธับงิบปะมานช้า
6. **การติลาถา ของ กปส**
   - การจัดตั้งปะติบัดกิดจะกำ ของโคงการแม่นบ่บันลุตามแผนที่อางไอ้

Annex

ລາຍລະອຽດຄວາມຄືบໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິบັດໂຄງການ

1. **ຊື່ໂຄງການ:** ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ພັດທະນາສະຖິຕິ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (PICE 162 NNO)

– ງົบປະມານ: 455,000,000 ກີบ;

– ໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິบັດ: ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 10/12/2021 ຫາ 10/12/2024.

2. **ຈຸດປະສົງ/ຂອบເຂດ:** ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານວິຊາການຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ, ພະແນກ ຊສ ແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການເກັบກຳ, ສັງລວມຂໍ້ມູນມືສອງ, ສະໜອງຂໍ້ມູນເພື່ອຜະລິດປຶ້ມ ສະຖິຕິ ຊສ ປະຈຳປີ ແລະ ສັງລວມເຂົ້າລະบบຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ຊສ.

3. **ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິบັດໂຄງການຍ່ອຍ ໃນປີ 2021.**

– ການຄຸ້ມຄອງແມ່ນ ສະຖาบันຄົ้นຄ้ວา ແລະ ສະຖິຕິ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອม, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອม, (ກຊສ) ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິบັດ ໂຄງການ.

– ແຜນກິດຈະກຳຈັດຕັ້ງປະຕິบັດໃນປີ 2021 ມີ 0 ກິດຈະກຳ, ເປັນໂຄງການເຊັນສັນยาໃໝ່ໃນປີ 2021:

4. **ແຜນວຽກໃນປີ 2022**

ແຜນໃນປີ 2022 ມີ 12 ກິດຈະກຳ ດັ່ງນີ້: 1) ກອງປະຊຸม ปึกสาหาลึ ແລະ ແນะนำກ່ຽວกับโຄງการ, 2) ກອງປະຊຸม ปึกสาหาลึถอามเป็นเอกะพาบก่ຽวกับถือชี้บอกสะถิติ ขอງຂะแหนง ຊส ແລะ แต่ตั้งผู้ปะสานงาน, 3) ກອງປະຊຸม ผ่านร่างปึ้มคู่มือแนะนำทางด้านวิชาการก่ຽวกับการเกับกำ, สังลวมข้อมูนมือสอง ແລะ ถุ้มถองสะถิติ ຊส, 4) ກອງປະຊຸม ลายงานผินขอງการเกับกำ, สังลวม ข้อมูนมือสอง สะถิติ ຊส ຊส, 5) ฝึกอบรมสร้างถอามเข้ัมแขงอวยกางานด้านสะถิติ ขั้นสูนกางใน 5 ขิงเขด ຊส, 6) ฝึกอบรมสร้างถอามเข้ัมแขงอวยกางานด้านสะถิติ ขั้นท้องถิ่น 18 แขอว ทั่วปะเทด, 7) เกับก้ำข้อมูน , ติดตาม,ปะเมินผิน, 8) เกับกำ-สังลวม ข้อมูนมือสอง สะถิติ ขอງຂะแหนง ຊส ขั้นสูนกาง ແລะ ท้องถิ่น 18 แขอว, 9) พัดทะนาถานข้อมูนสะถิติ ຊส เป็นละบบโปูแกูม *Excel* ขั้นพื้นถานในการป้อน ข้อมูน ແລะ วิเกาะข้อมูน สะถิติ ຊส, 10) ปับปุงละบบข้อมูน-ข่าวสาน สะถิติ ຊส เพื่อธับใช้อวยกางาน เผิยแผ่ข้อมูน-ข่าวสาน สะถิติ ຊส, 11) จัดพิมปึ้มคู่มือแนะนำทางด้านวิชาการก่ຽวกับการเกับกำ, สังลวมข้อมูนมือสอง ແລะ ถุ้มถองสะถิติ ຊส, 12) จัดพิมปึ้มสะถิติ ຊส จำนอน 50 ห้อ ต่ำปี (ปี 2022, 2023 ແລะ 2024).

5. **ปันหา ແລะ สิ่งท้าทาย:**

– ในสิกปี 2021 โຄงการแม่นหาก่ำเล็มเซ็นสันยา ແລะ บ่ทันได้จัดตั้งปะติบัดตามแผน ย้อนได้ธับงบปะมานช้า

6. **ການຕີລາຄາ ຂອງ ກປສ**

– ການจัดตั้งปะติบัดกิดจะกำ ของโถงการแม่นบ่ปันลุตามแผนที่อางไว้

Annex

ລາຍລະອຽດຄວາມຄືบໜ้าในการจัดตั้งปะติบัดโຄงการ

1. **ชื่โຄงการ:** โຄงการสร้างความเข้มแข็งให้พะนักงานระแหว่งถะแหล่งข่าว, อัดทะนะทำ, ท่องท่งอ และ พาหุละกิดท่องท่งอ ก่งอกับองกงานปิกปักรักสาสิ่งแวดล้อม เพื่อการท่องท่งอที่ยืนยิ่ง (PICE 163 NNO)

– ง็บปะมาน: 800,000,000 กีบ;

– ไลยะการจัดตั้งปะติบัด: เล่มแต่อันที่ 10/12/2021 ทา 10/12/2023.

2. **จุดปะสิง/ขอบเขด:** เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้พะนักงานระแหว่ง ถะแหล่งข่าว, อัดทะนะทำ, ท่องทงอ และ ผู้ปะกอบการหุละกิดท่องท่งอ ก่งอกับความสำคัน และ จำเป็นของการปิกปักรักสาสิ่งแวดล้อม แน่ใส่เพื่อการมีส่วนร่วมของพากส่วนต่างๆ เอาใจใส่ปะกอบส่วนปิกปักการรักสาสิ่งแวดล้อมทาง ทำมะชาดให้ถิ่งยู่ เพื่อการท่องท่งอที่ยืนยิ่ง.

3. **การคุ้มคอง และ จัดตั้งปะติบัดโຄงการย่อย ในปี 2021.**

– การคุ้มคองแม่น กิมโถสะนาการท่องท่งอ, กะซวง ถะแหลงข่าว, อัดทะนะทำ และ ท่องท่งอ. เป็นผู้คุ้มคอง และ จัดตั้งปะติบัดโຄงการ.

– แผนกิดจะกำจัดตั้งปะติบัดในปี 2021 มี 0 กิดจะกำ, เป็นโຄงการเซ็นสันยาใหม่ในปี 2021:

4. **แผนองกในปี 2022**

แผนในปี 2022 มี กิดจะกำ ดั่งนี้:1) จัดฝึกอิบธิม หัวข้อ โຄงการ สร้างความเข้มแข็งให้พะนักงานระแหว่ง ถะแหล่งข่าว, อัดทะนะทำ, ท่องท่งอ และ พาหุละกิดท่องท่งอ ก่งอกับองกงานปิกปักรักสาสิ่งแวดล้อม เพื่อการท่องท่งอที่ยืนยิ่ง ที่ แขวง คำม่วน, 2) ออกแบบ และ ผะลิดสื่โถสะนาสิ่งเสิมการอนุลักสิ่งแวดล้อม: ผะลิดแผ่นพับ, ถิงผ้า, เสื้อยืด และ หมวก, 3) ซื้อุปะกอนธับใช้การฝึกอิบธิม, 4) "อิงปะกอบที่ 2: ปับปุงสะพาบพาบแวดล้อมยู่ แหล่งท่องท่งอ ถ้ำพะ หมองปาฝา แขวง คำม่วน, พูผาสุก, แขวง สาละวัน, 5) ติดตั้งป้าย และ ถังแยกถี่ขี้เหยื้อ ยู่สะถานที่ท่องท่งอ ถ้ำพะ หมองปาฝา, แขวง คำม่วน และ พูผาสุก, แขวง สาละวัน, 6) ติดตั้งป้าย และ ถังแยกถี่มขี้เหยื้อ ยู่ บริเวนเดินหาดหลวงวงจัน, 7) จัดซื้เครื่องใช้ห้องการ เช่น: เจ้ย A4, น้ำเมิกเครื่องปลั๊นเต็, บิก; ผ้าปิดปาก, เจอล้างมิ, เครื่องแหกอุนมะพูม, ค่าอินเติเน็ด, ค่าบัดเติมมุนค่าโท, ค่าขินสิ่งอุปะกอนไปแขวง, น้ำมันลิดบริหาน และ อื่นๆ.

5. **บันหา และ สิ่งท้าหาย:**
   – ในสิกปี 2021 โຄงการแม่นหาก่ำเล็มเซ็นสันยา และ บ่ทันได้จัดตั้งปะติบัดตามแผน ย้อนได้ธับง็บปะมานช้า

6. **การติลาคา ของ กปส**
   – การจัดตั้งปะติบัดกิดจะกำ ของโຄงการแม่นบ่บันลุตามแผนที่อางไอ้

Annex (PC)

ລາຍລະອຽດຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

1. **ຊື່ໂຄງການ:** ໂຄງການປ້ອງກັນສະພາບນ້ຳຖ້ວມອ້ອມຂັງໃນຕົວເມືອງ ໂດຍ ການອານາໄມລອງຮ່ອງລະບາຍນ້ຳ ແຄມທາງ ແລະ ລອງຮ່ອງນ້ຳສາຍຫລັກ ໃນນະຄອນວຽງຈັນ (PC 091 NNO)

– ງົບປະມານ: 500,000,000 ກີບ;

– ໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 13/01/2020 ຫາ 30/09/2021.

2. **ຈຸດປະສົງ/ຂອບເຂດ:** ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນ ສະພາບນ້ຳຖ້ວມອ້ອ່ງຂັງໂດຍການອານາໄມລອງຮ່ອງ ລະບາຍນ້ຳແຄມທາງ ແລະ ຮ່ອງສາຍແມ່ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ຮ່ອງແມ່ເຊື່ອມລົງໄປຫາຫ້ວຍໝາກ ຮຽວ ຈຳນວນ 6 ສາຍ. ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີນ້ຳໃນລະດູຝົນທີໄຫລ ມາແຮງບໍ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດນ້ຳຂັງນ້ຳຖ້ວມເຂດຊຸມຊົນ, ສະຖານທີ່ລາດສະການ,ບ້ານເຮືອນປະຊາຊົນ ແລະເປັນການອານະໄມຮ່ອງລະບາຍນ້ຳໃນກ່ອນລະດູຝົນຈະມາ ເຖິງ.

3. **ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ໃນປີ 2021.**

– ການຄຸ້ມຄອງແມ່ນ ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການຕົວເມືອງວຽງຈັນ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ.

– ແຜນກິດຈະກຳຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2021 ມີ 2 ກິດຈະກຳ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ສຳເລັດດັ່ງນີ້

1) ຈັດກອງປະຊຸມກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢູ່ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ,ໄຊທານີ ແລະ ໄຊເສດຖາ.

2) ລົງເຜີຍແຜ່ໃຫ້ແກ່ບ້ານເປົ້າໝາຍໂຄງການ ຢູ່ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ,ໄຊທານີ ແລະ ໄຊເສດຖາ.

4. **ແຜນວຽກໃນປີ 2022**

ບໍ່ມີ (ໂຄງການຈັດຕັ້ງສຳເລັດແລ້ວໃນປີ 2021)

5. **ບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ:**

– ໃນສິ້ນປີ 2021 ໂຄງການໄດ້ຮັບງົບປະມານແລ້ວ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໄດ້ ຕາມແຜນ;

6. **ການຕີລາຄາ ຂອງ ກປສ**

– ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ຂອງໂຄງການແມ່ນ ເຮັດບໍ່ບັນລຸຕາມແຜນທີ່ຕັ້ງໄວ້ ເນື່ອງຈາກວ່າ ແຜນທີ່ມາ ຈັດຕັ້ງໃນປີ 2021 ແມ່ນແມ່ນງົບປະມານແຕ່ປີ 2020. ຊຶ່ງໂຄງການພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຈາກ ສະພາບການ ແຜ່ລະບາດຂອງ ພະຍາດ ໂຄວິດ ບໍ່ສາມາດເຄື່ອນໄຫວຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້;

– ການສະຫຼຸບລາຍງານຂອງໂຄງການຍອຍ ສະຫຼຸບສິ່ງຊ້ຳ;

– ການປະກອບເອກະສານຂໍຄ່ຽນເງິນ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຂອງໂຄງການບາງຄັ້ງກໍ່ຍັງເຮັດບໍ່ຖືກ ແລະ ສົ່ງໃຫ້ ຫກປສ ຊ້ຳ.

Annex

ລາຍລະອຽດຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

1. **ຊື່ໂຄງການ:** ໂຄງການສ້ອມແປງເສັ້ນທາງ ແລະ ສະໜາມຂີ້ເຫຍື້ອ ເມືອງ ເຟືອງ (PC 092 VTE)

– ງົບປະມານ: 260,000,000 ກີບ;

– ໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 29/03/2021 ຫາ 29/03/2023.

2. **ຈຸດປະສົງ/ຂອບເຂດ:** ເພື່ອສ້ອມແປງບ່ອນຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຂອງເມືອງເຟືອງເພື່ອຮັບໃຊ້ບ່ອນຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຂອງຊຸມຊົນພາຍໃນເທດສະບານເມືອງເຟືອງ ແລະ ໃຫ້ເທດສະບານເມືອງເຟືອງ ມີຄວາມສວຍສົດງົດງາມປາສະ ຈາກຄວາມເປິເປື້ອນ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ມີມົນລະພິດຕໍ່ຊຸມຊົນ.

3. **ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ໃນປີ 2021.**

– ການຄຸ້ມຄອງແມ່ນ ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເມືອງເຟືອງ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.

– ແຜນກິດຈະກຳຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2021 ມີ 3 ກິດຈະກຳ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ສຳເລັດ 2 ກິດຈະກຳ ດັ່ງນີ້:

1) ສ້ອມແປງເສັ້ນທາງລົງສະໜາມຂີ້ເຫຍື້ອ;
2) ສ້ອມແປງສະໜາມຂີ້ເຫຍື້ອ ເມືອງເຟືອງ.

4. **ແຜນອຽກໃນປີ 2022**

ແຜນໃນປີ 2022 ມີ 1 ກິດຈະກຳ ດັ່ງນີ້:

1) ເຜີຍແຜ່ ຄວາມຮູ້ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການເກັບມ້ຽນຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້ 9 ບ້ານ ເທດສະບານເມືອງ.

5. ບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ:

– ໃນສົກປີ 2021 ໂຄງການໄດ້ຮັບງົບປະມານແລ້ວ 2 ກິດຈະກຳ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໄດ້ ຕາມແຜນ;

– ການສະເໜີຂໍຄ່ຽນເງິນ ສຳລັບກິດຈະກຳເຜີຍແຜ່ ແມ່ນຍັງປະກອບແຜນຂໍຄ່ຽນເງິນບໍ່ຖືກຕາມແບບຟອມ.

6. **ການຕີລາຄາ ຂອງ ກປສ**

– ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ຂອງໂຄງການແມ່ນ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 2 ກິດຈະກຳ

– ການສະຫຼຸບລາຍງານຂອງໂຄງການຍອຍ ສະຫຼຸບສິ່ງຊ້ຳ;

– ການເຄື່ອນຄ່ຽນເງິນ ຂອງໂຄງການທາງຄັ້ງກ່ອນຍັງຊັກຊ້ຳ ແລະ ສົ່ງໃຫ້ ການລ ຊ້ຳ

Annex

ລາຍລະອຽດຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

1. **ຊື່ໂຄງການ:** ໂຄງການສ້າງຈິດສຳນຶກ ໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວປະຫວັດສາດ ເມືອງ ວຽງໄຊ ແລະ ເມືອງຊໍາເໜືອ (PC 093 HPH)

- ງົບປະມານ: 150,000,000 ກີບ;
- ໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 29/03/2021 ຫາ 29/03/2023.

2. **ຈຸດປະສົງ/ຂອບເຂດ:** ເພື່ອປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວປະຫວັດສາດ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກໃຫ້ ປະຊາຊົນ 5 ບ້ານ ເມືອງວຽງໄຊ ແລະ 3 ໂຮງຮຽນຄື: ເມືອງວຽງໄຊ 2 ໂຮງຮຽນ ແລະ ເມືອງຊໍາເໜືອ 1 ໂຮງຮຽນ ນຳໃຊ້ໄມ້ໄຜ່ ແລະ ລຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ຢາງພາລາສະຕິກ ໄປຕາມທິດ 3Rs.

3. **ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ໃນປີ 2021.**

- ການຄຸ້ມຄອງແມ່ນ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຫົວພັນ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.
- ແຜນກິດຈະກຳຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2021 ມີ 6 ກິດຈະກຳ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ສຳເລັດ 1 ກິດຈະກຳ ດັ່ງນີ້:

  1) ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ໂຄງການ.

4. **ແຜນວຽກໃນປີ 2022**

ແຜນໃນປີ 2022 ມີ 6 ກິດຈະກຳ ດັ່ງນີ້:

1) ສ້າງຈິດສຳນຶກໃຫ້ປະຊາຊົນ 5 ບ້ານ ເທດສະບານເມືອງວຽງໄຊ 3 ໂຮງຮຽນຄື: ເມືອງວຽງໄຊ 2 ໂຮງຮຽນ ແລະ ເມືອງຊໍາເໜືອ 1 ໂຮງຮຽນ
2) ຕິດປ້າຍໂຄສະນາໃນຕົວເມືອງ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ເຂດທ່ອງທ່ຽວປະຫວັດສາດ
3) ຈັດຊື້ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອ (ເພື່ອແຍກຂີ້ເຫຍື້ອກ່ອນໄປຖິ້ມ) 81 ຖັງ
4) ຈັດຊື້ໂປມນ້ຳ 5 ເຄື່ອງ ແລະ ທໍ່ຢາງດຳ 7 ໂຄ້ງ ແຕ່ລະໂຄ້ງ ຍາວ 100 ແມັດ ພ້ອມຕິດຕັ້ງ
5) ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ
6) ຈັດຊື້ອຸປະກອນບໍລິຫານຮັບໃຊ້ໂຄງການ (ເຈ້ຍ A4, ປົກ, ສໍ, ປຶ້ມ, ນ້ຳມັນລົດແລະ ອື່ນໆ).

5. **ບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ:**

- ໃນສິກປີ 2021 ໂຄງການໄດ້ຮັບງົບປະມານ ແຕ່ບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳໄດ້ຕາມແຜນຍ້ອນວ່າໄດ້ ຮັບງົບປະມານໃນທ້າຍປີ 2021;
- ການສະເໜີຂໍຄ່ຽນເງິນ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນການສະເໜີ ໄດ້ຮັບງົບປະມານຊ້າ.

6. **ການຕີລາຄາ ຂອງ ກປສ**

- ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ຂອງໂຄງການແມ່ນ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 1 ກິດຈະກຳ
- ການສະຫຼຸບລາຍງານຂອງໂຄງການຍອຍ ໄດ້ສະຫຼຸບລາຍຢ່າງປົກກະຕິ;

Annex

ລາຍລະອຽດຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

1. **ຊື່ໂຄງການ:** ໂຄງການຂຽວສະອາດງາມຕາ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ພະນັກງານແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ(PC 094 LNT)

- ງົບປະມານ: 300,000,000 ກີບ;
- ໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 29/03/2021 ຫາ 29/03/2023.

2. **ຈຸດປະສົງ/ຂອບເຂດ:** ເພື່ອໃຫ້ຕົວເມືອງ, ຊຸມຊົນ ແລະ ໂຮງຮຽນ ເປັນເມືອງທີ່ສວຍງາມ ແລະ ຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ, ພະນັກງານມີຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານວຽກງານສິ່ງແວດລ້ອມ

3. **ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ໃນປີ 2021.**

- ການຄຸ້ມຄອງແມ່ນ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.
- ແຜນກິດຈະກຳຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2021 ມີ 6 ກິດຈະກຳ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ສຳເລັດ 1 ກິດຈະກຳ ດັ່ງນີ້:
    1) ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ໂຄງການ.

4. **ແຜນວຽກໃນປີ 2022**

ແຜນໃນປີ 2022 ມີ 6 ກິດຈະກຳ ດັ່ງນີ້:

1) ຝຶກອົບຮົມຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ຈັດໂດຍ ຫກປສ
2) ຊື້ເຄື່ອງອຸປະກອນຫ້ອງການ
3) ຊື້ເຄື່ອງຮັບໃຊ້ໂຄງການ(ແອຊີດ; ຄອມພິວເຕີໂນດບຸກ; ຕູ້ລຳໂພງ; ປືນເຕີສ)
4) ສ້ອມແປງຕໍ່ເຕີມຫ້ອງການ
5) ລົງປຸກຈິດສຳນຶກຢູ່ ຊຸມຊົນ, ໂຮງຮຽນ
6) ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນໂຄງການ

5. **ບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ:**

- ໃນສິກປີ 2021 ໂຄງການໄດ້ຮັບງົບປະມານ ແຕ່ບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳໄດ້ຕາມແຜນຍ້ອນວ່າ ການແຜ່ລະບາດຂອງ ພະຍາດໂຄວິດ 19 ແລະ ງົບປະມານບໍລິຫານໄດ້ຮັບງົບປະມານໃນທ້າຍປີ 2021;
- ການສະເໜີຂໍຄ່ຽນເງິນ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນການສະເໜີ ໄດ້ຮັບງົບປະມານຊ້ຳ.

6. **ການຕີລາຄາ ຂອງ ກປສ**

- ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ຂອງໂຄງການແມ່ນ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 1 ກິດຈະກຳ
- ການສະຫຼຸບລາຍງານຂອງໂຄງການຍອຍ ໄດ້ສະຫຼຸບລາຍຢ່າງປົກກະຕິ;

Annex

ລາຍລະອຽດຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

1. **ຊື່ໂຄງການ:** ໂຄງການຂຽວສະອາດງາມຕາ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ພະນັກງານ ເມືອງນາແລ ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ(PC 095 LNT)

– ງົບປະມານ: 295,000,000 ກີບ;

– ໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 29/03/2021 ຫາ 29/03/2023.

2. **ຈຸດປະສົງ/ຂອບເຂດ:** ເພື່ອໃຫ້ຕົວເມືອງ, ຊຸມຊົນ ແລະ ໂຮງຮຽນ ເປັນເມືອງທີ່ສວຍງາມ ແລະ ຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ, ພະນັກງານມີຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານວຽກງານສິ່ງແວດລ້ອມ

3. **ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ໃນປີ 2021.**

– ການຄຸ້ມຄອງແມ່ນ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.

– ແຜນກິດຈະກຳຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2021 ມີ 6 ກິດຈະກຳ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ສຳເລັດ 1 ກິດຈະກຳ ດັ່ງນີ້:

1) ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ໂຄງການ.

4. **ແຜນວຽກໃນປີ 2022**

ແຜນໃນປີ 2022 ມີ 6 ກິດຈະກຳ ດັ່ງນີ້:

1) ຝຶກອົບຮົມຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ຈັດໂດຍ ຫກປສ

2) ຊື້ເຄື່ອງອຸປະກອນຫ້ອງການ

3) ຊື້ເຄື່ອງຮັບໃຊ້ໂຄງການ(ແອຊີດີ; ຄອມພິວເຕີໂນດບຸກ; ຕູ້ລຳໂພງ; ປືນເຕີສ)

4) ສ້ອມແປງຕໍ່ເຕີມຫ້ອງການ

5) ລົງປຸກຈິດສຳນຶກຢູ່ ຊຸມຊົນ, ໂຮງຮຽນ

6) ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນໂຄງການ

5. **ບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ:**

– ໃນສິກປີ 2021 ໂຄງການໄດ້ຮັບງົບປະມານ ແຕ່ບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳໄດ້ຕາມແຜນຍ້ອນວ່າ ການແຜ່ລະບາດຂອງ ພະຍາດໂຄວິດ 19 ແລະ ງົບປະມານບໍລິຫານໄດ້ຮັບງົບປະມານໃນທ້າຍປີ 2021;

– ການສະເໜີຂໍຄ່ຽນເງິນ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນການສະເໜີ ໄດ້ຮັບງົບປະມານຊ້ຳ.

6. **ການຕີລາຄາ ຂອງ ກປສ**

– ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ຂອງໂຄງການແມ່ນ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 1 ກິດຈະກຳ

– ການສະຫຼຸບລາຍງານຂອງໂຄງການຍອຍ ໄດ້ສະຫຼຸບລາຍຢ່າງປົກກະຕິ.

Annex

ລາຍລະອຽດຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

1. **ຊື່ໂຄງການ:** ໂຄງການສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ສີທຳມະຊາດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນສານເຄມີຍ້ອມສີ (PC 096 NNO)

– ງົບປະມານ: 410,000,000 ກີບ;

– ໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 10/12/2021 ຫາ 10/12/2023.

2. **ຈຸດປະສົງ/ຂອບເຂດ:** ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ແມ່ຍິງນຳໃຊ້ສີທຳມະຊາດໃນການຫຼຸດຜ່ອນສານເຄມີຍ້ອມສີ

3. **ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ໃນປີ 2021.**

– ການຄຸ້ມຄອງແມ່ນ ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຫໍມູນເຊື້ອແມ່ຍິງລາວ, ສູນການສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.

– ແຜນກິດຈະກຳຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2021 (ບໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍ້ອນວ່າ ໂຄງການຫາກໍ່ເຊັນສັນຍາໃໝ່).

4. **ແຜນອຽກໃນປີ 2022**

ແຜນໃນປີ 2022 ມີ 3 ກິດຈະກຳ ດັ່ງນີ້:

1) ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນການຍ້ອມສີທຳມະຊາດ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ສານເຄມີຍ້ອມສີ ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ, ເມືອງ, ພະແນກ ຊສ ແຂວງ, ຫ້ອງການ ຊສ ເມືອງ,

2) ຝຶກອົບຮົມການເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມໃນທຸລະກິດຄອບຄົວພ້ອມທັງໃຫ້ຄວາມຮູ້, ຄວາມສຳຄັນໃນການຍ້ອມສີທຳມະຊາດ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ສານເຄມີຍ້ອມສີ ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ 03 ບ້ານເປົ້າໝາຍ (ບ້ານສະເຫຼີຍ, ບ້ານນາສາລາ, ບ້ານໂພນໄຊ ເມືອງຊຳເໜືອ ແຂວງຫົວພັນ

3) ຝຶກອົບຮົມ ການບໍລິຫານ, ການຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ສີເຄມີ ແລະ ແຫຼ່ງບຳບັດນ້ຳເສຍຈາກສານເຄມີຍ້ອມສີ ໃຫ້ 03 ບ້ານເປົ້າໝາຍ (ບ້ານສະເຫຼີຍ, ບ້ານນາສາລາ, ບ້ານ ໂພນໄຊ ເມືອງຊຳເໜືອ ແຂວງຫົວພັນ

5. **ບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ:**

– ໃນສິກປີ 2021 ໂຄງການການຫາກໍ່ເຊັນສັນຍາໃໝ່

6. **ການຕີລາຄາ ຂອງ ກປສ**

– ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ຂອງໂຄງການແມ່ນ ບໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຍ້ອນວ່າ ຫາເຊັນສັນຍາໂຄງການ

Annex

ລາຍລະອຽດຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

1. **ຊື່ໂຄງການ:** ໂຄງການສ້າງເຄືອຂ່າຍການຄວບຄຸມມົນລະພິດທາງອາກາດ ແລະ ຈຸດສະສົມຄວາມຮ້ອນ (PC 097 NNO)

– ງົບປະມານ: 353,000,000 ກີບ;

– ໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 10/12/2021 ຫາ 10/12/2024.

2. **ຈຸດປະສົງ/ຂອບເຂດ:** ເພື່ອສ້າງເຄືອຂ່າຍ ແລະ ຄວບຄຸມແຫຼ່ງກ□າເນີດມົນລະພິດທາງອາກາດ ແລະ ກຳນົດຈຸດສະສົມຄວາມຮ້ອນທີ່ເກີດຈາກການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ແລະ ໄຟໄໝ້ລາມປ່າຢູ່ໃນ 4 ແຂວງພາກເໜືອຄື: ອຸດົມໄຊ, ໄຊຍະບຸລີ ຫຼວງພະບາງ ແລະ ຫົວພັນ

3. **ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ໃນປີ 2021.**

– ການຄຸ້ມຄອງແມ່ນ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະຖິຕິ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.

– ແຜນກິດຈະກຳຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2021 (ບໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍ້ອນວ່າ ໂຄງການຫາກໍ່ເຊັນສັນຍາໃໝ່).

4. **ແຜນອຽກໃນປີ 2022**

ແຜນໃນປີ 2022 ມີ 9 ກິດຈະກຳ ດັ່ງນີ້:

1) ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ແລະ ແນະນຳໜ້າວຽກ/ກິດຈະກຳ ຂອງໂຄງການ ສ້າງເຄືອຂ່າຍ ການຄວບຄຸມມົນລະພິດທາງອາກາດ ແລະ ຈຸດສະສົມຄວາມຮ້ອນ ຢູ່ 4 ແຂວງ ພາກເໜືອ, ໃນປີ 2021-2023 ໂດຍນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສືບຢັ່ງທາງໄກ ແລະ ລະບົບຂໍ້ມູນດ້ານພູມສາດ;

2) ກອງປະຊຸມ ວິຊາການ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ການສ້າງເຄືອຂ່າຍ ແລະ ການລາຍງານ ສະພາບການຄວບຄຸມແຫຼ່ງມົນລະພິດທາງອາກາດ ແລະ ຈຸດສະສົມຄວາມຮ້ອນ ຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ

3) ກອງປະຊຸມ ວິຊາການລາຍງານຜົນຂອງການສຶກສາ, ຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ແລກປ່ຽນປະສົບການ ຮ່ວມກັບ ບັນດາກົມ, ກອງ ອ້ອມຂ້າງ ກຊສ, ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

4) ຝຶກອົບຮົມ ວຽກວິຊາການກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື, ວິທີການສຳຫຼວດ, ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ການວິໄຈ ຂໍ້ມູນ ແຫຼ່ງມົນລະພິດທາງອາກາດ ແລະ ຈຸດສະສົມຄວາມຮ້ອນ

5) ຝຶກອົບຮົມ ວຽກວິຊາການກ່ຽວກັບວິທີວິເຄາະ, ປະເມີນຂໍ້ມູນ ແລະ ການສ້າງແຜນທີ່ ແຫຼ່ງມົນລະພິດທາງອາກາດ ແລະ ຈຸດສະສົມຄວາມຮ້ອນ.

6) ສຳຫຼວດ, ເກັບກຳ ແລະ ສັງລວມຂໍ້ມູນແຫຼ່ງມົນລະພິດທາງອາກາດ ແລະ ຈຸດສະສົມຄວາມຮ້ອນ ຢູ່ 4 ແຂວງ ພາກເໜືອ (ອຸດົມໄຊ, ໄຊຍະບຸລີ ຫຼວງພະບາງ ແລະ ຫົວພັນ) ປີ 2021-2023

7) ຈັດພິມປຶ້ມຄູ່ມືແນະນຳ ເພື່ອຮັບໃຊ້ວິຊາການ ກ່ຽວກັບ ການຕິດຕາມແຫຼ່ງມົນລະພິດທາງອາກາດ ແລະ ຈຸດສະສົມຄວາມຮ້ອນ

8) ຈັດພິມບົດລາຍງານປະຈຳປີ 2022 ແລະ 2023 ກ່ຽວກັບ ການສ້າງເຄືອຂ່າຍ ການຄວບຄຸມແຫຼ່ງມົນລະພິດທາງອາກາດ ແລະ ຈຸດສະສົມຄວາມຮ້ອນ

9) ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ, ບຳລຸງຮັກສາພາຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນອື່ນໆ

5. **ບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ:**

– ໃນສົກປີ 2021 ໂຄງການການຫາກໍ່ເຊັນສັນຍາໃໝ່

6. **ການຕີລາຄາ ຂອງ ກຟສ**

– ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ຂອງໂຄງການແມ່ນ ບໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຍ້ອນວ່າຫາກໍ່ເຊັນສັນຍາໂຄງການ

Annex

ລາຍລະອຽດຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

1. **ຊື່ໂຄງການ:** ໂຄງການປັບປຸງສະພາບສິ່ງແວດລ້ອມສີຂຽວຕາມເສັ້ນທາງເລກທີ 13, ເລກທີ 42 ແລະ ທາງເຊື່ອມຕໍ່ຈາກທາງເລກທີ 13 ຫາ ເສັ້ນທາງສາລາຂຽວດົງຈອງ ຄວາມຍາວ 3,709 ແມັດ ນະຄອນປາກເຊ (PC 098 CHP)

– ງົບປະມານ: 799,720,000 ກີບ;

– ໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 10/12/2021 ຫາ 10/12/2023.

2. **ຈຸດປະສົງ/ຂອບເຂດ:** ເພື່ອປັບປຸງສະພາບສິ່ງແວດລ້ອມຕາມເສັ້ນທາງ ແລະ ສ້າງເປັນທາງສີຂຽວຕາມເສັ້ນທາງເລກທີ 13,42 ເລກທີ ທາງເຊື່ອຕໍ່ຈາກເລກທີ13 ຫາເສັ້ນທາງສາລາຂຽວດົງຈອງ ຄວາມຍາວ 3 4, 709 ແມັດ ນະ ຄອນ ປາກເຊ ໃຫ້ມີ ຄວາມເປັນລະບຽບ, ສວຍງາມ ກາຍເປັນຕົວແບບໃຫ້ແກ່ ນະຄອນ ແລະ ບັນດາ ເມືອງຕ່າງ ພ້ອມທັງ ສ້າງນະຄອນປາກເຊໃຫ້ມີພື້ນທີ່ປົກຫຸ້ມດ້ວຍຕົ້ນໄມ້ໃນອະນາຄົດໃຫ້ໄດ້ ກວມ 60%-70% ຂອງພື້ນທີ່ທັງໝົດ ໃຫ້ຊຸມຊົນໃນນະຄອນປາກເຊມີອາກາດປອດໂປ່ງ.

3. **ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ໃນປີ 2021.**

– ການຄຸ້ມຄອງແມ່ນ ຫ້ອງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ນະຄອນປາກເຊ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ.

– ແຜນກິດຈະກຳຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2021 (ບໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍ້ອນວ່າ ໂຄງການຫາກໍ່ເຊັນສັນຍາໃໝ່).

4. **ແຜນວຽກໃນປີ 2022**

ແຜນໃນປີ 2022 ມີ 9 ກິດຈະກຳ ດັ່ງນີ້:

1) ປຸກຕົ້ນໄມ້ຕາມເສັ້ນທາງ
2) ວຽກບົວລະບັດຫຼັງຈາກປຸກຕົ້ນໄມ້
3) ເປີດກອງປະຊຸມເພື່ອຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ
4) ຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບທີມງານໂຄງການ, ໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ
5) ປຸກຈິດສຳນຶກ ແລະ ລົງເຜີຍແຜ່ໃຫ້ນັກຮຽນ ແລະ ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ນອນໃນພື້ນທີ່ຂອງໂຄງການ
6) ກອງປະຊຸມປະຈຳປີທົບທວນຂອງໂຄງການ
7) ການຕິດຕາມ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ
8) ການປະເມີນຜົນໂຄງການຈາກຫ້ອງການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມກ່ອນປິດໂຄງການ
9) ຊື້ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ

5. **ບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ:**

– ໃນສິງຫາ 2021 ໂຄງການການຫາກໍ່ເຊັນສັນຍາໃໝ່

6. **ການຕິລາຄາ ຂອງ ກປສ**

– ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ຂອງໂຄງການແມ່ນ ບໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຍ້ອນວ່າ ຫາເຊັນສັນຍາໂຄງການ

Annex

ລາຍລະອຽດຄວາມຄືบໜ้าในการจัดตั้งปะติบัดโครงการ

1. **ชื่โครงการ:** โครงการปับปุงสะพาบสิ่งแอดล้อมสิขรูอตามเส้นทางหูองใจกางเมิอง และ สอม สาทาละมะ ของมะ ถอมปากเซ (PC 099 CHP)

– งิบปะมาม: 799,600,000 กิบ;

– ไลยะการจัดตั้งปะติบัด: เล่มแต่อันที 10/12/2021 ทา 10/12/2023.

2. **จุดปะสิง/ขอบเขต:** เพื่อส้างสะพาบแอดล้อมสิขรูอตามเส้นทางสาลาขรูอ-ดิงจอง และ สอม สาทาละมะในติอเมิอง แม่ใส่เพิ่มพื้นที่สิขรูอลรูบตามเส้นทาง มิถามยาอทั่งหมิด 4050 แม้ด. และ สอมสาทาละมะ 2 เธ้กตา

3. **การคุ้มถอง และ จัดตั้งปะติบัดโครงการย่อย ในปี 2021.**

– การคุ้มถองแม่น ห้องการแผนการ และ การลิงทึน มะถอมปากเซ เป้นผู้คุ้มถอง และ จัดตั้งปะติบัด โครงการ.

– แผนกิดจะกำจัดตั้งปะติบัดในปี 2021 (บ่ได้จัดตั้งปะติบัดย้อนว่า โครงการทาก่ำเซ็นสัมยาใหม่).

4. **แผนอรูกในปี 2022**

แผนในปี 2022 มิ 9 กิดจะกำ ดั่งนี้:

1) ปุกต้นไม้ตามเส้นทาง
2) อรูกบิอละบัดหลังจากปุกต้นไม้
3) เปิดกองปะชุมเพื่อจัดซื้-จัดจ้าง
4) จัดกองปะชุมร่อมกับทิมงานโครงการ, ห่อยงานที่ก่ำรูอข้อง และ อำนาดการปิกถองบ้าน
5) ปุกจิดสำนึก และ ลิงเผิยแผ่ใต้นักธรูน และ ปะชาชิมผู้ที่นอนในพื้นที่ของโครงการ
6) กองปะชุมปะจำปีทิบทอมของโครงการ
7) การติดตาม ในการจัดตั้งปะติบัดโครงการ
8) การปะเมินผินโครงการจากห้องการกองทึนปิกปักธักสาสิ่งแอดล้อมก่อนปิดโครงการ
9) ซื้อุปะกอนธับใช้ห้องการ

5. **บันหา และ สิ่งท้าทาย:**

– ในสิกปี 2021 โครงการการทาก่ำเซ็นสัมยาใหม่

6. **การติลาถา ของ กปส**

– การจัดตั้งปะติบัดกิดจะกำ ของโครงการแม่น บ่ได้จัดตั้งปะติบัด ย้อนว่า ทาเซ็นสัมยาโครงการ

Annex (SLM)

ລາຍລະອຽດຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

1. **ຊື່ໂຄງການ:** ໂຄງການສໍາຫຼວດ, ຂຶ້ນສໍາມະໂນທີ່ດິນ, ປັກຫຼັກໝາຍເຂດສະຫງວນ (ໜອງ, ປ່ງທໍາມະຊາດ, ໜອງຫານ, ໜອງໝີ ແລະ ໜອງພຸວຽງ (SLM 020 NNO)
   - ງົບປະມານ: 556,875,000 ກີບ;
   - ໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 25/12/2017 ຫາ 31/12/2022.
2. **ຈຸດປະສົງ/ຂອບເຂດ:** ເພື່ອສໍາຫຼວດຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນ, ສ້າງແຜນຜັງທີ່ຕັ້ງຂອບເຂດສະຫງວນພ້ອມທັງປັກຫຼັກໝາຍ, ປ້າຍຊີ້ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າເຂດສະຫງວນ, ອອກນິຕິກໍາ ແລະ ລະບຽບການໃນການນໍາໃຊ້ເຂດສະຫງວນຂອງລັດ.
3. **ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ໃນປີ 2021.**
   - ການຄຸ້ມຄອງແມ່ນ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.
   - ແຜນກິດຈະກໍາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2021 ມີ 18 ກິດຈະກໍາ ບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ສໍາເລັດຈັກກິດຈະກໍາ.
4. **ແຜນວຽກໃນປີ 2022**

ແຜນການຈະກໍາໃນປີ 2022 ມີ 12 ກິດຈະກໍາ ດັ່ງນີ້: 1) ກອງປະຊຸມສ້າງຄວາມເຂົ້າໃນຂັ້ນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 2) ກອງປະຊຸມສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈຂັ້ນເມືອງ, 3) ກອງປະຊຸມສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈຂັ້ນບ້ານ, 4) ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື,ວິເຄາະບັນຫາ ແລະ ສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງເຂດສະຫງວນ, 5) ກອງປະຊຸມລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການ, 6) ເຮັດປ້າຍ ເພື່ອຊີ້ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າເປັນເຂດສະຫງວນຂອງລັດ, 7) ຜະລິດເສົາເບຕົ້ງເພື່ອປັກຫຼັກໝາຍເຂດສະຫງວນ, 8) ສະຫຼຸບປິດໂຄງການ, 9) ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້, ສໍາຫຼວດເກັບກໍາຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ, 10) ເຄື່ອງຮັບໃຊ້ພາກສະໜາມຕ່າງໆ(ເກີບໂບກ,ໝວກ,ຄ້ອນຕີ...), 11) ຝັງຫຼັກໝາຍເຂດສະຫງວນ, 12) ອອກນິຕິກ□າແລະລະບຽບໃນການຄຸ້ມຄອງ□າໃຊ້ເຂດສະຫງວນ, 13) ນໍາໃຊ້ບໍລິການສາທາລະນະ ແລະ ອຸປະກອນ, 14) ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຫ້ອງການຕ່າງໆ, 15) ຄອມພິວເຕີ ໂນດບຸ, 16) ເຄື່ອງກອບປີເອກະສານ, 17) ໂດນ(ຍົນບັງຄັບຖ່າຍພາບທາງອາກາດ), 18) LCD.

5. **ບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ:**
   - ໃນສົກປີ 2021 ໂຄງການໄດ້ຮັບງົບປະມານແລ້ວ ບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໄດ້ ຕາມແຜນ;
6. **ການຕິລາຄາ ຂອງ ກປສ**
   - ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາ ຂອງໂຄງການແມ່ນ ເຮັດບໍ່ບັນລຸຕາມແຜນທີ່ຕັ້ງໄວ້ ເນື່ອງຈາກວ່າ ແຜນທີ່ມາຈັດຕັ້ງໃນປີ 2021 ແມ່ນແມ່ນງົບປະມານແຕ່ປີ 2020. ຊຶ່ງໂຄງການພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຈາກ ສະພາບການແຜ່ລະບາດຂອງ ພະຍາດ ໂຄວິດ ບໍ່ສາມາດເຄື່ອນໄຫວຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້;
   - ການສະຫຼຸບລາຍງານຂອງໂຄງການຍອຍ ສະຫຼຸບສິ່ງຊ້າ;
   - ການປະກອບເອກະສານຂໍຄ່ຽນເງິນ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຂອງໂຄງການບາງຄັ້ງກໍ່ຍັງເຮັດບໍ່ຖືກ ແລະ ສົ່ງໃຫ້ ຫກປສ ຊ້າ.

Annex

ລາຍລະອຽດຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

1. **ຊື່ໂຄງການ:** ໂຄງການສຳຫຼວດ, ຂຶ້ນສຳມະໂນທີ່ດິນ, ປັກຫຼັກໝາຍເຂດສະຫງວນ ຮ່ອງລະບາຍນ້ຳບຶງ ທາດຫຼວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (SLM 021 NNO)

- ງົບປະມານ: 200,000,000 ກີບ;
- ໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 01/02/2018 ຫາ 31/12/2022.

2. **ຈຸດປະສົງ/ຂອບເຂດ:** ເພື່ອສຳຫຼວດຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນ, ສ້າງແຜນຜັງທີ່ຕັ້ງຂອບເຂດສະຫງວນພ້ອມທັງ ປັກຫຼັກໝາຍ, ປ້າຍຊີ້ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າເຂດສະຫງວນ, ອອກນິຕິກຳ ແລະ ລະບຽບການໃນການນຳໃຊ້ເຂດ ສະຫງວນຂອງລັດ.

3. **ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ໃນປີ 2021.**

- ການຄຸ້ມຄອງແມ່ນ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປັນ ຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.
- ແຜນກິດຈະກຳຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2021 ມີ 14 ກິດຈະກຳ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ສຳເລັດ 2 ກິດ ຈະກຳ ດັ່ງນີ້:
  1) ກອງປະຊຸມສ້າງຄວາມເຂົ້າໃນຂັ້ນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
  2) ກອງປະຊຸມສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈຂັ້ນເມືອງ

4. **ແຜນວຽກໃນປີ 2022**

ແຜນໃນປີ 2022 ມີ 12 ກິດຈະກຳ ດັ່ງນີ້: 1) ກອງປະຊຸມສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈຂັ້ນບ້ານ, 2) ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື,ວິເຄາະບັນຫາ ແລະ ສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງເຂດສະຫງວນ, 3) ກອງປະຊຸມລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງໂຄງການ, 4) ເຮັດປ້າຍ ເພື່ອຊີ້ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າເປັນເຂດສະຫງວນຂອງລັດ, 5) ຜະລິດເສົາເບຕົ້ງເພື່ອປັກ ຫຼັກໝາຍເຂດສະຫງວນ, 6) ສະຫຼຸບປິດໂຄງການ, 7ฝ ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້, ສຳຫຼວດເກັບກຳຂໍ້ມູນພາກ ສະໜາມ, 8) ເຄື່ອງຮັບໃຊ້ພາກສະໜາມຕ່າງໆ(ເກີບໂບກ,ໝວກ,ມີດ,ຜ້າ..), 9) ຝັງຫຼັກໝາຍແລະປ້າຍ ເຂດສະຫງວນບຶງໝອງທຳມະຊາດ, 10) ອອກນິຕິກຳແລະລະບຽບໃນການຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ເຂດສະຫງວນ, 11) ນຳໃຊ້ບຳລຸງຮັກສາພາຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນ, 12) ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຫ້ອງການຕ່າງໆ.

5. **ບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ:**

- ໃນສິກປີ 2021 ໂຄງການໄດ້ຮັບງົບປະມານແລ້ວ 9 ກິດຈະກຳ ບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໄດ້ ຕາມແຜນ;
- ການສະເໜີຂໍຄ່ຽນເງິນ ສຳລັບກິດຈະກຳເຜີຍແຜ່ ແມ່ນຍັງປະກອບແຜນຂໍຄ່ຽນເງິນບໍ່ຖືກຕາມ ແບບຟອມ.

6. **ການຕີລາຄາ ຂອງ ກປສ**

- ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ຂອງໂຄງການແມ່ນ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 2 ກິດຈະກຳ
- ການສະຫຼຸບລາຍງານຂອງໂຄງການຍອຍ ສະຫຼຸບສິ່ງຊ້ຳ;
- ການປະກອບເອກະສານຂໍຄ່ຽນເງິນ ຂອງໂຄງການບາງຄັ້ງກໍ່ຍັງເຮັດບໍ່ຖືກ ແລະ ສົ່ງໃຫ້ ຫກປສ ຊ້ຳ.

Annex

ລາຍລະອຽດຄວາມຄືบໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິบັດໂຄງການ

1. **ຊື່ໂຄງການ:** ໂຄງການສ້າງເຂດປະເມີນລາຄາທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງປຸກສ້າງ ຂອງຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (SLM 025 NNO)

– ງົบປະມານ: 1,399,990,000 ກີบ;

– ໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິบັດ: ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 19/03/2019 ຫາ 31/12/2022.

2. **ຈຸດປະສົງ/ຂອบເຂດ:** ເພື່ອສ້າງເຂດປະເມີນລາຄາທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງປຸກສ້າງ ໃນ 53 ເມືອງ ຂອງ 09 ແຂວງ ໃນຂອบເຂດທົ່ວປະເທດ.

3. **ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິบັດໂຄງການຍ່ອຍ ໃນປີ 2021.**

– ການຄຸ້ມຄອງແມ່ນ ກົມທີ່ດິນ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິบັດໂຄງການ.

– ແຜນກິດຈະກຳຈັດຕັ້ງປະຕິบັດໃນປີ 2021 ມີ 6 ກິດຈະກຳ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິบັດໄດ້ 5 ກິດຈະກຳດັ່ງນີ້:

1) ລົງເກັบກຳຂໍ້ມູນສ້າງເຂດປະເມີນລາຄາທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງປຸກສ້າງ ພ້ອມທັງຮັบຮອງເຂດປະເມີນລາຄາທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງປຸກສ້າງ ຢູ່ 53 ເມືອງ ຂອງ 9 ແຂວງ
2) ລົງຕິດຊຸກຍູ້ຕິດຕາມປະເມີນຜົນ ແລະ ຕາມປະເມີນຜົນ ປະຊຸມຖອດຖອນบົດຮຽນ ກ່ຽວກັบຂໍ້ສະດວກ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິบັດວຽກງານປະເມີນລາຄາທີ່ດິນ-ສິ່ງປຸກສ້າງ ພ້ອມທັງຕິດຕາມເປັນຕົ້ນແມ່ນການຄິດໄລ່ຄ່າທຳນຽມທີ່ດິນ ແລະ ຄ່າອາກອນລາยໄດ້ຈາກການຊື້-ຂາยທີ່ດິນ ຖືກຕ້ອງຕາມເຕັກນິກ ແລະ ຫຼັກວິຊາການຫຼືบໍ(2ຄັ້ງຕໍ່ປີ);
3) ສະຫຼຸบສັງລວມຜົນຂອງການປະຊຸມເພື່ອລາยงานຂັ້ນເທິງ ແລະ ຂໍທິດຊີ້ນຳໃນການແກ້ໄຂบັນຫາ
4) ເຄື່ອງມືສຳຫລວດວັດແທກ *GNSS RTK* / 80;
5) ຄອมพິວເຕີໂນດบຸກ *Lenovo.*

4. **ແຜນອຽກໃນປີ 2022**

ແຜນໃນປີ 2022 ມີ 1 ກິດຈະກຳ ດັ່ງນີ້:

1) ກອງປະຊຸມປິດໂຄງການ

5. **บັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາย:**

– ໃນສິກປີ 2021 ໂຄງການໄດ້ຮັบງົบປະມານ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິบັດກິດຈະກຳໄດ້ຕາມແຜນย້ອນວ່າໄດ້ຮັบງົบປະມານໃນທ້າยปี 2021;

– ການສະເໜີຂໍຄ່ຽมເງິນ ແມ່ນบໍ່ໄດ້ຕາມແຜນການສະເໜີ ໄດ້ຮັบງົบປະມານຊ້າ.

6. **ການຕີລາຄາ ຂອງ ກປສ**

– ການຈັດຕັ້ງປະຕິบັດກິດຈະກຳ ຂອງໂຄງການໃນປີ 2021 ยังบໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິบັດ 1 ກິດຈະກຳ

– ການສະຫຼຸบລາยงานຂອງໂຄງການยอย ໄດ້ສະຫຼຸบລາยຢ່າງปົกກະຕິ;

Annex

ລາຍລະອຽດຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

1. **ຊື່ໂຄງການ:** ໂຄງການສ້າງຂີດຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນວຽກງານຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນບໍລິຫານທີ່ດິນໃຫ້ເປັນທັນສະໄໝ (SLM 026 NNO)

- ງົບປະມານ: 4,362,900,000 ກີບ;
- ໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 30/05/2019 ຫາ 31/12/2022.

2. **ຈຸດປະສົງ/ຂອບເຂດ:**
   1) ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໃນວຽກງານການຂຶ້ນທະບຽນ ອອກໃບດິນຢ່າງເປັນລະບົບ ດ້ວຍການນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີ GPS-RTK&CORS ແລະ ຊອບແວທີ່ ທັນສະໄໝ (Lao Land Reg);
   2) ສ້າງລະບົບຖານຂໍ້ມູນທີ່ດິນດີຈີຕອນ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຮັບປະກັນ ແລະ ຍືນຍົງ, ເປັນພື້ນຖານໃຫ້ພາກ ລັດນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ເຂົ້າໃນການສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ- ສັງຄົມ ຂອງຊາດ;
   3) ເພື່ອພັດທະນາຕົວແບບສູນບໍລິການທີ່ດິນ ໃຫ້ສາມາດກ້າວໄປສູ່ການຈົດທະບຽນນິຕິກຳກ່ຽວກັບທີ່ ດິນດ້ວຍລະບົບເອເລັກໂຕນິກໄດ້.

3. **ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ໃນປີ 2021.**

- ການຄຸ້ມຄອງແມ່ນ ກົມທີ່ດິນ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.
- ແຜນກິດຈະກຳຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2021 ມີ 14 ກິດຈະກຳ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ 8 ກິດຈະກຳດັ່ງ ນີ້:

1) ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດການຖານຂໍ້ມູນທະບຽນທີ່ດິນ ພ້ອມທັງປັບປຸງລະບົບຖານຂໍ້ ມູນທະບຽນທີ່ດິນ (*Lao Land Reg)* ໃຫ້ເປັນເວີເຊີ່ນ *6.34* ແກ່ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນທີ່ດິນຢູ່ *8* ແຂວງເປົ້າໝາຍ ເຊັ່ນ: ເຊກອງ, ແຂວງ ສາລະວັນ, ຜົ້ງສາລີ, ບໍ່ແກ້ວ, ອຸດົມໄຊ, ຫຼວງພະບາງ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ວຽງຈັນ.
2) ຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການກ່ຽວກັບການສະແກນແຜນທີ່ຕາດິນ,ການດັດປັບແຜນ ທີ່, ການແຕ້ມ ແຜນທີ່ຄືນໃໝ່ ແລະ ມາດຕະຖານການເກັບຮັກ ສາແຜນທີ່ຕາດິນ ໄວ້ໃນລະບົບຖານຂໍ້ມູນລາວແລນເລັກ ຢູ່ 5 ແຂວງເປົ້າໝາຍຄື: ນະຄອນ ຫຼວງ, ສາລະວັນ, ຫຼວງພະບາງ, ໄຊຍະບູລີ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ (1 ຄັ້ງຕໍ່ແຂວງ) ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 15 ທ່ານຕໍ່ແຂວງ;
3) ສ້ອມແປງ ແລະ ຕິດຕັ້ງສະຖານີຄວບຄຸມ (*CORS)* ຢູ່ກົມທີ່ດິນ
4) ຈັດຊື້ອຸປະກອນຫັນປ່ຽນຂໍ້ມູນຈາກລະບົບເຈ້ຍໃຫ້ກາຍເປັນລະບົບຄອມພິວເຕີ
5) ຈັດຊື້ອຸປະກອນ *IT* ແລະ ເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ ໃຫ້ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ແລະ ສາລະວັນ
6) ຈັດຊື້ຈັດຊື້ອຸປະກອນ *IT* ແລະ ເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ ໃຫ້ ກົມທີ່ດິນ, ແຂວງ ສາລະວັນ ແລະ ແຂວງ ຫຼວງ ພະບາງ
7) ຈັດຊື້ຈັດຊື້ອຸປະກອນ *IT* ແລະ ເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ ໃຫ້ ແຂວງວຽງຈັນ, ແຂວງ ເຊກອງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ

8) ຈັດຊື້ຈັດຊື້ອຸປະກອນ *IT* ແລະ ເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ ໃຫ້ ແຂວງວຽງຈັນ, ແຂວງ ເຊກອງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ

4. ແຜນວຽກໃນປີ 2022

ແຜນໃນປີ 2022 ມີ 14 ກິດຈະກຳ ດັ່ງນີ້:

1) ຝຶກອົບຮົມທາງດ້ານວິຊາການວຽກງານຖ່າຍໂອນຂໍ້ມູນ ແລະ ວຽກງານປະຊາສຳພັນ.
2) ຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ລະບົບເຄືອຄ່າຍຄອມພິວເຕີ (*Network);*
3) ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ ດ້ວຍລະບົບທີ່ທັນສະໄໝ;
4) ຝຶກອົບຮົມດ້ານວິຊາການວຽກງານການສະແກນ ແລະ ດັດປັບແຜນທີ່ດິນ.
5) ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຄູ່ມື, ຄຳແນະນຳ ວ່າດ້ວຍການຫັນວຽກງານທີ່ດິນເປັນທັນສະໄໝ;
6) ຕິດຕາມກວດກາທາງດ້ານເຕັກນິກວຽກງານຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ,ໃນການສ້າງແຜນທີ່ຕາດິນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງລະບົບຖານຂໍ້ມູນທີ່ດິນຢ່າງເປັນລະບົບ(ກິດຈະກຳນີ້ໄດ້ຖືກອ່ານຮ່ວງໄປຈັດຊື້ອຸປະກອນ *IT* ຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 4520/ກຊສ, ລົງວັນທີ 30 ກັນຍາ 2020);
7) ການຖ່າຍໂອນຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ປັບປຸງຂໍ້ມູນທີ່ດິນ;
8) ການຕິດຕັ້ງລະບົບເຄືອຄ່າຍ (*Network);*
9) ການສ້າງສະຖານີຄວບຄຸມແບບຕໍ່ເນື່ອງ (*CORS)* ກິດຈະກຳນີ້ສຳເລັດໃນປີ 2020;
10) ການສ້າງສູນບໍລິການທີ່ດິນ (ກິດຈະກຳນີ້ໄດ້ຖືກອ່ານຮ່ວງໄປຈັດຊື້ອຸປະກອນ *IT* ຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 4520/ກຊສ, ລົງວັນທີ 30 ກັນຍາ 2020).
11) ຈັດຊື້ອຸປະກອນ;
12) ສ້າງສູນ *data center (*ກິດຈະກຳນີ້ໄດ້ຖືກອ່ານຮ່ວງໄປຈັດຊື້ອຸປະກອນ *IT* ຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 4520/ກຊສ, ລົງວັນທີ 30 ກັນຍາ 2020);
13) ກອງປະຊຸມເປີດໂຄງການ (ກິດຈະກຳນີ້ໄດ້ຖືກອ່ານຮ່ວງໄປຈັດຊື້ອຸປະກອນ *IT* ຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 4520/ກຊສ, ລົງວັນທີ 30 ກັນຍາ 2020);
14) ກອງປະຊຸມປະເມີນຜົນໂຄງການ

5. ບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ:

- ໃນສົກປີ 2021 ໂຄງການໄດ້ຮັບງົບປະມານ ແຕ່ບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳໄດ້ຕາມແຜນຍ້ອນວ່າໄດ້ຮັບງົບປະມານໃນທ້າຍປີ 2021;
- ການສະເໜີຂໍຄ່ຽງເງິນ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນການສະເໜີ ໄດ້ຮັບງົບປະມານຊ້າ.

6. ການຕີລາຄາ ຂອງ ກປສ

- ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ຂອງໂຄງການແມ່ນ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ 8 ກິດຈະກຳ
- ການສະຫຼຸບລາຍງານຂອງໂຄງການຍອຍ ໄດ້ສະຫຼຸບລາຍງານຢ່າງປົກກະຕິ;

Annex

ລາຍລະອຽດຄວາມຄືบໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິบັດໂຄງການ

1. **ຊື່ໂຄງການ:** ໂຄງການກວດກາການເຊົ່າ ແລະ ຊໍາປະທານ ທີ່ດິນລັດ ທ້ອປະເທດ ຈໍານວນ 149 ໂຄງການ(SLM 027 NNO)

- ງົบປະມານ: 350,000,000 ກີบ;
- ໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິบັດ: ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 01/11/2019 ຫາ 31/12/2022.

2. **ຈຸດປະສົງ/ຂອบເຂດ:** ເພື່ອກວດກາໂຄງການຈໍານວນ 149 ໂຄງການ ກ່ຽວກັบການເຊົ່າ ແລະ ສໍາປະທານທີ່ດິນ ໃນກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ, ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ຫຼວງນ້ໍາທາ, ບໍ່ແກ້ວ, ຫຼວງພະบາງ, ແຂວງຈໍາປາສັກ, ເຊກອງ, ອັດຕະປື, ແຂວງສາລະວັນ, ໄຊຍะบຸລີ. ຖ້າພົบເຫັນໂຄງການທີ່ບໍ່ມີຄວາມຄືบໜ້າໃນການພັດທະນາ, ປ່ອຍປະເນື້ອທີ່ດິນເປັນການຈັบຈອງທອງດົງເວລາ ບໍ່ປະຕິบັດພັນທະຕ່າງໆ ໃຫ້ລັດ ແລະ ດໍາເນີນການบໍ່ໄປຕາມສັນยา ແລະ ກົດໝາยທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກໍານົດ ຫຼື ມີຜົນກະທົบຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອม ແລະ ສັງຄົม ແມ່ນສະເໜີໃຫ້ລັດຖะบານ ເພື່ອພິຈາລະນາໂຈະ ຫຼື ยົກເລີກສັນยาຕາมລะบຽบກົດໝาย ແລະ ລะบຽบການທີ່ກໍານົດໄວ້.

3. **ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິบັດໂຄງການย່ອย ໃນປີ 2021.**

- ການຄຸ້ມຄອງແມ່ນ ກົมທີ່ດິນ ກะຊວງຊັບพะยากອนທໍາมะຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອม ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິบັດໂຄງການ.
- ແຜນກິດຈະກໍາຈັດຕັ້ງປະຕິบັດໃນປີ 2021 ມີ 5 ກິດຈະກໍາ บໍ່ສາมาດຈັດຕັ້ງປະຕິบັດໄດ້

4. **ແຜນວຽກໃນປີ 2022**

ແຜນໃນປີ 2022 ມີ 5 ກິດຈະກໍາ ดັ່ງนี้:

1) ຈັດກອງປะຊุม ปึกสาหาลี ແລะ ວางแผนงานการจัดตั้งปะติบัดโครงการ
2) ຈັດກອງປะຊุมปะสานงาน ແລะ ການลิงกวดกาโครงการเช่า ແລะ สำปะทานที่ดิน ยู่แขวงอุดิม ไช, แขวงผิ้งสาลี, แขวงหลวงน้ำทา, แขวงบ่แก้ว, แขวงหลวงพะบาง
3) ຈັດກອງປะຊุมปะสานงาน ແລะ ການลิงกวดกาโครงการเช่า ແລะ สำปะทานที่ดินยู่แขวงไช ยะบุลี
4) ຈັດກອງປะຊุมปะสานงาน ແລะ ການกวดกาโครงการเช่า ແລะ สำปะทานที่ดิน ยู่ แขวงจำปา สัก, แขวงเซกอง, แขวงอัดตะปื, แขวงสาละวัน
5) ສะห฼ุบผินได้ดรับของการจัดตั้ง ปะติบัดโครงการ ยู่สูนกาง กะกวมลายงาน ลมต ແລะ นย

5. **บันหา ແລะ ສິ่งท้าทาย:**

- ในสิกปี 2021 โครงการปะกอบเอกะสานขໍ่ารุมเงินช้า. สิ่งให้ หกปส ช้า .
- โครงการได้ธับงบปะมาน แต่บ่สามาดจัดตั้งปะติบัดกิดจะกำได้ตามแผนย้อนว่าได้ธับงบปะมานในท้ายปี 2021;
- การสะเหนิขໍ่ารุมเงิน แม่นบ่ได้ตามแผนการสะเหนิ ได้ธับงบปะมานช้า.

6. **ການຕິลาถา ของ ภปส**

- ການจัดตั้งปะติบัดกิดจะกำ ของโครงการแม่น บ่ได้จัดตั้งปะติบัดตามแผน
- ການสะห฼ุบลายงานของโครงการยอย บ่ได้สิ่งบิดสะห฼ุบลายงาน.

Annex (WRM)

ລາຍລະອຽດຄວາມຄືบໜ้าในการจัดตั้งปะติบัดโຄงการ

1. **ชื่โຄงการ:** โຄงการคุ้มคองอ่างธับน้ำหินบุนแบบปะสิมปะสาน (WRM 006 KHM)

– ງบปะมาน: 1,299,900,000 กีบ;

– ไลยะการจัดตั้งปะติบัด: เลิ่มแต่อันที 26/02/2016 ทา 31/12/2022.

2. **จุดปะสิง/ขอบเขด:** สางคอามเข็มแขงในการคุ้มคองอ่างน้ำหินบุน แบบปะสิมปะสาน และ ลิง ติดตามกอดกา, ปักปักธักสาชับพะยากอนทำมะชาด และ สิ่งแอดล้อม, เถื่องป่าของดิง และ ชิ อะนาๆพันในขอบเขดป่าป้องกันแห่งชาดพูไธ เขดเมืองคุมคำ แขวงคำม่วน.

3. **การคุ้มคอง และ จัดตั้งปะติบัดโຄงการย่อย ในปี 2021.**

– การคุ้มคองแม่น พะแนกชับพะยากอนทำมะชาด และ สิ่งแอดล้อม แขวงคำม่วน เป้นผู้คุ้มคอง และ จัดตั้งปะติบัดโຄงการ.

– แผนกิดจะกำจัดตั้งปะติบัดในปี 2021 มี 9 กิดจะกำ สามาดจัดตั้งปะติบัดได้สำเล็ด 3 กิดจะกำ ดั่งนี้:

1) เกับกำติอย่าง และ อิไจคุมนะพาบน้ำ.
2) สำหวด, จัดสันที่ดินป่าไม้, กำนิดเขด หวงห้าม.
3) โถสะนาเผิยแผ่ละบึบ และ นิติกำ.

4. **แผนองกในปี 2022**

แผนการจะกำในปี 2022 มี 2 กิดจะกำ ดั่งนี้:

1) ฝึกอิบธิมการเกับกำติอย่างน้ำ และ อิไจคุมนะพาบน้ำ

2) คอมพิอเตี (*Laptop)* และ เถื่องพิม

5. บันหา และ สิ่งท้าทาย:

– ในสิกปี 2021 โຄงการได้ธับงบปะมานแล้อ สามาดจัดตั้งปะติบัดองกงานได้ ตามแผน;

6. การติลาคา ของ กปส

– การจัดตั้งปะติบัดกิดจะกำ ของโຄงการแม่น เธัดบ่บันลุตามแผนที่ตั้งไอ้ เนื่องจากว่า แผนที่มาจัดตั้งในปี 2021 แม่นแม่นงบปะมานแต่ปี 2020. ซึ่งโຄงการพิบคอามหยุ้งยากจาก สะพาบการแผ่ละบาดของ พะยาด โถวิด บ่สามาดเถื่อนไหอตามแผนที่อางไอ้;

– การสะห฼บลายงานของโຄงการยอย สะห฼บสิ่งช้า;

– การปะสายบเอาะสามข้างมเงิน ในไลยะผ่านมา ของโถงการบาต้งเป้าเธิดบ่ได้มา และ สั่งให้ กปส ช้า.

Annex

ລາຍລະອຽດຄວາມຄືบໜ้าในการจัดตั้งปะติบัดโຄงการ

1. **ชื่โຄงการ:** โຄงการคุ้มคองอ่างน้ำเหิมน้ำกะดิง และ สิ่งแวดล้อม(ยาข้าหย้า) (WRM 022 KHM)
   - ງบปะมาน: 865,800,000 ภิบ;
   - ไลยะการจัดตั้งปะติบัด: เล่มแต่อันที 10/06/2016 หา 30/09/2022.
2. **จุดปะสิง/ขอบเขด:** เพื่อปับปุงส้างคอามเส็มแขงในการคุ้มคองอ่างธับน้ำเหิน-น้ำกะดิง และ สิ่งแวดล้อม (ยาข้าหย้า) แของคำม่อน.
3. **การคุ้มคอง และ จัดตั้งปะติบัดโຄงการย่อย ในปี 2021.**
   - การคุ้มคองแม่น พะแนกชับพะยากอนทำมะชาด และ สิ่งแวดล้อม แของคำม่อน เป้นผู้คุ้มคอง และ จัดตั้งปะติบัดโຄงการ.
   - แผนกิดจะกำจัดตั้งปะติบัดในปี 2021 มี 9 กิดจะกำ สามาดจัดตั้งปะติบัดได้สำเล็ด 6 กิดจะกำ ดั่งนี้:

   1) จัดกองปะชุมทิบทอนแผนคุ้มคองอ่าง
   2) ไปร่อมกองปะชุมทิบทอนแผนคุ้มคองอ่างยู่แของบໍลิคำไซ
   3) เข้าร่อมกองปะชุมปะจำปีนำ กปส
   4) ติดตาม,กวดกาโຄงการพัดทะนาต่างๆ
   5) ติดตาม, กวดกาคุนนะพาบน้ำ 3 ถั้ง/ปี
   6) จัดพิมเผียแพ่

4. **แผนองกในปี 2022**

   แผนในปี 2022 มี 3 กิดจะกำ ดั่งนี้:

   1) ติดตามกวดกาโຄงการพัดทะนา;
   2) กวดกาคุนนะพาบน้ำ.
   3) กองปะชุมปิดโຄงการ.

5. **บันหา และ สิ่งท้าทาย:**
   - ในสิกปี 2021 โຄงการได้ธับงบปะมานแล้อ 9 กิดจะกำ บ่สามาดจัดตั้งปะติบัดองกงานได้ ตาม แ.ก.ป;
   - การสะเหมิขໍ่ายงเงิน สำลับกิดจะกำเผียแพ่ แม่นยังปะกอบแผนขໍ่ายงเงินบ่ถืกตามแบบฟอม.

6 **การเติลาลา ขลง กปส**
   - การจัดตั้งปะติบัดกิดจะกำ ของโຄงการแม่น ได้จัดตั้งปะติบัด 2 กิดจะกำ
   - การสะหูบลายงานของโຄงการยอย สะหูบสิ่งช้า;
   - การปะกอบเอกะสานขໍ่ายงเงิน ของโຄงการบางถั้งก่ยังเธัดบ่ถืก และ สิ่งใช้ กกปส ช้า.

Annex

ລາຍລະອຽດຄວາມຄືบໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິบັດໂຄງການ

1. **ຊື່ໂຄງການ:** ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂມແຂງໃຫ້ແກ່ພ/ງໃນການຈັດຕງປະຕິບັດການຄ/ຄອ່າງນ້ຳແລະການ ຄ/ຄທີ່ດິນບໍລິເວນນ້ຳທ່ຶອປະເທດ (WRM 023 NNO)

– ງົບປະມານ: 1,200,000,000 ກີບ;

– ໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 23/05/2016 ຫາ 31/12/2022.

2. **ຈຸດປະສົງ/ຂອบເຂດ:** ເພື່ອປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງທ່ອງທ່ຽວປະຫວັດສາດ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກ ໃຫ້ປະຊາຊົນ 5 ບ້ານ ເມືองວຽงໄຊ ແລະ 3 ໂຮงຮຽนຄື: ເມືองວຽงໄຊ 2 ໂຮงຮຽน ແລະ ເມືองຊຳເໜືอ 1 ໂຮงຮຽน ນຳໃຊ້ໄມ້ໄຜ່ ແລະ ລຸດຜ่อนການນຳໃຊ້ຢางພາລາສະຕິກ ໄປຕາมທິດ 3Rs.

3. **ການຄຸ້มຄอง ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິบັດໂຄງການย่อย ในปี 2021.**

– ການຄຸ້มຄองแม่น ກົมຊັบพะยากอนน้ຳ ກะຊวงຊັบพะยากอนทำมะชาด ແລะ ສິ่งแวดล้อม ເป็นผู้ ຄ้ຸมຄอง ແລะ ຈัดตั้งปะติบัดโຄงการ.

– ແผนกิดจะกำจัดตั้งปะติบัดในปี 2021 มี 6 กิดจะกำ สามาดจัดตั้งปะติบัดได้ 1 กิดจะกำ:

1) ลิงชุกยุ้ ແຂวงในการจัดตั้งปะติบัดโຄงการย่อย ของ พชส ແຂวง ในขอบเขดท่ีอปะเทด;

4. **ແผนอຽกในปี 2022**

ແผนในปี 2022 มี 3 กิดจะกำ ดั่งนี้:

1) ลิงชุกยุ้ ແຂวงในการจัดตั้งปะติบัดโຄงการย่อย ของ พชส ແຂวง ในขอบเขดท่ีอปะเทด;
2) กองปะชุมสะหรุบถอดถอนบิดธรรม ก่ຽวกับการคุ้มຄองชับพะยากอนน้ຳ ท่ีอปะเทด.
3) ຄ้ຸมຄองโຄงการ.

5. บันหา ແລะ สิ่งท้าหาย:

– ในสิกปี 2021 โຄงการได้ธับงົบปะมาน แต่บ่สามาดจัดตั้งปะติบัดกิดจะกำได้ตามแผนย้อนว่า ได้ธับงົบปะมานในท้ายปี 2021;

– ການสะเໜิขໍ่ຄ่ຽนเงิน แม่นบ่ได้ตามแผนการสะเໜิ ได้ธับงົบปะมานช้า.

6. **ການຕิลาถา ของ ภปส**

– ການจัดตั้งปะติบัดกิดจะกำ ของโຄงการแม่น ได้จัดตั้งปะติบัด 1 กิดจะกำ

– ການสะหรุบลายงานของโຄงการยอย ได้สะหรุบลายย่างปิกะกะติ;

Annex

ລາຍລະອຽດຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

1. **ຊື່ໂຄງການ:** ໂຄງການອະນຸລັກແຫຼ່ງນ້ຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດ ຮ່ວມກັບຊຸມຊົນເຂດໜອງຟ້າ ໄລຍະ 2 (WRM 027 ATP)

– ງົບປະມານ: 854,000,000 ກີບ;

– ໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 29/03/2021 ຫາ 29/03/2024.

2. **ຈຸດປະສົງ/ຂອບເຂດ:** ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອະນຸລັກແຫລ່ງນ້ຳເຂດທີ່ດິນບໍລິເວນໜອງຟ້າໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ.

3. **ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ໃນປີ 2021.**

– ການຄຸ້ມຄອງແມ່ນ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງອັດຕະປື ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.

– ແຜນກິດຈະກຳຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2021 (ບໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍ້ອນວ່າ ໂຄງການຫາກໍ່ເຊັນສັນຍາໃໝ່).

4. **ແຜນວຽກໃນປີ 2022**

ແຜນໃນປີ 2022 ມີ 6 ກິດຈະກຳ ດັ່ງນີ້:

1) ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດໄລຍະສັ້ນ ເມືອງ ແລະ ບ້ານເປົ້າໝາຍ.

2) ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຍ່ອຍ

3) ຝຶກອົບຮົມສົ່ງເສີມສີມືແຮງງານ ແລະ ພຸມປັນຍາຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ

4) ເຜີຍແຜ່ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ເຮັດກິດຈະກຳການອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມ

5) ປ່ອຍປາລົງສູ່ໜອງຟ້າ

6) ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ບ້ານເປົ້າໝາຍໂດຍການສະໜອງທຶນ

5. **ບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ:**

– ໃນສິ້ນປີ 2021 ໂຄງການການຫາກໍ່ເຊັນສັນຍາໃໝ່

6. **ການຕີລາຄາ ຂອງ ກປສ**

– ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ຂອງໂຄງການແມ່ນ ບໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຍ້ອນວ່າ ຫາເຊັນສັນຍາໂຄງການ